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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente informe recopila los resultados de las actividades adelantadas en el marco 
del trabajo de grado elaborado para optar al título de “Magíster en Gestión y Evaluación 
de Proyectos de Inversión” de la Universidad Externado de Colombia, a partir de una 
intervención empresarial realizada a la sociedad H2O CONSULTING S.A.S., empresa 
colombiana de Ingeniería Civil dedicada al desarrollo de actividades de consultoría 
relacionadas con la evaluación y formulación de proyectos, la ejecución de estudios de 
mercado y los análisis de pre factibilidad y factibilidad, para el sector de infraestructura y 
servicios públicos domiciliarios. 
Dicha intervención nace con un doble propósito: el académico, como estudiantes de 
maestría y el profesional, como gestoras de proyectos de inversión en cada uno de los 
ámbitos profesionales personales, con el fin de contribuir al conocimiento, los valores y 
las habilidades necesarias para el fortalecimiento de la gestión de proyectos en esta 
organización, a partir de una propuesta que responda a la estandarización de procesos 
y a la implementación de buenas prácticas que estimulen el alcance de los objetivos 
estratégicos de la organización, la toma de decisiones y la creación de ventajas 
competitivas en el sector. 
Así, el trabajo de grado denominado “DISEÑO DEL MODELO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING S.A.S., PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
CIVIL” reúne en el presente informe algunos conceptos y fundamentos teóricos sobre la 
gestión de proyectos, el diagnóstico elaborado para la empresa de su situación actual 
por medio de herramientas cualitativas y cuantitativas, una propuesta de implementación 
para la conformación de una PMO de dirección, teniendo en cuenta las necesidades y 
características propias de la organización, y finalizando con un informe de conclusiones 
y recomendaciones.  
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El informe se desarrolla a partir de las siguientes siete etapas y el desarrollo de 
temáticas: 1) Planteamiento del problema: antecedentes, identificación y análisis del 
problema de investigación, objetivos, justificación, propósitos y alcance del proyecto 2) 
Marco teórico: conceptualización, tipos y clasificaciones de las PMO, metodologías,  
modelos de maduración de PMO en gestión de proyectos y riesgos asociados, 3) Marco 
contextual: análisis del sector y de la organización, 4) Metodología: definición de los 
procesos para elaborar el diagnóstico y la propuesta de implementación de la PMO de 
dirección, 5) Análisis y diagnóstico de la organización: análisis de las encuestas y 
entrevistas, matriz DOFA, método de las 4M, nivel de madurez en la gestión de proyectos 
y ciclo de vida de los proyectos de la organización, 6) Propuesta de implementación 
de la PMO: selección y parámetros de la PMO, direccionamiento estratégico de la PMO,  
metodología de mejores prácticas a implementar y planes de gestión de acuerdo a las 
fases de iniciación, planeación y cierre del proyecto, organigrama de la PMO, personal 
de la PMO, plan de control, seguimiento y mejora continua de los proyectos de la PMO, 
plan de gestión de la infraestructura de la PMO, plan de gestión de TIC y costo de 
inversión y sostenimiento, 7)  Conclusiones y recomendaciones: comentarios finales.  
En todas sus etapas, el desarrollo del trabajo de grado estuvo a cargo de las 
investigadoras, como líderes del proyecto y aspirantes al título de maestría, con el 
acompañamiento del tutor asignado por la Universidad Externado de Colombia, el 
profesor Mikel Ibarra Fernández, experto en gestión de proyectos; y la supervisión del 
Gerente de la compañía, Ing. William Uscategui Ciendua, guía para la delimitación de los 
objetivos estratégicos y las necesidades de la organización.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes 
En el presente capítulo se expone el contexto que da origen a este trabajo de grado, 
es decir, se plantea cómo a partir de una necesidad laboral identificada al interior de una 
organización, en el marco de la gestión de proyectos en el país, se propone desde el 
ámbito académico una  respuesta metodológica como una alternativa de solución a la 
problemática identificada. En este documento se señalan algunos conceptos teóricos, 
metodologías y herramientas de investigación, y se genera una propuesta con el fin de 
aportar conocimiento, valores y habilidades para contribuir al crecimiento y la 
estructuración de la gestión de proyectos de una organización, a sus líderes de proyectos 
y equipos de trabajo. 
En el caso particular se identificó en la empresa H2O CONSULTING S.A.S., una firma 
de consultoría colombiana en el sector de ingeniería civil, cuyo objeto social se orienta a 
la ejecución de proyectos de consultoría y de gerenciamiento de proyectos a nivel 
nacional, la necesidad de realizar desde la academia, una intervención empresarial a 
partir de un diagnóstico previo y una propuesta acorde a las necesidades de la 
organización. La finalidad es crear una PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) capaz de 
orientar y optimizar los recursos de la organización por medio de una estandarización y 
una metodología que permita la eficiencia en los procesos internos y el cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos y de cada uno de sus proyectos. 
Lo anterior debido a que H2O CONSULTING S.A.S., a pesar de llevar una trayectoria 
de más de 16 años ejecutando proyectos de consultoría en ingeniería civil principalmente 
con el Estado, aún no tiene una metodología estandarizada que le permita operar sus 
proyectos acorde a unas políticas y directrices en gestión y evaluación de proyectos, 
dado que cada director asume su proyecto de acuerdo a los requerimientos del cliente y 
a la Planeación Estratégica de la organización. De allí la necesidad de crear una PMO 
que permita centralizar, controlar y establecer una mejora constante para cada uno de 
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los proyectos que se llevan a cabo dentro de la organización, estimando el éxito de los 
proyectos y un mayor cumplimiento en el alcance, tiempo, costo y calidad  de los mismos, 
conforme a una política de gestión de proyectos establecida. 
1.2. Identificación del problema de investigación 
En Colombia son varias las empresas del sector de construcción y obra civil orientadas 
a ejecutar proyectos público-privados que por su estructura requieren del 
acompañamiento y/o supervisión técnica, a partir de las modalidades de consultoría, 
desde estudios de pre factibilidad, factibilidad, estudios y diseños, o desde la 
interventoría y gerencia de proyectos.   
De acuerdo a lo anterior, este tipo de organizaciones al ejecutar proyectos de gran 
envergadura para el país, realizan su operación a partir de convocatorias públicas que 
exigen un alto nivel en la estructuración de los procesos a nivel técnico, financiero, 
administrativo y social. Por tal motivo, el reto de dichas organizaciones no está en  
ejecutar el objeto mismo del proyecto sino “en la capacidad de poder dirigir, encausar o 
gestionar los procesos de todos estos conocimientos de diferentes profesionales y 
disciplinas, para concretar un ciclo de proyectos que logren que la construcción cumpla 
con su cometido” (Vargas, 2014, p. 1). 
Por esa razón es importante determinar la importancia de implementar una PMO en 
la organización, debido a que esta “puede mejorar los resultados de los proyectos; sin 
embargo, se debe reconocer primero las señales de dicha necesidad […]” (Greengard, 
2013, p. 44). Se puede decir que cuando una organización se enfoca en la gestión de 
proyectos es necesaria la creación de una PMO, de lo contrario no es tan relevante 
(Hubbard, 2013 como se citó en Greengard, 2013). 
“La implementación de una PMO busca transformar la gestión de proyectos de manera 
que pueda obtenerse una mayor colaboración, un mayor intercambio de conocimientos, 
habilidades y tareas y un mayor desarrollo en el equipo de trabajo […]” (Hubbard, 2013 
como se citó en Greengard, 2013, p. 47). Igualmente se necesita un modelo de negocio 
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basado en indicadores de gestión, para contribuir al cumplimiento de la triple restricción 
(alcance, tiempo, costo y calidad), por medio de la estandarización de los procesos y del 
seguimiento de los avances periódicos, como también es importante que la PMO se 
encuentre alineada a los objetivos estratégicos de la organización, pues "si la misión no 
coincide con los objetivos de la organización, la probabilidad de fracaso de la PMO 
aumenta significativamente" (Cooch M, 2011 como se citó en Fister,  2011, p 36). 
A pesar de esta necesidad, se puede evidenciar que este tipo de organizaciones no 
manejan un proceso estandarizado en la gestión de sus proyectos, lo cual se explica a 
continuación:  
[…] aunque existe a través del PMI un estándar de fundamentos para la dirección 
o la gestión de proyectos, es una realidad que las reconocidas y exitosas 
empresas de construcción que existen en Colombia ya sean pequeñas o grandes, 
muy pocas de ellas aplican o acogen este estándar para optimizar el manejo de 
sus proyectos y maximizar el control y monitoreo de los mismos. (Vargas, 2014, 
p. 45) 
1.2.1. Definición del problema de investigación 
En Colombia se hace necesario identificar, analizar, diseñar e implementar un modelo 
de PMO para las organizaciones de gestión de proyectos del sector de consultoría de 
obra civil, que estructure y estandarice la gestión de proyectos a partir de la adopción de 
buenas prácticas de gestión, el cumplimiento de objetivos estratégicos y el 
empoderamiento de los líderes de proyectos y sus colaboradores. 
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1.3. Preguntas de investigación  
1.3.1. Pregunta principal 
¿ H2O CONSULTING S.A.S requiere o necesita una oficina de gestión de proyectos? 
De ser así, ¿Cuál es el modelo de oficina de gestión de proyectos adecuadao y cómo 
implementarlo? 
1.3.2. Preguntas secundarias 
 ¿Cuál es el diagnóstico actual de la organización y su nivel de madurez en la 
gestión de proyectos? 
 ¿Cuál es el tipo y estructura de PMO necesaria para la organización teniendo en 
cuenta sus necesidades? 
 ¿Cuál es el plan de implementación de la propuesta de PMO para H2O 
CONSULTING S.A.S.? 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo principal 
Diseñar una propuesta de implementación de PMO para H2O CONSULTING S.A.S. 
que responda a las necesidades de la organización y a los objetivos estratégicos de la 
misma.  
1.4.2. Objetivos secundarios 
 Realizar un diagnóstico organizacional a partir de la recolección de datos e 
información general, con el fin de identificar las deficiencias en cada una de las 
áreas de la organización y establecer el nivel de madurez actual en la gestión de 
proyectos. 
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 Seleccionar la PMO a implementar acorde al objeto social y a las necesidades de 
la compañía, estableciendo su estructura y funcionalidad. 
 Diseñar el plan de implementación. 
1.5. Justificación 
1.5.1. Justificación del trabajo de grado 
La presente propuesta de intervención se realiza con el objetivo de cumplir con dos 
propósitos, el primero como trabajo de grado con el fin de cumplir con el requisito de la 
Universidad Externado de Colombia para optar al título de Magíster en Gestión y 
Evaluación de Proyectos de Inversión, y el segundo con el objetivo de realizar una 
propuesta de intervención empresarial para H2O CONSULTING S.A.S. 
1.5.2. Justificación de la implementación de una PMO 
Para toda organización que adelanta proyectos es indispensable gestionar de forma 
ordenada y estandarizada cada uno de los procesos y herramientas que estructuran la 
operación normal de la misma, a partir de buenas prácticas de gerencia que estimulen la 
obtención de resultados exitosos (respecto al cumplimiento del alcance, tiempo, costo y 
calidad  de los proyectos) y  la satisfacción final del cliente. Además, se hace necesario 
desarrollar e integrar las habilidades y competencias de los equipos de trabajo, en pro 
del desarrollo constante de la organización y del fortalecimiento de la estrategia 
organizacional, desde la creación de ventajas competitivas en la gestión de proyectos. 
Dado lo anterior, se plantea a continuación la importancia de implementar una oficina de 
gestión de proyectos-PMO (por sus siglas en inglés Project Management Office) en la 
organización H2O CONSULTING S.A.S., firma de consultoría de infraestructura y obra 
civil, empresa seleccionada para la intervención empresarial.   
H2O CONSULTING S.A.S. es una organización que ejecuta proyectos de gran 
envergadura a nivel nacional y por lo tanto requiere definir una metodología de proyectos 
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para optimizar sus rendimientos y lograr mayor eficiencia en sus operaciones; cuya 
necesidad radica en centralizar y estandarizar los procesos actuales que se desarrollan 
en relación a la ejecución de sus proyectos de consultoría, identificando los aciertos y las 
fallas que se han generado a lo largo de su operación, registrando las lecciones 
aprendidas, implementando políticas y directrices en gestión de proyectos basadas en 
una metodología específica, evaluando sus indicadores de gestión y el desempeño de 
sus equipos de trabajo. 
1.5.3. Propósito del trabajo de grado 
Este trabajo de grado busca mejorar la gestión de proyectos en H2O CONSULTING 
S.A.S., a partir de una propuesta para la implementación de una PMO que se adapte a 
la estrategia organizacional y a las necesidades de la misma, con el objetivo de aumentar 
la eficiencia en el desempeño de los procesos internos e incrementar las ventajas 
competitivas en el mercado de consultaría en ingeniería civil en Colombia. 
1.5.4. Alcance del proyecto 
En el desarrollo del trabajo de grado se decidió realizar una intervención empresarial 
con el deseo de abarcar los siguientes aspectos: por un lado, el diagnóstico inicial de la 
organización evidenciando sus principales aciertos y problemáticas en gestión de 
proyectos y su nivel de madurez; y por otro lado, el diseño de una propuesta para la 
implementación de una PMO, junto con sus recomendaciones y conclusiones. De tal 
manera que la empresa pueda obtener un estudio completo a fin de evaluar la viabilidad 
para su posterior implementación.  
1.5.5. Roles para la toma de decisiones en el trabajo de grado 
Las líderes del proyecto (Ana María Barragán Santos y Carolina Heredia Munar) 
realizan el trabajo de grado conforme a la información proporcionada por la empresa y 
bajo el criterio propio se determina qué información es más relevante para considerar 
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dentro de este documento, el desarrollo del mismo fue guiado por el tutor designado por 
la Universidad Externado de Colombia (Profesor Mikel Iñaki Ibarra Fernández), teniendo 
en consideración los parámetros establecidos en el marco del programa de la Maestría 
en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, y por último las necesidades 
expuestas por parte del gerente (patrocinador). 
La aprobación del trabajo de grado la realizará el tutor y el consejo de jurados que 
designe la Facultad de Administración de Empresas en el programa de Maestría en 
Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión. Finalmente, la aprobación para la 
implementación de la propuesta presentada por las líderes del proyecto a la organización 
H2O CONSULTING S.A.S. estará a cargo del patrocinador del proyecto (gerente y 
representante legal de la sociedad). 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
El presente capítulo presenta, de manera resumida, diversas metodologías y 
conceptos teóricos que por su nivel de importancia en el contexto mundial de la gestión 
de proyectos, permiten identificar, analizar y adaptar a este caso de estudio, definiciones, 
tipos y modelos de maduración de oficinas de gestión de proyectos de fácil 
implementación para un diseño de PMO, como el que se desea proponer para H2O 
CONSULTING S.A.S. 
2.1. Conceptualización sobre la PMO 
En primer lugar se define el concepto de PMO, por el PMI: 
Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una estructura de gestión que 
estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y facilita el 
intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las 
responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones 
de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia 
dirección de uno o más proyectos. (PMI, 2017, p. 48)  
Posteriormente se revisa el concepto de PMO, por el IPMA (2006): 
Una oficina de gestión de proyectos (oficina de gestión de programas o portafolio) 
hace parte de una organización permanente, sus funciones normalmente son para 
proporcionar apoyo, establecer estándares y directrices para los gerentes de los 
diferentes proyectos y programas, con el fin de recoger los datos de gestión de 
proyectos, para consolidarlos y reportarlos en algún órgano directivo. Esta tiene 
que asegurarse que los proyectos estén alineados con la estrategia y visión 
organizacional, lo cual generalmente se realiza por medio de la gestión de 
estudios de caso. (p. 15)   
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Por otra parte, Penas (2012) planteó: 
[Que] las PMO’s surgen como una manera de proveer una unidad organizacional 
responsable por procesos de dirección de proyectos. Esta oficina, proporciona a 
los líderes de proyectos y auspiciantes, el respaldo necesario para dirigir sus 
proyectos dentro del plazo, costo y calidad requeridos, por medio de la utilización 
de métodos y procesos de planificación, ejecución, seguimiento y control. 
Además, la PMO es responsable de realizar el nexo entre los líderes de proyecto 
y la alta gerencia, por medio de un sistema de retorno que permite el 
perfeccionamiento continuo de la disciplina en la organización. (p. 1) 
2.2. Tipos y clasificación de las PMO  
El PMI propone tres tipos de estructuras de PMO en las organizaciones, "en función 
del grado de control e influencia que ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la 
organización" (PMI, 2017, p. 48), las cuales se referencian a continuación:  
2.2.1. PMO de apoyo 
Las PMO’s de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, 
suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información 
y lecciones aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un 
repositorio de proyectos. Esta PMO ejerce un grado de control reducido. (Barato, 
2015, p. 24) 
2.2.2. PMO de control 
Las PMO’s de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes 
medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías 
de gestión de proyectos, el uso de plantillas, formularios y herramientas 
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específicas, o conformidad en términos de gobierno. Esta PMO ejerce un grado 
de control moderado. (Redondo, 2016, párr. 12) 
2.2.3. PMO directiva 
"Las PMO’s directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la dirección 
propia de los mismos. Estas PMO’s ejercen un grado de control elevado" (PMI, 2017, p. 
18). 
2.3. Etapas para la creación, implementación y estabilización de la PMO  
2.3.1. Etapas 
Según Penas (2012) en su artículo Dirección de las oficinas de proyectos en la 
administración Pública existen varias etapas a saber en la creación, implementación y 
puesta en marcha de estas oficinas que pueden desarrollarse no solo en la 
administración pública, sino también para una empresa del sector privado; seguidamente 
se describen dichas etapas:  
 
Figura 1. Modelo para la implementación exitosa de la PMO 
Fuente: (Penas, 2012, p. 5) 
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De acuerdo con el autor Penas (2012), las etapas para conformar una PMO 
comienzan con la realización de un análisis de diagnóstico, evaluando cómo se 
encuentra la situación actual de los proyectos y su ciclo de vida. En segunda medida,  se 
realiza un estudio de análisis de brechas, que busca determinar la situación actual y el 
estado al cual se quiere llegar, identificando procedimientos y mejores prácticas a ser 
implementadas y reutilizadas. En tercer lugar, se crea la PMO constituyendo su marco 
estratégico, el tipo de PMO y las mejores prácticas, de igual forma se detallan los 
procesos a desarrollar. El cuarto paso es la puesta en marcha e implementación de la 
PMO que desarrolla toda la metodología y procesos elaborados, a partir de los 
lineamientos de la alta dirección se implementan los procesos de retroalimentación, se 
capacita al personal, se da a conocer la PMO, se selecciona un portafolio de proyectos 
inicial y se construyen nuevas relaciones institucionales. Finalmente, se establece la 
PMO y se procura la mejora continua por medio de reuniones y registro del seguimiento, 
retroalimentación, y lecciones aprendidas, con el fin de determinar un esquema de 
control de cambios.  
2.3.2. Desafíos y tácticas durante la implementación de la PMO 
Singh, Keil y Kasi (2009), en su investigación acerca de los desafíos de la 
implementación de una PMO identificaron los siguientes desafíos y tácticas para la 
implementación de la PMO:  
Tabla 1. Tácticas para superar los principales desafíos de la implementación de una PMO 
Desafíos para la 
implementación de la PMO: 
 
Tácticas para la implementación de una PMO: 
 
 
 
* Cultura corporativa rígida y la 
incapacidad de gestionar la 
resistencia de la organización 
al cambio 
 
 
* Tener una PMO competitiva que genere valor. 
 
* Empezar pequeño y demostrar el valor del PMO con 
algunos éxitos tempranos. 
 
* Identificar y buscar el apoyo de los líderes dentro de la 
organización que favorezcan la implementación de la PMO. 
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* Falta de gerentes de 
proyectos experimentados y 
liderazgo de la PMO 
 
 
* Contratar a un gerente de programa con experiencia que 
entienda la cultura y las relaciones de poder dentro de la 
organización. 
 
* Contratar a los gerentes de proyectos más talentosos 
dentro del equipo para implementar  la PMO. 
 
 
 
 
* Falta de una estrategia 
adecuada de gestión del 
cambio 
 
 
* Adoptar una estrategia flexible de gestión del cambio que 
se adapte a las necesidades de la organización. 
 
*Emplear un proceso de estandarización antes de la 
implementación de la PMO. 
 
Fuente: (Singh et al., 2009, p. 419) 
2.3.3. Criterios de éxito de una PMO 
Para que una PMO tenga éxito es necesario que esta forme parte de la cultura de la 
empresa (Leemann, 2002 como se citó en Singh et al., 2009). Además, es importante 
que la PMO no caiga en los siguientes siete factores que la pueden conducir al fracaso:  
(1) no definir la propuesta de valor la PMO, (2) la falta de impacto percibido de la 
PMO en los proyectos, (3) una PMO que sea demasiado autoritaria, (4) una 
posición baja de la PMO en la estructura de reporte gerencial, (5) la no aceptación 
de los gerentes funcionales superiores (6) una PMO que genere gastos indirectos 
innecesarios, y (7) una PMO que se base en la Micro gestión de los proyectos. 
(Kendall & Rollins, 2003 como se citó en Singh et al., 2009, p. 411) 
2.3.4. Enfoque en proyectos, programas o portafolio 
Cabe resaltar que al momento de implementar una PMO se debe establecer el 
enfoque al cual se quiere llegar respecto a la gestión de proyectos, programas o portafolio 
dependiendo de las necesidades de la organización. Debido a que cada una de estas 
áreas necesita habilidades especiales y según lo establecido, se va a direccionar la 
gestión. Por tal motivo, según el PMI (2017), se entiende como proyecto:  
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[...] un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único.  Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante 
la producción de entregables [...]  La naturaleza temporal de los proyectos implica 
que un proyecto tiene un principio y un final definidos [...]. (pp. 4-5) 
Según el PMI (2017), un programa se define como “un grupo de proyectos 
relacionados, subprogramas y actividades de programas, cuya gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de 
forma individual” (p.13). De igual manera, el PMI  (2017) expone que un portafolio 
consiste en “un grupo de proyectos, programas, subconjuntos de portafolio y operaciones 
gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos estratégicos” (p. 13).   
Igualmente, para Brown (2011) como se citó en Brox (2011), la gestión de portafolio y 
de programas se diferencia en que la gestión de programas debe tener un mayor 
conocimiento del negocio, en el caso del uso de los recursos, personas, procesos, 
herramientas, como también las dependencias entre los proyectos y la importancia de 
que los programas estén encaminados a la estrategia organizacional; mientras que la 
gestión de portafolio necesita una compresión de los proyectos más allá de los detalles 
técnicos y del vínculo con la estrategia organizacional, debido a que estos deben buscar 
que las inversiones se realicen para apoyar los diversos programas o que los proyectos 
estén balanceados para garantizar el éxito estratégico y financiero de la organización. 
2.4. Metodologías para el diseño e implementación de una PMO  
En la actualidad se presentan actualizaciones a los diferentes estándares que se 
encuentran en el mercado. Cada una de estas metodologías se adaptan según el tipo de 
organización, la ubicación geográfica, la cultura organizacional, el sector de la economía, 
etc. De tal manera que cada organización pueda determinar el estándar más conveniente 
de acuerdo a nivel su complejidad. A continuación se relacionan tres estándares 
relevantes para la estandarización en la gestión de proyectos (PRINCE 2, ICB, PMBOK).  
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Sin embargo, existen otros tipos de metodologías como por ejemplo el Scrum, que 
busca la implementación de procesos agiles en la gestión de proyectos con el fin de ser 
más eficientes sobre todo en sectores de tecnología, los cuales implican cambios 
constantes en un corto periodo de tiempo. 
2.4.1. Office of Government Commerce (OGC - UK) - AXELOS  
La OGC, con su estándar PRINCE2, es un método basado en el desarrollo de 
proyectos en ambientes controlados que busca tener una gestión eficaz de los mismos. 
Actualmente, esta metodología la dirige la OGC del Reino Unido. PRINCE2 es una 
metodología basada en cuatro elementos, a saber: 1. Siete principios: "justificación 
comercial continua, aprender de la experiencia, roles y responsabilidades, gestión por 
fases, casos de negocios, gestión por excepción, orientación a productos y adaptación" 
(MDAP, s.f., párr. 2); 2. Siete temas: casos de negocio, organización, calidad, planes, 
riesgos, cambios, progreso; 3. Siete procesos: preproyecto, inicio del proyecto, 
dirección del proyecto, control de etapas, gestión de límites de las etapas, gestión de la 
entrega del producto y cierre del proyecto; 4.  Cuarenta actividades (MDAP, s.f.). Con 
relación a esto, cabe destacar: 
[Que] la metodología que PRINCE2 propone es un lenguaje común a todos los 
participantes en el proyecto, incluye descripciones de los roles de gestión y las 
responsabilidades asignadas a los participantes en el proyecto, esto resulta 
beneficioso a la hora de adaptarlo a un proyecto determinado con un grado de 
complejidad y necesidad de habilidades de organización y conocimientos para 
llevar a cabo las distintas tareas del proyecto. (López, 2014, párr. 4)  
2.4.2. International Project Management Association (IPMA)  
Esta institución busca promover las competencias para lograr que los proyectos sean 
exitosos, en su estándar ICB integra los elementos que deben tener en cuenta en la 
gestión de proyectos por medio de tres grandes temáticas: 1. Las competencias técnicas 
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(20 elementos), 2. Las competencias profesionales (15 elementos) y 3.  Las 
competencias contextuales (11 elementos); sumando así un total de 46 competencias en 
total (IPMA, 2016). Este estándar se representa por “el ojo de competencias” ilustrado 
de la siguiente forma:  
 
Figura 2. El ojo de Competencias 
Fuente: (Grupo GESPLAN, s.f., párr. 3) 
A continuación se muestra la distribución detallada de las tres tematicas principales 
que agrupan las 46 competencias, representadas por el IPMA mediante una tabla 
periódica: 
 
Figura 3. La tabla periódica de los elementos de las competencias gerenciales 
 32 
 
Fuente: (IPMA, s.f.) 
Dado lo anterior, la referencia del IPMA con su estándar ICB permite tener una visión 
bastante integral, puesto que contempla más allá de aspectos técnicos y 
procedimentales, una revisión de las habilidades profesionales y del contexto en relación 
a la gestión de proyectos.  
2.4.3. Project Management Institute (PMI)   
El PMI es una organización que genera diferentes estándares a nivel mundial, 
investigaciones, cursos, certificaciones, entre otros. Dentro de los estándares se 
encuentran PMBOK, Gestión de Programas, Gestión de Portafolios, Gestión de 
Proyectos Organizacionales (OPM), y el Marco de Desarrollo de Competencias en la 
Gestión de Proyectos (PMI, 2017). 
En lo concerniente al presente caso de estudio se revisa con más detalle el PMBOK,  
este se basa en los procesos de gestión de proyectos clasificados en cinco grupos de 
procesos (inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y 10 áreas de 
conocimiento (integración, alcance, costo, cronograma, calidad, riesgos, recursos , 
comunicaciones, interesados y adquisiciones), sumando así un total de 49 procesos. En 
el Anexo 1 se relaciona la Tabla 2 con los grupos de procesos, áreas de conocimiento y 
procesos establecidos en el PMBOK. 
2.5. Aspectos básicos de una PMO 
La importancia de una PMO radica en lo siguiente: 
[…] integra los datos y la información de los proyectos estratégicos corporativos y 
evalúa hasta qué punto se cumplen los objetivos estratégicos de alto nivel, 
constituyendo el vínculo natural entre los portafolios, programas y proyectos de la 
organización y los sistemas de medida corporativos […]. (PMI, 2017, p. 48) 
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Adicionalmente, esta oficina tiene como principales funciones, entre otras: actuar 
como un interesado integral, tomar decisiones claves a lo largo de la vida de cada 
proyecto, hacer recomendaciones con el fin de mantener los proyectos alineados con los 
objetivos de negocio, participar en la selección, gestión y optimización de recursos, 
brindar apoyo a los directores de proyectos, y adelantar metodologías y cambios 
significativos relativos a los objetivos  estratégicos (PMI, 2017). Se debe considerar para 
su implementación que esta “deberá ser medible para resultar sostenible; pues si no se 
puede medir, no se podrá controlar y por tanto gestionar; razón por la cual deberá estar 
alineada a los intereses y objetivos de la organización para sobrevivir” (Bera, s.f., párr. 
9).  
2.5.1. Ventajas de una PMO  
La relevancia de implementar una PMO en cualquier organización está en que los 
beneficios proporcionados se encuentran altamente relacionados con los siguientes 
parámetros: 1. El cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización; 2. La 
creación y/o identificación de nuevas líneas de negocio; 3. Mayor probabilidad de éxito 
para cada uno de los proyectos (conforme al alcance, tiempo, costo y calidad estimado); 
4. Sinergia y/o integración de los recursos, áreas de gestión de las organizaciones y 
herramientas propias para el desarrollo del portafolio de servicios óptimo; 5. Mejor 
capacidad de respuesta a cambios que se enfrentan en el mercado; 6. Mejoras en la 
productividad y rendimientos organizacionales y de los proyectos en general; 7. Menores 
riesgos corporativos; 8. Mayor satisfacción del cliente interno y externo de la compañía, 
respecto a los procesos y metodologías utilizados, de la mano de equipos de 
profesionales altamente capacitados en la gestión de proyectos, entre otros.   
2.5.2.  Roles de quienes participan en la toma de decisión de la PMO 
Dentro de una PMO, la toma de decisiones debe tener en cuenta las políticas y 
directrices dentro de una organización y considerar la opinión del experto, del gerente de 
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proyectos y del equipo de trabajo designado, con el objetivo de optimizar el proceso de 
toma de decisiones dentro de ella. Según Penas (2010), los distintos roles que ejercen 
influencia sobre una PMO son el director o jefe de la PMO, el experto de la materia, el 
coordinador de la PMO y el jefe de proyecto. El primero supervisa los proyectos y 
recursos, gestiona las prioridades de los proyectos y es el enlace entre los equipos de 
proyectos y la dirección; el segundo es el asesor para los directores de proyecto 
proporcionando técnicas, herramientas y mejores prácticas en la gestión de los 
proyectos, asegurando la calidad en la realización de los mismos;  el tercero administra 
el portafolio de los proyectos generando informes, planificando la gestión, y asistiendo 
en el desarrollo e implementación de los proyectos. Finalmente, el cuarto asigna los 
proyectos en función al alcance, el cronograma y el presupuesto, proporcionando 
información al director de la PMO y jefe funcional. 
2.6. Modelos de maduración de gestión de proyectos 
Para el caso de estudio en cuestión, a continuación se presenta una síntesis de los 
principales aspectos de algunos modelos de maduración en gestión de proyectos. 
2.6.1. Capability Maturity Model Integration (CMMI)  
Este modelo se creó originalmente con el fin de mejorar los procesos en el ámbito de 
ingeniería de software por el Instituto de Ingeniería de Software en Estados Unidos, el 
cual se compone de cinco niveles de madurez de procesos. De acuerdo a las ideas de 
Morera (2012) los niveles de madurez CMMI se definen de la siguiente forma: 
Nivel 1 – Inicial. La estabilidad del proceso es incierta, pudiendo ser caótica. 
Existen pocos procesos definidos y el éxito depende de esfuerzos individuales. 
Nivel 2 – Repetible. Establecidos procesos básicos de gerencia principalmente 
los relativos a costo, tiempo y funcionalidad. La disciplina del proceso permite que 
éxitos anteriores sean repetidos en nuevos proyectos similares. Nivel 3 – 
Definido. Los procesos de gerencia y los de ingeniería de software son 
 35 
 
documentados, estandarizados e integrados a un proceso estándar para el 
desarrollo y mantenimiento de software. Nivel 4 – Gestionado. Se recolecta 
información acerca del proceso del software y de la calidad del producto, siendo 
estos datos entendidos y controlados. Nivel 5 – Optimizado. Un proceso de 
mejora continua es posible a partir de informaciones empíricas de los procesos y 
de las tecnologías e ideas innovadoras. (p. 22) 
2.6.2. Modelo de madurez de Harold Kerzner 
Este modelo expone cinco niveles de maduración para la excelencia en la gestión de 
proyectos. Según Hutchins (2001) como se citó en Kerzner (2002), los niveles de 
madurez de Kerzner son los presentados a continuación:  
Nivel 1: Lenguaje Común: en este nivel, la organización conoce la necesidad y 
el valor de la terminología básica en gestión de proyectos. Nivel 2: Procesos 
comunes: la organización madura y reconoce que se deben desarrollar procesos 
comunes para que los éxitos de un proyecto y que las lecciones aprendidas 
puedan aplicarse al siguiente proyecto. Nivel 3: Metodología Singular: la 
organización observa la sinergia de múltiples metodologías de procesos y finaliza 
un único modelo de gestión de proyectos. Nivel 4: Evaluación Comparativa: la 
organización observa que la gestión de proyectos tiene un significado para ser 
más competitiva. Por lo que la empresa decide comparar las prácticas de "mejor 
en la clase" o "mejor en la industria" para mejorar su modelo singular de gestión 
de proyectos. Nivel 5: Mejora Continua: en este nivel, la organización continúa 
evaluando las mejores prácticas de gestión de proyectos y utiliza esta información 
para mejorar su singular metodología o el modelo de negocios en gestión de 
proyectos. (p. 61) 
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2.6.3. Modelo OPM3  
Este modelo de maduración está basado en los parámetros del PMI para la gestión 
de portafolios, programas y proyectos. En concordancia con el PMI (2008) como se citó 
en Gómez, Vidal y Pardo (2013) dicho modelo se desarrolla por medio de dos 
metodologías: mejores prácticas y habilitadores organizacionales.  
En primera instancia, las mejores prácticas por medio del clico de mejoramiento de los 
procesos (SCMI) determinan el nivel de madurez que se puede alcanzar en los procesos, 
estos niveles son secuenciales y dependientes del anterior; y corresponden a 
estandarizado, medido, controlado y mejorado continuamente. A continuación, se ilustra 
cada nivel dentro del SCMI: 
 
Figura 4. Ciclo de Mejoramiento de los Procesos (SCMI) 
Fuente: (Ariza, 2016) 
La segunda metodología corresponde a los siguientes habilitadores organizacionales:  
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Política y visión relacionada con dirección de proyectos, alineación estratégica, 
asignación de recursos, sistemas de gestión, patrocinio a iniciativas,  estructura 
organizacional, gestión de competencias, evaluación del rendimiento individual, 
entrenamiento individual en dirección de proyectos, comunidades para el 
desarrollo en dirección de proyectos, practicas organizacionales relacionadas con 
dirección de proyectos, uso de metodologías de dirección de proyectos  métricas 
de dirección de proyectos, criterios de éxito de los proyectos, gestión del 
conocimiento y uso de tecnologías de información especializadas, benchmarking. 
(PMI, 2008 como se citó en Gómez et al., 2013, pp. 37-38)  
2.6.4. P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) 
Este modelo se basa en la metodología PRINCE2, el cual contiene tres enfoques del 
modelo de madurez de la gestión de proyectos en el manejo de portafolio, programas y 
proyectos, permitiendo así realizar una evaluación independiente de cada una de estas 
líneas, de acuerdo a la organización donde se vaya a implementar. El modelo utiliza un 
esquema de cinco niveles de madurez conformados así, según la Sowden (2010): 
 Nivel 1 -  Proceso de Reconocimiento:  la comprensión de la terminología de la 
gestión de proyectos no es entendida por todos los miembros del equipo, los 
proyectos se gestionan por preferencias individuales, no hay lineamientos ni 
políticas para la planeación, implementación y control y seguimiento de los 
proyectos, respecto a costos, riesgos, roles, grupos de interesados, recursos, entre 
otros. 
 Nivel 2 - Procesos Repetibles: se han captado conceptos correspondientes a la 
gestión de proyectos, existe cierta documentación respecto a las 
responsabilidades, sin embargo, no hay mayor seguimiento, los gerentes han 
tomado la iniciativa de establecer una mayor comunicación de los proyectos con las 
partes interesadas, se realiza una gestión de riesgos inexacta, se empieza a 
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estructurar una perspectiva organizacional y de planeación en la gestión de 
proyectos, sin llevar a cabo un control estratégico.  
 Nivel 3 – Procesos Definidos: existe un enfoque central definido y documentado 
del ciclo de vida en la gestión de proyectos, mediante un marco de gestión 
centralizada que incluye mecanismos de control y seguimiento, equipos de 
proyectos establecidos, estándares y directrices para cada uno de los procesos y  
procedimientos en coordinación con otras áreas de gestión (riesgos, adquisiciones, 
interesados, etc.). 
 Nivel 4 – Procesos Administrados: hay un enfoque de rendimientos orientados a 
la gestión del cambio, planeación, análisis y medición de resultados en cada una 
de las áreas de gestión, se priorizan oportunidades de negocio en relación a la 
disponibilidad de los recursos, adoptando medidas de control y seguimiento a los 
presupuestos, y estableciendo una toma de decisiones basada en la gobernabilidad 
organizacional.  
 Nivel 5 - Procesos Optimizados: se establece una mejora continua y un control 
de gestión a cada uno de los procesos, procedimientos, y áreas de gestión, se 
determinan métricas de rendimiento enfocadas al cumplimento de objetivos entorno 
a la estrategia organizacional, los acuerdos de gobernabilidad para los proyectos 
son un aspecto central de control de la organización, con líneas de reportes 
demostrables y con responsabilidades claras.  
De igual manera, este modelo se basa en siete procesos de perspectivas que se 
pueden contrarrestar con los cinco niveles de madurez, teniendo como fin determinar las 
características claves del nivel de madurez en el que se encuentra una organización, los 
cuales son control de gestión, gestión de beneficios, gestión financiera, grupos de 
interés, gestión del riesgo, gobernabilidad organizacional y gestión de recursos.  
2.7. Riesgos en la gestión de proyectos  
En el entorno empresarial se pueden presentar diferentes tipos de riesgos que las 
empresas deben enfrentar dependiendo del contexto en el que se encuentren, algunos 
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de estos riesgos pueden ser operacionales, tecnológicos, de mercado, de entorno, entre 
otros. Las empresas enfocadas en la gestión de proyectos están expuestas a 
innumerables riesgos debido a que cada proyecto es único y se presentan variaciones 
entre los mismos; una PMO puede identificar, analizar y proponer diferentes maneras de 
respuesta al riesgo, realizando un control y seguimiento adecuado.   
2.7.1.  Definición de riesgo 
“El riesgo en un proyecto se define como un evento o condición incierta que, si ocurre, 
tiene un efecto positivo o negativo en al menos un objetivo del proyecto respecto al 
tiempo, costo, alcance o calidad del mismo” (PMI, 2013, p. 310).  
2.7.2. Planeación y control de riesgos  
El PMI (2017) propone un modelo para la planificación de los riesgos, determinando 
unos pasos para su elaboración: 1. Planeación de la administración de riesgos. Define 
cómo se van a realizar las actividades referentes a la gestión de los riesgos; 2. 
Identificación de los riesgos. Determina los riesgos positivos o negativos que pueden 
afectar el proyecto; 3. Análisis cualitativo. Establece el nivel de probabilidad e impacto 
del riesgo; 4. Análisis cuantitativo. Halla numéricamente el efecto de los riesgos en el 
proyecto; 5.  Planear las respuestas de los riesgos. Genera las acciones a desarrollar 
con cada uno de los riesgos para mejorar o reducir la probabilidad e impacto sobre el 
proyecto. 6. Implementar las respuestas de los riesgos. Implementar el plan de 
respuesta a los riesgos  7. Monitorear  los riesgos. Supervisar, evaluar y controlar la 
implementación del plan de gestión de riesgos. 
Finalmente, el proceso de monitoreo de los riesgos se realiza con el objetivo de 
generar mejora continua, por medio de la identificación de nuevos riesgos, generación 
de cambios y reevaluando la efectividad y eficiencia del proceso.  
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CAPÍTULO 3: MARCO CONTEXTUAL 
Teniendo en cuenta que H2O CONSULTING S.A.S. desarrolla las actividades de 
consultoría y de gerencia de proyectos, en relación al sector de la construcción en el 
país, es importante abordar la situación actual de dicho sector, con el fin de conocer 
cómo se encuentra la organización respecto a este. De acuerdo a ello, la definición de la 
Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) establece que las empresas de consultoría 
en el sector de obra civil son quienes se identifican como CONSULTORES, son 
diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son las que ofrecen 
el conocimiento profesional especializado y técnico de la mano del juicio independiente 
y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones; 
dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento 
dentro del sector.  
Es preciso anotar que una de las características fundamentales de estas empresas es 
que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, 
comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los 
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una 
adecuada ejecución del proyecto, lo que los cataloga como el garante de la calidad de 
una obra de ingeniería. Siguiendo con esta línea “la consultoría es un servicio de alto 
valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda 
a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres" (Cámara 
Colombiana de Infraestructura como se citó en FONADE, 2017, p. 3).  
No obstante, para mayor precisión, en el estudio realizado por la Superintendencia de 
Sociedades al Sector de Obra Civil, el “Desempeño del Sector de Infraestructura de 
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transporte del 2016”, se diferenció a los constructores de los consultores, estableciendo 
lo siguiente: 
 
(…) los constructores se clasifican como aquellas empresas que 
consolidan y ejecutan la mayoría de proyectos basados en un contrato de 
obra pública o bajo el modelo de participación público privada (APP), en el 
cual se acuerdan y definen las construcciones de obras de ingeniería civil. 
(Superintendencia de Sociedades, 2016, p 5) 
De igual manera, según el PMI (2014) en su capítulo Bogotá-Colombia, desde un 
análisis del sector de infraestructura correspondiente al mismo periodo menciona la 
clasificación de obras de infraestructura a nivel general, que se resumen en la Figura 5: 
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Figura 5. Clasificación obras de infraestructura 
Fuente: elaboración propia con base en Clavijo, Álzate y Mantilla (2015)
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3.1. Análisis del sector  
Una vez contextualizados en el sector y en el tipo de empresa a intervenir, se 
desarrolla un breve análisis que permite profundizar en mayor medida sobre la dinámica 
económica del sector y de la empresa respecto al mismo.  
En Colombia, se ha planteado que las empresas del sector de la construcción 
deben integrar y articular mediante procesos de calidad, el conocimiento del 
negocio, con los conocimientos de las diferentes profesiones, con las buenas 
prácticas de la gerencia o la gestión de proyectos y con la ejecución de sus 
respectivas obras. (Vargas, 2014, p. 3) 
Sin embargo, tal como afirma Vargas (2014), para que estos procesos se den es 
importante tener conocimiento del contexto socioeconómico del país, debido a que los 
lineamientos estatales establecidos en sus planes de desarrollo permiten proyectar e 
identificar las tendencias y oportunidades de negocio de los diferentes sectores. La ANDI 
(2015) estableció que el sector de la construcción entre el año 2000 al 2014 presenta un 
crecimiento promedio del 8,1 %. Al analizar el comportamiento de la economía en 
Colombia del año 2014, por el lado de la oferta se observa que la construcción (tanto 
obra civil como edificaciones privadas) fue el sector líder del PIB: 
 
Figura 6. Contribución de los Sectores al PIB - Año 2014 
Fuente: (DANE, s.f.)
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Además, según el DANE (2015), "el pago para la construcción de obras civiles creció 
un 12,1 % en el 2014" (p. 1), respecto al año anterior, lo cual muestra un auge en el 
crecimiento del sector para ese periodo; esto se debió principalmente a las inversiones 
que se realizaron en carreteras, calles, puentes, túneles y subterráneos con un aumento 
del 18,8 % representados en 6,1 puntos porcentuales de la variación total. 
También, en el año 2015, el sector de construcción generó un importante crecimiento 
de la economía colombiana, a pesar de que su desarrollo respecto al año previo fue 
menor que su periodo inmediatamente anterior, pasando de ser el primer sector en el 
PIB en el 2014, a ser el tercero en el 2015. 
 
Figura 7. Crecimiento de los sectores de la economía colombiana. Año 2015 
Fuente: (Revista Dinero, 2016, párr. 6) 
En el 2015, de acuerdo con el DANE (2015), los desembolsos en obras civiles 
crecieron un 5,3 % respecto al año anterior. Igualmente, el grupo carreteras, calles, 
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puentes, túneles y subterráneos generó el mayor incremento de esta variación con un 
crecimiento del 8,5 % representado en tres puntos porcentuales en la variación total. 
La siguiente figura muestra un comparativo del PIB de la construcción versus el PIB 
de obras civiles desde el 2006 hasta el 2015, según la Superintendencia de Sociedades 
(2016). 
 
Figura 8. Comparativo PIB Construcción vs PIB Obras Civiles 2006-2015 
Fuente: (Superintendencia de Sociedades, 2016, p. 7) 
En el estudio elaborado por la Superintendencia de Sociedades al Sector de Obra Civil 
titulado “Desempeño del Sector de Infraestructura de transporte del 2016”, respecto a los 
subsectores de constructores y consultores, se obtuvo información bajos dos tipos de 
reporte: Norma Local (1.162 empresas) y Norma Internacional (62 empresas), para un 
total de 1.224 organizaciones evaluadas. 
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De las 1.162 empresas de este subsector para el año 2015, el 80,4 % son 
MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa) con ingresos operacionales por 
$5,7 billones de pesos, mientras que el 19,6 % son grandes y generan $14,4 
billones de pesos. (Superintendencia de Sociedades, 2016, p. 27) 
En concordancia con el informe de la Superintendencia de Sociedades (2016), las 
empresas reportaron los siguientes indicadores en el sector consultor: 
Tabla 2. Indicadores Financieros Norma Local 
 
 
Fuente: (Superintendencia de Sociedades, 2016, p. 15) 
Tabla 3. Indicadores Financieros Norma Internacional 
 
Fuente: (Superintendencia de Sociedades, 2016, p. 23) 
Como se puede ver en las anteriores figuras de las empresas de consultoría en el 
2014 y en el 2015, estas presentan buenos indicadores financieros en el desempeño.  El 
margen neto fue positivo tanto en las empresas que reportaron en Norma Local como en 
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las empresas que reportaron en Norma Internacional, con un margen neto en el 2015 de 
11,5 % y de 21,3 %, respectivamente. El ROI en el 2015 fue de 28,4 % (Norma Local) y 
de 35,4 % (Norma Internacional) y finalmente las empresas que reportaron en Norma 
Local tuvieron un margen EBITDA de 11,71 %.  
3.1.1 Análisis de Benchmarking sector de consultoría en obra civil: 
Con el objetivo de comparar cómo está H2O CONSULTING S.A.S. respecto al sector, 
se calcularon los datos de la empresa de acuerdo a los mismos indicadores que se 
analizaron en el apartado anterior, en el informe de la Superintendencia Financiera sobre 
el desempeño del sector de infraestructura de transporte del 2016. 
Tabla 4. Indicadores Financieros H2O CONSULTING S.A.S. 
 
Fuente: elaboración propia  
En este análisis se puede observar que H2O CONSULTING S.A.S. presenta un 
margen en utilidad antes de impuestos inferior al sector en Norma Local, tanto en el 2014 
como en el 2015 de -10,88 % y -4,94 %, respectivamente. No obstante, en la misma 
norma esta genera un desempeño por encima del sector en el 2014 de +2,21 %, y en el 
2015 se mantuvo dentro del rango del sector de acuerdo al margen EBITDA.  
Indicadores Financieros
Norma Internacional
2014 2015 2015
Margen UIA 1,62% 6,56% 23,96%
Rotación de activos 1,32 2,38 0,94
Apalancamiento 1,35 1,87 2,13
Rentabilidad del patriminio 2,89% 29,21% 28,07%
Rentabilidad del activo 2,14% 15,62% 13,19%
EBITDA 311.245$     602.148$     
Margen EBITDA 15,59% 10,82%
Fuente: Elaboración Propia
Norma Local
H2O Consulting H2O Consulting
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En el análisis de Norma Local se puede concluir que la empresa en el año 2014 
presentó indicadores muy por debajo a los del sector, en relación al margen en utilidad 
antes de impuestos, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. Empero, en el 
2015, estos mismos indicadores presentaron un gran incremento del 3,05 %, 6,29 % y 
9,11 % respectivamente; quedando así dentro del rango de rentabilidad del sector.  
Por su parte, en la Norma Internacional se puede analizar que en el año 2015 la 
empresa obtuvo indicadores acordes al sector; por lo que se puede concluir conforme al 
análisis desarrollado en ambas normas, que la empresa está en buenas condiciones para 
competir en el mercado, y en relación a sus indicadores financieros, esta ha generado 
un crecimiento económico bastante considerable posicionándose en el mismo nivel del 
sector respecto a estos indicadores.   
3.2. Clasificación del tipo de empresa 
3.2.1. Empresas PYME 
Dentro de la definición de PYMES (pequeñas y medianas empresas) considerando la 
regulación colombiana contemplada en la Ley 590 de 2000 reglamentada por el Decreto 
2473 de 2010, estas empresas se encuentran catalogadas de acuerdo a estos criterios:  
Número de empleados y activos totales. 
 Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes activos totales 
por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 Pequeña Empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco 
mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 49 
 
 Mediana: personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Activos totales por valor 
inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
(Art. 2) 
De acuerdo a lo anterior, H2O CONSULTING S.A.S. se encuentra dentro de la 
clasificación de mediana empresa, dado que cumple con los dos criterios establecidos 
para este tipo de clasificación: el número de empleados de la empresa actual es de 20 
directos y 70 externos; y presentó a corte de 2017 un total de activos de $6.632.403.594. 
3.2.2. Sociedad por Acciones Simplificada 
Este tipo de sociedad se encuentra reglamentada en la Ley 1258 de 2008, en donde 
se establece: 
[Que] dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o 
jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos 
aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas 
no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier 
otra naturaleza en que incurra la sociedad. (Art. 1) 
Entre otros aspectos a considerar, en su artículo 3, la sociedad por acciones 
simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica 
distinta de sus accionistas cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente 
de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios en su artículo 4, 
esta se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.  
3.3. Análisis estratégico de la organización 
De acuerdo a la importancia del sector en el PIB, en el presente estudio se analiza la 
empresa H2O CONSULTING S.A.S., empresa PYME de consultoría colombiana en 
ingeniería civil. A continuación se detallan aspectos relevantes de la organización. 
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3.3.1. Historia  
H2O CONSULTING S.A.S. es una organización legalmente constituida en Bogotá-
Colombia, desde el año 2001, por varios empresarios e ingenieros civiles de diversas 
regiones del país. Desde hace más de 15 años realiza proyectos con el sector público-
privado en todo el territorio nacional. 
3.3.2. Objeto social  
El objeto social de H2O CONSULTING S.A.S. incluye lo referenciado a continuación, 
de acuerdo al Certificado de Existencia y Representación Legal de la Organización, en 
el año 2018:  
[…] Estudios, diseños, asesorías, interventorías, gerenciamiento de proyectos y 
en general el desarrollo de actividades de consultoría en temas de ingeniería, 
comerciales, administrativos, financieros y organizacionales; relacionados con el 
sector de infraestructura, acueductos y alcantarillados, irrigación, servicios 
públicos domiciliarios y otras áreas de interés para el logro de objetivos en el 
sector público y privado.  
La evaluación y formulación de proyectos, ejecución de estudios de mercado y la 
realización de análisis de pre factibilidad y factibilidad y en general las labores de 
consultoría necesaria en las diferentes etapas relacionadas con el ciclo de los 
proyectos. (H2O CONSULTING S.A.S., s.f., párr. 1-2) 
3.3.3.Tipo de proyectos que desarrolla 
Los principales proyectos que realiza la compañía dentro del marco de la consultoría, 
interventoría y la gerencia de proyectos son 1. Planes maestros de acueductos y 
alcantarillados; 2. Estudios y diseños de redes matrices; 3. Diseños de acueductos, 
alcantarillados y sistemas de tratamiento de agua potable y residual, catastro de redes 
de acueductos y alcantarillados; 4. Interventoría a estudios y diseños a redes de 
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acueductos, a redes de alcantarillados y a obras hidráulicas (estaciones de bombeo, 
túneles y estructuras hidráulicas). 
3.3.4. Misión corporativa  
La misión corporativa de la organización según su Manual de Calidad es “suministrar 
a nuestros clientes calidad y cumplimiento en la prestación de servicios de consultoría, 
diseño e interventoría en el sector de la ingeniería y obra civil, contando con experiencia 
y personal altamente calificado”. (H2O CONSULTING S.A.S., s.f., párr. 4) 
3.3.5. Visión corporativa  
La visión corporativa para el periodo de 2017-2022 de la organización según su 
Manual de Calidad:   
[Es] fortalecer nuestro posicionamiento como una de las firmas líder en el sector 
de la ingeniería, que presta servicios con calidad, experiencia y cumplimiento; 
ampliando la cobertura a nivel nacional y nuestro portafolio de servicios a 
infraestructura de edificaciones, infraestructura vial, arquitectura y sistemas de 
acueducto y alcantarillado. (H2O CONSULTING S.A.S., s.f., párr. 5) 
3.3.6. Objetivos estratégicos 
Los objetivos estratégicos de la organización según su Manual de Calidad (H2O 
CONSULTING S.A.S., s.f.) son los siguientes:   
 Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad.  
 Garantizar la satisfacción de los clientes.  
 Contar con un equipo humano competente. 
 Hacer seguimiento al desempeño de los procesos.  
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3.3.7. Estructura organizacional 
 
Figura 9. Organigrama de H2O CONSULTING S.A.S. 
Fuente: (H2O CONSULTING S.A.S., 2017) Anexo 7.  
Dado lo anterior, se evidencia que la organización presenta una estructura funcional 
en su organigrama. 
 
ORGANIGRAMA
VERSION : 0
15/04/2017
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3.3.8. Mapa de procesos 
 
Figura 10. Mapa de procesos H2O CONSULTING S.A.S. 
Fuente: (H2O CONSULTING S.A.S., 2017) Anexo 2. 
3.4. Prácticas internas 
De acuerdo con las características de cada proyecto, H2O CONSULTING S.A.S. elige 
internamente los recursos de la organización que permitan estructurar adecuadamente 
la propuesta según el tipo de cliente (público o privado). Incluso se considera si la 
empresa puede ejecutar los proyectos por sí sola, teniendo en cuenta los requisitos de 
alcance legal, técnico y financiero, o si es necesario la conformación de consorcios, 
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uniones temporales y/o promesas de sociedad futura con firmas externas, que permitan 
estructurar las propuestas de acuerdo a una  mayor exigibilidad de requisitos. 
Actualmente, la compañía no cuenta con una oficina de gestión de proyectos (PMO), 
por lo que este se ejecuta de la siguiente manera: en el proceso precontractual, el área 
de dirección y el área comercial se encargan de planear y estructurar la propuesta (legal, 
técnica, financiera y administrativa) y una vez es aceptado (sector privado) o adjudicado 
el proyecto (sector público), la ejecución de este queda bajo la responsabilidad del área 
de interventoría o del área de diseño, según corresponda. 
3.4.1. Definición de la metodología de gestión de proyectos  
Actualmente, la empresa desarrolla sus proyectos en tres etapas que se describen a 
continuación:  
1. Etapa pre-contractual. El área de dirección y el área comercial son las encargadas 
de seleccionar los proyectos, teniendo en cuenta la experiencia general y específica 
de la empresa, así como sus indicadores financieros y la planta de personal a 
involucrar en cada proyecto; tres criterios indispensables a considerar dentro de los 
procesos de convocatoria pública. Adicionalmente, en esta etapa se revisa el tipo 
de cliente para establecer la metodología de proyectos a ser utilizada y el tipo de 
estructura (si el proyecto será desarrollado por H2O CONSULTING o por alguna 
unión temporal o consorcio). H2O CONSULTING S.A.S. utiliza para este proceso 
una lista de chequeo (ver Anexo 2) para la verificación y cumplimiento de los 
requisitos previos.  
2. Etapa contractual. El área de interventoría o el área de diseño realiza la ejecución 
del proyecto, una vez se firma el contrato y el acta de inicio del proyecto con el 
cliente. La organización inicia la operación desde su fase de planeación, 
estableciendo el informe preliminar a solicitud del cliente que incluye, entre otras: 
la descripción del equipo de trabajo, el cronograma de actividades, el presupuesto 
y la metodología.  
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3. Etapa post-contractual. El director de proyecto del área de interventoría o el área 
de diseño firma el acta de entrega y recibo final y acta de liquidación, en esta etapa 
se realiza la revisión de garantías de cumplimiento durante todo el proyecto y el 
informe final de todo el desarrollo del proyecto, tanto para el cliente como para la 
empresa.  
En la siguiente tabla se ilustran por medio del ciclo de vida de los proyectos, las etapas 
de desarrollo de gestión de proyectos en la empresa:  
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Tabla 5. Procedimiento para la gestión de proyectos en H2O CONSULTING S.A.S. 
ETAPAS DEL 
PROYECTO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
1. INICIO 2. PLANEACIÓN 3. EJECUCIÓN 4. CIERRE 
 
  
 
ETAPA PRE-
CONTRACTUAL 
1.1. Se realiza la 
búsqueda de 
convocatorias públicas, 
de acuerdo al objeto 
social y a los objetivos 
estratégicos de la 
organización, por línea 
de negocio: consultoría, 
estudios y diseños o 
interventorías. 
2.1.1. Se seleccionan las posibles 
convocatorias de interés a participar. 
3.1.1 Se realiza el documento de 
conformación de forma societaria, en el 
caso de haber sido seleccionada. 
4.1.1. Se realiza un balance 
de cierre sobre las 
convocatorias aplicadas. 
2.1.2. Se establecen los criterios para 
aplicar: experiencia general y 
específica, indicadores financieros y 
personal necesario. 
3.1.2. Se elabora la oferta comercial, para 
el proceso de selección pública.  
2.1.3. Se elabora una lista de chequeo 
sobre el cumplimiento de los criterios 
de aceptación para las convocatorias. 
3.1.3. Se seleccionan las garantías 
necesarias para el proyecto, requeridas por 
parte del futuro cliente. (Pólizas, cupos de 
crédito, etc.). 
2.1.4. Se revisan los requisitos de 
cumplimiento para establecer lo que se 
tiene y lo que no. 
3.1.4. Se aplica a la convocatoria pública. 
2.1.5. Se seleccionan las convocatorias 
finales. 
3.1.5. Se realiza un análisis de 
competencia, a las ofertas presentadas, 
verificando y comparando los requisitos de 
cumplimiento. 
4.1.2. En las convocatorias 
adjudicadas se establece el 
punto de partida, para iniciar 
la etapa contractual. 
 
 2.1.6. Se analiza la viabilidad del 
proyecto, en términos de costos, 
tiempo y alcance. 
3.1.6. Se realizan observaciones al comité 
evaluador de la convocatoria sobre las otras 
propuestas presentadas. 
Control y Seguimiento
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2.1.7. Se establece la forma de 
participación en la convocatoria, ya sea 
de manera singular o con algún tipo de 
asociación. 
3.1.7. Se realiza la verificación del informe 
de evaluación de la convocatoria y 
posteriormente se efectúan observaciones 
en el caso de ser necesario. 
 
1.2. La organización ha 
sido llamada a presentar 
oferta comercial en 
procesos de convocatoria 
privada. 
2.2.1. Se establecen los criterios para 
aplicar, según requisitos del cliente. 
3.2.1. Se realiza la oferta comercial. 
4.2.1. Se realiza un balance 
de las ofertas comerciales 
presentadas para 
convocatorias privadas. 
2.2.2. Se elabora una lista de chequeo 
sobre el cumplimiento de los criterios 
requeridos. 
2.2.3. Se revisan los requisitos de 
cumplimiento para establecer lo que se 
tiene y lo que no. 
3.2.2. Se realiza una negociación sobre la 
oferta comercial presentada. 
4.2.2. En las convocatorias 
favorecidas se establece el 
punto de partida, para iniciar 
la etapa contractual. 
2.2.4. Se analiza la viabilidad del 
proyecto, en términos de costos, 
tiempo y alcance. 
ETAPA 
CONTRACTUAL 
1.3 Suscripción del 
contrato. 
2.3.1. Se revisa el alcance y la 
metodología del proyecto, con el fin de 
determinar los pasos a seguir. 
2.3.1. Se contrata al personal requerido 
para el proyecto y que no se encuentre 
dentro de la planta de personal. 
4.3.1. Suscripción del acta de 
Entrega y Recibo final del 
proyecto. 
1.4.  Suscripción del acta 
de Inicio. 
2.3.2. Se realiza el informe preliminar, 
incluyendo el cronograma de 
actividades, el presupuesto, el equipo 
de trabajo y la metodología. 
2.3.2. Se realiza la ejecución del proyecto. 
4.3.1. Suscripción del acta de 
liquidación del proyecto. 
ETAPA 
POSCONTRACTUAL 
1.5. Firma del acta de 
Entrega y Recibo final del 
proyecto. 
2.4.1. Revisión de las garantías de 
cumplimiento del proyecto. 
2.4.1. Elaboración del informe final al 
cliente. 
4.4.1. Entrega del informe final 
al cliente y firma de aceptación. 
1.6. Firma del acta de 
liquidación del proyecto. 
2.4.2. Se elabora un balance final del 
proyecto, verificando costo, tiempo, 
alcance y calidad. 
    
Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 
En este capítulo se presenta el desarrollo e integración del trabajo de grado, a partir 
de la intervención empresarial denominada “DISEÑO DE MODELO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING S.A.S., PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
CIVIL”, proponiendo con ello, los pasos para cumplir con los objetivos del planteamiento 
del problema; por tal motivo, se desarrolló un diagnóstico de la organización, 
posteriormente, se seleccionó la PMO y la metodología en gestión de proyectos, seguido 
de la propuesta de implementación de PMO, culminando con las conclusiones y 
recomendaciones. En la siguiente figura se presenta un flujograma de la metodología 
propuesta: 
 
 
 
Figura 11. Flujograma de la metodología 
Fuente: elaboración propia 
Propuesta de 
PMO para H2O 
CONSULTING 
S.A.S.
1. Diagnóstico
•Encuestas
•Entrevistas
•Nivel de madurez
•DOFA
•Método de las 4M
•Diagrama de causas y 
efectos
2. Propuesta de 
Implementación PMO
•Método
•Mano deobra
•Medición
•Maquinaria
3. Conclusiones y 
Recomendaciones
4. Implementación por parte de H2O CONSULTING S.A.S. – Puesta en Marcha 
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4.1. Diagnóstico organizacional 
Se desarrolló una metodología de investigación-acción que permitió diagnosticar la 
situación problema, con el apoyo de instrumentos cuantitativos y cualitativos de 
recolección y análisis de datos en primera medida; además de la aplicación de 
instrumentos de análisis organizacional y gestión de proyectos como el método de las 
5M, la DOFA y el nivel de madurez.  
De esa forma, el primer paso fue definir la estructura de desglose de trabajo con el fin 
de determinar la línea de acción a desarrollar; seguido del diseño y  aplicación de un 
modelo de encuesta para todo el personal (de planta y contratistas) a fin de establecer 
desde la perspectiva interna de los miembros y equipos de trabajo, el estado actual de 
la organización en gestión de proyectos; posteriormente, se realizó una entrevista con 
los directores, coordinadores y algunos integrantes del equipo de trabajo de proyectos 
para profundizar en dicha situación organizacional. Una vez establecido el diagnóstico 
inicial se desarrollaron los mecanismos de análisis y/o clasificación de problemáticas y 
estrategias de solución,  así como el nivel de madurez actual en gestión de proyectos en 
que se encuentra la organización.  
4.1.1. Herramientas e informe de diagnóstico organizacional 
1. Estructura de desglose de trabajo – EDT: se definieron las líneas de 
acción a abordar, determinando los paquetes de trabajo y principales 
entregables de acuerdo a las actividades desarrolladas.  
2. Encuestas: se diseñó y aplicó un modelo o formulario de encuesta que 
permitió verificar la percepción en la gestión de proyectos de la 
organización, desde la perspectiva de los directivos, empleados y 
contratistas, a fin de determinar posteriormente un nivel de madurez en 
gestión de proyectos. 
Para esto se contó con la autorización del patrocinador del proyecto (gerencia de la 
empresa) para obtener información que permitiera analizar detalladamente las 
necesidades empresariales y así diseñar las encuestas, con conocimiento previo de la 
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organización y de sus procesos de gestión. De igual manera, la aplicación se realizó de 
manera personal dentro de las instalaciones de la organización y vía correo.  
3. Entrevistas: se diseñó y aplicó un modelo de entrevista con el fin de buscar la 
causa y el efecto de los aspectos relevantes encontrados en las encuestas, por 
medio de la realización de preguntas y subpreguntas, con los actuales directores 
de proyectos, coordinadores y algunos integrantes líderes del grupo de trabajo; 
profundizando en el cumplimiento del alcance, el tiempo, el costo y la calidad de 
los proyectos que se llevan en ejecución. 
4. Nivel de madurez: se determinó por medio de la metodología OPM3 el nivel de 
madurez en gestión de proyectos de la organización de acuerdo a los hallazgos 
determinados en las herramientas aplicadas anteriormente, establecidos por 
medio de dos criterios que fueron las mejores prácticas según el ciclo de 
mejoramiento de los procesos y los habilitadores organizacionales.  
5. Método de la 4M: se agruparon las causas de las problemáticas en la gestión de 
proyectos de la organización en cuatro ramas principales que fueron mano de 
obra, métodos, medición y maquinaria; omitiendo la rama de medio ambiente y 
materiales debido a que estos componentes no aplicaban para este análisis o caso 
de estudio. 
6. Árbol de Problemas: se graficaron las causas de las problemáticas en gestión de 
proyectos, encontradas en el diagnóstico realizado a partir de las tres herramientas 
anteriores.   
7. DOFA: se establecieron las debilidades y oportunidades internas de la 
organización, así como las fortalezas y amenazas externas, con el objetivo de 
elaborar una matriz cruzada que establezca las estrategias de solución para reducir 
las problemáticas encontradas, y maximizar las oportunidades y fortalezas en la 
gestión de proyectos; usando además la información hallada con las herramientas 
anteriores  
Una vez diseñadas y aplicadas las herramientas propuestas mencionadas, se generó 
un informe de análisis con los resultados del diagnóstico, a fin de determinar los aspectos 
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más relevantes a tener en cuenta para el diseño de la PMO y propuesta de 
implementación en H2O CONSULTING S.A.S. 
4.2. Propuesta de implementación de la PMO 
En primera medida, de acuerdo a los parámetros a considerar en la PMO hallados en 
el diagnóstico y conforme al método de las 4M, se procedió a elegir mediante la primera 
M de método el tipo de PMO, estableciendo su direccionamiento estratégico y el estándar 
más adecuado a aplicar dentro de la organización. Asimismo, se consideró el ciclo de 
vida de los proyectos para generar los planes de gestión correspondientes a cada una 
de las áreas de conocimiento (integración, alcance, cronograma, costos, calidad, 
recursos , adquisiciones, interesados, riesgos, comunicaciones) dentro de las fases de 
inicio, planeación y cierre,  de tal manera, que se establecieron los lineamientos básicos 
de la propuesta de implementación a ser abordada por la organización.  
En la propuesta, se elaboraron los procedimientos y formatos a tener en cuenta para 
el desarrollo de los proyectos de acuerdo al estándar PMBOK. Finalmente, se 
determinaron las siguientes 3M (mano de obra, medición y maquinaria).  
4.3. Conclusiones y recomendaciones  
En esta fase se construyeron las conclusiones de los aspectos más destacados del 
diagnóstico organizacional y de la propuesta realizada. De igual forma, se desarrollaron 
las recomendaciones para la organización al momento de implementar la propuesta de 
PMO sugerida en este trabajo de grado.  
4.5. Implementación de la PMO  
Esta etapa estuvo contemplada para ser abordada desde la organización, es decir se 
dejó a consideración de la empresa si deseaba realizar la implementación con la 
propuesta elaborada en esta intervención empresarial. 
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El alcance de esta propuesta estuvo en el diagnóstico, el diseño y el plan de 
implementación de la PMO, que es entregada a la organización a partir del presente 
trabajo de grado, pero será la organización quien realice la puesta en marcha de dicha 
propuesta; teniendo en cuenta no solo sus lineamientos estratégicos, políticas de calidad 
y su modelo de negocio para afrontar los actuales retos en materia de gerencia de 
proyectos, sino además su deseo de posicionarse en el mercado como una de las 
organizaciones líderes de la gestión de proyectos de consultoría público-privada a nivel 
nacional. 
Sin embargo, la recomendación es que dicha implementación se realice de manera 
gradual, considerando los recursos disponibles y las prioridades actuales de la 
compañía, además de estos aspectos: 
 Los lineamientos establecidos por el estándar de gerencia de proyectos 
desarrollado. 
 El marco normativo que regula las prácticas de la contratación pública del país. 
 El código de ética del sector de ingeniería civil. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN  
En este capítulo se aborda el diagnóstico de la organización, a partir de la metodología 
propuesta, por tanto, se relacionan cada uno de los resultados arrojados a fin de 
determinar el nivel de madurez de la compañía en cuanto a gestión de proyectos;  y así 
determinar los parámetros de entrada para el diseño de la PMO y la propuesta de 
implementación. 
Así mismo, se establece a partir de la metodología de las 4M un diagnóstico inicial de 
las causas encontradas en el análisis cuantitativo y cualitativo, generando los efectos y 
las posibles estrategias de solución; el siguiente paso conforma el árbol de problemas 
que permite plasmar gráficamente las causas identificadas, como herramientas 
indispensables para la elaboración de la matriz DOFA que reconoce los aspectos 
importantes a tener en cuenta para la realización de esta propuesta de intervención. El 
diagnóstico se estructuró de la siguiente manera: 
 
Figura 12. Diagnóstico de la Gestión de Proyectos en H2O CONSULTING S.A.S. 
Fuente: elaboración propia 
Diagnóstico
2. 
Entrevistas
1. 
Encuestas
6. Matriz 
DOFA
5. Arbol de 
Causas y 
Efectos
4. Metodo 
de las 4M
3. Nivel de 
Madurez
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5.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del diagnóstico  
 
 
Figura 13. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del diagnóstico 
Fuente: elaboración propia 
5.2. Encuesta de cultura y nivel de madurez en la gestión de proyectos  
La encuesta diseñada se realizó a veinte (20) personas con el objetivo de obtener 
información específica de la gestión de la empresa en la realización de cada uno de sus 
proyectos, desde la perspectiva de los directores, coordinadores e integrantes de 
equipos de trabajo, que desempeñan funciones y asumen responsabilidades en pro del 
proyecto a su cargo. 
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Dicha encuesta abordó los siguientes puntos: (1) identificación del encuestado, (2) 
datos generales de la estructura organizacional, (3) áreas de conocimiento en la gerencia 
de proyectos, y (4) nivel de madurez que incluye los procesos y los habilitadoras 
organizaciones (OPM3).  
Así, en los ítems de áreas de conocimiento y nivel de madurez se presentó una escala 
de calificación de 1 a 7; siendo (1: muy bajo) - (2: bajo) - (3: medio bajo) - (4: medio) - (5: 
medio alto) - (6: alto) - (7: muy alto), esto con el fin de generar una escala más amplia 
que permitiera establecer con mayor precisión en dónde se encuentran ubicadas las 
respuestas de los encuestados. Los resultados obtenidos para cada de las preguntas 
fueron los siguientes:  
El formato de la encuesta se especifica en el Anexo 3. 
5.2.1. Identificación de los encuestados 
 
Figura 14. Antigüedad en la organización 
Fuente: elaboración propia 
En las encuestas realizadas se puede notar que el 70 % de los encuestados tienen un 
tiempo relativamente corto en la organización con un periodo menor a tres años, por lo 
que esto puede indicar que existe una alta rotación de personal con referencia a los años 
de trayectoria en el mercado de la empresa. 
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Figura 15. Rango de edad 
Fuente: elaboración propia 
El rango de edad osciló, en mayor media, entre los 30 a los 45 años con un 45 %; 
seguido por un 35 % de la muestra con una edad menor a 30 años y un 20 % en rago de 
edad mayor a los 50 años. 
 
Figura 16. Rol en el proyecto 
Fuente: elaboración propia 
La mayor parte de los encuestados son integrantes de equipos de trabajo con un 75 
%, siendo así el 15 % restante directores y el 10 % coordinadores de proyectos. 
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5.2.2. Datos generales de la estructura organizacional de la empresa 
 
Figura 17. Estructura organizacional 
Fuente: elaboración propia 
Como se observa en la figura anterior, es evidente que existe una gran dispersión 
respecto a la percepción que tienen los empleados y contratistas de la empresa sobre la 
estructura organizacional de la misma, ya que aunque la forma híbrida fue el porcentaje 
de calificación más alto con un 45 %, las demás estructuras no dejan de ser relevantes 
para este caso. 
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5.2.3. Áreas de conocimiento en la gerencia de proyectos 
 
Figura 18. Áreas de conocimiento 
Fuente: elaboración propia 
En las áreas de conocimiento se observó que la gestión de riesgos presentó la 
calificación más baja con 4,40 ubicándose en un nivel medio, lo que indica que a pesar 
de que se esté realizando, aún no se está haciendo de manera acertada. Las áreas de 
conocimiento que resaltaron con una calificación alta fueron la gestión del alcance con 
6,35, la calidad con 6,15 y el área de recursos humanos con 6,40. Las otras áreas de 
conocimiento presentaron un nivel medio-alto, dejando ver que hay factores por mejorar.  
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5.2.4. Nivel de madurez en la Gerencia de proyectos (OPM3) 
5.2.4.1.  Procesos 
 
Figura 19. Estandarización de procesos 
Fuente: elaboración propia 
Respecto al nivel de madurez en la gestión de proyectos frente al tema de los 
procesos, se identifica según las calificaciones aportadas por los encuestados, que a 
pesar de estar documentados (4.9 %), comunicados (4.5 %) e implementados (4.3 %), 
su estandarización es minima (4.1 %) respecto al reconocimiento de los empleados y 
contratistas de la organización.  
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Figura 20. Control de procesos 
Fuente: elaboración propia 
Frente al control de procesos, la calificación sigue manteniéndose de manera 
homogénea, el establecimiento de controles se percibe con un 4.4 %, mientras que los 
procesos estables se califican con un 4.25 %.  
 
Figura 21. Medición 
Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la medición, la definición de indicadores se percibe por el personal con 
una calificación del 4.6%, la medición periódica de dichos indicadores se establece con 
una media del 4% y el análisis de resultados obtiene un 4%.  
 
Figura 22. Mejora continua 
Fuente: elaboración propia 
En el área de mejora continua de los procesos, se puede evidenciar una calificación 
homogénea con un nivel medio sin que haya un aspecto que resalte sobre otro. Se 
identificó que los problemas en la ejecuion de los procesos tienen un 4.45 %, la 
determinación de las causas de dichos problemas se calificó con un 4.35 % y las 
recomendaciones de mejora continua tienenla misma ponderación del 4.35 %.  
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5.2.4.2.  Habilitadores organizacionales  
 
Figura 23. Habilitadores organizacionales 
Fuente: elaboración propia 
En los habilitadores organizacionales se presentaron resultados inferiores a los 
esperados en los sistemas de gestión con 4,80; en parte esta calificación se da debido a 
la tardía adopción por parte de la organización de los sistemas de gestión requeridos 
para la gestión de proyectos, ya que a la fecha de aplicación de la encuesta (febrero de 
2017)  el único que está verdaderamente implementado es el sistema de gestión de 
calidad. De igual modo, las evaluaciones individuales de desempeño calificadas con 4,84 
se dan debido a que no existen evaluaciones integrales que reúnan varios aspectos, 
criterios y opiniones de otros pares de trabajo, pues la evaluación la realiza únicamente 
el jefe inmediato, teniendo en consideración una autoevaluación previa realizada. 
Respecto a los otros habilitadores, estos se encuentran evaluados con ul nivel medio-
alto.  
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Figura 24. Habilitadores organizacionales 
Fuente: elaboración propia 
La segunda parte de los habilitadores organizacionales arroja calificaciones con una 
puntuación media, teniendo los resultados más bajos en las áreas de comunicaciones 
para el desarrollo con un 3,95, debido a que no existen grupos que realicen una 
evaluación periódica de la gestión de los proyectos y en la gestión del conocimiento; y el 
uso de TIC con un 3,65 como consecuencia de la inexistencia de plataformas para la 
recolección de datos y el registro de lecciones aprendidas. De igual forma, se deben 
generar herramientas de mejora en cada uno de los otros ámbitos.                                                                                                        
5.3. Entrevistas 
A continuación, se realiza un breve resumen de las entrevistas realizadas a cinco 
personas integrantes de equipos de trabajo, con diferentes perfiles profesionales, cargos 
 74 
 
y responsabilidades dentro de la gestión de proyectos de la empresa; el análisis de los 
ítems destacados abarca con mayor profundidad los temas relacionados en las 
encuestas, tales como los expuestos seguidamente: 
1. Identificación del encuestado 
2. Estructura organizacional 
3. Áreas de conocimiento en la gestión de proyectos (PMBOK) 
4. Nivel de madurez en la gestión de proyectos (OPM3) 
El formulario de preguntas de la entrevista se relaciona en el Anexo 4. 
Tabla 6. Identificación del entrevistado 
1. IDENTIFICACION DEL ENCUESTADO 
1.1. Nombre 1.2. Perfil Profesional 1.2. Cargo 
William Nivaldo 
Uscategui Ciendua 
* Ingeniero civil (Universidad Nacional de Colombia).  
* Especialista en gestión Integral de Proyectos (Universidad 
Militar Nueva Granada) 
* Especialista en Recursos Hidráulicos  (Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito) 
Gerente y Director de 
Proyectos 
Omar Eduardo 
Pulido Ruiz  
* Ingeniero civil (Universidad Nacional de Colombia).  
* Especialista en gerencia de construcciones  (Pontificia 
Universidad Javeriana) 
Coordinador de 
Proyectos 
Giovanny Andres 
Lizcano Castro 
* Ingeniero civil  (Pontificia Universidad Javeriana).  
* Especialista en gestión de Proyectos (Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito) 
Coordinador de 
Proyectos 
Maria  Ximena Silva 
Perdomo 
 
* Ingeniera civil (Universidad Militar Nueva Granada).  
* Magister en Gerencia de proyectos. (Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito) 
Ingeniera de 
Proyectos 
Ana Carolina Vargas 
Calderon 
 
* Trabajadora Social (Colegio Mayor de Cundinamarca). 
 
Profesional Social  
 
Fuente: elaboración propia 
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A partir de la identificación del encuestado se observan diferentes roles como director 
de proyectos, coordinadores proyectos y miembros de equipo, los cuales realizan 
diversas tareas al interior de los proyectos. 
Tabla 7. Estructura organizacional 
 
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Entrevistado 
2.1. Cómo percibe la organización 
actualmente 
2.2. Cómo sugiere debería ser la 
estructura organizacional 
William Nivaldo 
Uscátegui Ciendua 
Híbrida 
Actualmente se están implementando y 
estandarizando todos los sistemas de 
gestión para llegar a la excelencia que 
buscamos. 
Híbrida 
Por la necesidad de cada proyecto. 
Omar Eduardo Pulido 
Ruiz 
Funcional  
Se maneja un manual de funciones, 
existe una estructura piramidal en la 
compañía. 
Proyectizada 
Dado que los proyectos en la compañía 
son la principal misión de la organización, 
mientras que las otras áreas o procesos, 
deberían ser de apoyo. 
Giovanny Andrés 
Lizcano Castro 
 
Híbrida  
Por la necesidad de cada proyecto. 
 
 
Híbrida 
Debería mejorarse el tema de definición 
de funciones del personal de los 
proyectos, ya que a veces no es tan claro 
para todos. 
María Ximena Silva 
Perdomo 
Híbrida 
Entre funcional y proyectizada, existen 
personas que trabajan por proyectos y 
tenemos un área administrativa que 
trabaja de manera funcional. 
Híbrida 
Se debería manejar híbrida, ya que la 
mayoría de los proyectos manejan una 
estructura de personal similar y el área 
administrativa es más orientada a 
jerarquías. 
Ana Carolina Vargas 
Calderon 
Híbrida 
Existe un manual de funciones y unas 
jerarquías establecidas para cada uno 
de los proyectos que maneja la 
organización. 
Híbrida  
Debería mejorarse el manual de 
funciones y la organización de los 
contratos. 
Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la estructura organizacional actual de la compañía, los entrevistados en 
su mayoría la caracterizaron de forma hibrida, argumentando la mezcla de varias 
características, tales como las necesidades de cada proyecto, la implementación y 
estandarización de los sistemas de gestión, la existencia de jerarquías en algunas áreas 
y la definición de un manual de funciones. Es importante resaltar que solo uno de los 
cinco entrevistados la percibió de manera netamente funcional.  
Ahora, frente a la pregunta sobre cómo debería organizarse estructuralmente la 
compañía, las cuatro personas que la percibieron de manera híbrida afirmaron que 
debería seguir bajo este mismo concepto, desde luego, proponiendo algunas mejoras, 
como la caracterización y comunicación del manual de funciones, sin embargo, quien 
actualmente la categoriza de manera funcional sugirió que la mejor forma es la 
proyectizada, debido a que la gestión de proyectos en la compañía define la misión de la 
organización. 
Tabla 8. Áreas de conocimiento en la gestión de proyectos 
 3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 
Entrevistado 3.1. Áreas fortalecidas 3.2. Áreas por mejorar 
William Nivaldo 
Uscátegui 
Ciendua 
Por la experiencia que tenemos que es 
una de nuestras mayores ventajas en 
el sector nos destacamos por un buen 
desempeño en la gestión del: alcance, 
tiempo, RRHH, adquisidores y 
grupos de interés. 
* Riesgos: debemos generar unos indicadores 
que nos muestren las deficiencias que tenemos, 
y con base en eso hacer una lectura real y 
buscar una comunicación paralela con los 
directores para encontrar un punto de equilibrio 
y así mejorar cada deficiencia que tengamos 
hoy en día. 
Omar Eduardo 
Pulido Ruiz 
Hemos tenido un buen desempeño en 
la gestión del: presupuesto y RRHH. 
* Riesgos: no se contempla del todo en la 
organización, aun cuando cada proyecto tiene 
su matriz de riesgos, la gestión de estos no es 
la mejor y la respuesta de la organización ha 
sido aprender de sus errores y no evitarlos; es 
decir, no se ha efectuado una correcta 
planeación y gestión del riesgo. 
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Giovanny Andrés 
Lizcano Castro 
Alcance, tiempo y calidad son las 
áreas de mejor gestión de la empresa. 
* Costos: no hay un mayor seguimiento en los 
costos de los proyectos y por tanto no se puede 
identificar qué tan rentable es un  
 * Integración: No se están integrando todas 
las áreas de conocimiento en los proyectos. 
* Riesgos: no existe una matriz de gestión de 
riesgos, actualmente, que describa el tipo de 
riesgo al que se pueda enfrentar un proyecto, o 
al cual  ya nos hayamos enfrentado para mitigar 
en un proyecto futuro de similares 
características. Estos tienen implicaciones en el 
costo y en el tiempo de los proyectos. 
María Ximena 
Silva Perdomo 
* RRHH está bien orientado. 
* El área de comunicaciones y riesgos debe 
mejorar. 
Ana Carolina 
Vargas Calderon 
* Nos destacamos en el alcance, se 
cumplen siempre los objetivos dentro 
de los contratos que estamos 
ejecutando, al igual que los tiempos. 
* Integración en todos los elementos de los 
proyectos. 
* Las comunicaciones en la organización 
deberían mejorar en todos los niveles, teniendo 
en cuenta las jerarquías, ya que debería ser 
más horizontal. 
* Riesgos: debería existir una gestión dentro de 
las obras como tal y al interior de la empresa. 
Fuente: elaboración propia 
Frente a las áreas de conocimiento, los entrevistados coincidieron en destacar como 
fortalezas de la organización, la gestión del alcance, el tiempo, las adquisiciones, los 
grupos de interesados y la calidad. Mientras que en los aspectos por mejorar existieron 
percepciones en común, frente a la gestión de riesgos comunicaciones, integración y 
costos. 
Tabla 9. Nivel de madurez (procesos) en gestión de proyectos 
 5. NIVEL DE MADUREZ (En cuanto a procesos) 
 
Entrevistado 4.1. Medición, control y mejora continua 
 
4.2. Lecciones aprendidas 
 
William Nivaldo 
Uscategui 
Ciendua 
En términos generales no creo que estemos muy 
bien, ya que hoy por hoy tenemos un sistema que 
es más de papel que de aplicación y eso es lo 
que queremos cambiar, que lo que esté escrito 
se cumpla como una norma para todos. 
Sí lo hemos hecho, el problema que 
hemos tenido en etapas anteriores es 
que no hemos dejado la evidencia, pero 
siempre hemos realizado un análisis 
permanente y constante sobre todo 
cuando hemos tenido problemas, creo 
que esos problemas no se han vuelto a 
repetir, nos han servido siempre de 
lección. 
Omar Eduardo 
Pulido Ruiz  
Teniendo en cuenta que la organización se 
encuentra certificada por la ISO 9001 hace 
varios años, sí manejamos estos parámetros, 
sin embargo, ha sido a partir de este año 2017 
que hemos tomado conciencia de la importancia 
 
No se hacen este tipo de reuniones, 
aunque cada líder de proyecto ha 
aprendido de estas lecciones y de los 
errores por los que haya pasado, cada 
uno se las reserva para sí y no las 
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de estos temas, por lo que es el primer paso de 
un buen paso que estamos iniciando. 
comparte. 
 
 
Giovanny 
Andrés Lizcano 
Castro 
* No conozco este tipo de mediciones en los 
proyectos. 
* No conozco los indicadores de gestión, por lo 
tanto, creo que deben crearse y comunicarse 
para todos, su evaluación debe ser trimestral. 
* Se debe plantear objetivos por cada indicador, 
ya sean de presupuestos, tiempos o calidad. 
* No hay jornadas de lecciones 
aprendidas que puedan implementarse 
para otro tipo de proyectos de 
características semejantes. 
 
 * No existe un seguimiento a cómo se 
están realizando las cosas. 
María Ximena 
Silva Perdomo 
* Los indicadores que tenemos es más por el 
área de calidad, no tanto por el seguimiento a los 
proyectos como tal, por lo tanto no se evalúa bien 
el tema de costos, riesgos, el alcance, nos falta 
estandarizaciones en esas mediciones. 
* Se debe integrar nuestras mediciones con las 
establecidas por nuestros clientes (en su 
mayoría entidades del sector público) 
* Si hay evaluación per no existe medición. 
No se documenta como tal, el talento 
humano de la empresa tiene las 
lecciones aprendidas, pero si se van 
las personas se pierde esa información 
que puede ser valiosa para futuros 
proyectos. 
Ana Carolina 
Vargas Calderon 
 * En estandarización estamos bien, si bien todos 
los procesos se encuentran documentados, 
algunos no se están implementando, pues existe 
personal que desconoce ciertos procesos. 
 
* Los indicadores de gestión se realizan por los 
requerimientos de los clientes, más que a nivel 
interno de la empresa. 
* No tengo conocimiento de esas 
reuniones, básicamente lo que nosotros 
manejamos son comités con los 
contratistas y clientes, pero a nivel 
interno falta mucho implementar ese 
nivel de gestión, para que nosotros y las 
personas que lleguen en un futuro 
conozcan los problemas que hemos 
tenido con el fin de evitar los mismos 
inconvenientes. 
Fuente: elaboración propia 
Respecto a los procesos de medición, control y mejora continua en la compañía, la 
percepción en común fue que los indicadores de gestión que se manejan actualmente se 
establecieron por el sistema de gestión, mediante el cual la compañía se encuentra 
certificada, sin embargo, dichos parámetros no son conocidos por todo el equipo de 
trabajo de la organización y no se realizan los procesos de medición y control de manera 
constante y periódica. En este campo hay mucho por mejorar. 
A pesar de que la empresa define indicadores de gestión para cada uno de los 
procesos de la compañía, las falencias identificadas se dan por no realizar una 
recolección y análisis de datos de manera ordenada y a la inexistencia de controles y 
exigencias a los responsables de cada una de las áreas.  
En cuanto al tema de lecciones aprendidas se puede concluir que aunque existen 
reuniones de seguimiento en los proyectos, no se evidencian y se registran con el fin de 
evaluar los errores y las fallas cometidas, a fin de compartir las experiencias y poner en 
conocimiento a todo el personal, de los aciertos y desaciertos que se dan en los 
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proyectos, de tal manera que queden registradas las lecciones para los futuros proyectos 
que lleve a cabo la organización.  
Tabla 10. Nivel de madurez (Habilitadores organizacionales) en gestión de proyectos 
 5.NIVEL DE MADUREZ 
 (Habilitadores organizacionales) 
Entrevistado 5.1. Planeación 5.2. Gestión del conocimiento y TIC 
William Nivaldo 
Uscategui 
Ciendua 
 
Yo lo asemejo a un partido de fútbol o a una 
final, en la final tiene uno que cambiar los 
jugadores y hacer las estrategias, eso qué 
significa, que en el desarrollo de lo que 
estamos haciendo nosotros hoy en día, pues 
tenemos que implementar absolutamente todo, 
eso significa que nuestro proceso tiene 
falencias y ya que en este año la organización 
inició un proceso de expansión, eso viene 
acompañado de la mejora en todos los 
procesos y desde luego de la parte gerencial, 
administrativa y por consiguiente para cada 
uno de los proyectos. 
 
Hemos manejado un sistema casi 
"rudimentario", pero como lo manifiesto 
este año, ya hemos iniciado con el 
montaje de un sistema muy "poderoso" y 
vamos a llegar a tener una plataforma en 
la que estemos al día con todos los 
sistemas para la operación de la 
empresa, incluido los sistemas de 
comunicación. 
Omar Eduardo 
Pulido Ruiz  
Se está fallando mucho en este aspecto, ya 
que en la ejecución de los proyectos se 
evidencian las falencias, tales como el grupo o 
el equipo de trabajo conformado para un 
proyecto específico. 
 
Apenas estamos arrancando con la 
estandarización, la creación de plantillas, 
la trazabilidad, eso es importante, pero 
nosotros apenas estamos dando el 
primer paso y eso se madura, creo que 
vamos por el buen camino y eso es un 
punto a favor de la dirección de la 
compañía, pues se tiene esa visión y 
hacia allá vamos. Posiblemente no será 
a corto plazo, tal vez no este año, pero sí 
en algún momento llegaremos a un nivel 
en donde exista una plataforma 
documental de todos los proyectos. 
 
Giovanny 
Andrés Lizcano 
Castro 
 
* No se analiza desde el principio que es lo que 
se va a necesitar durante todo el desarrollo del 
contrato (proyecto), por lo tanto, no se 
desarrolla una correcta planeación. 
 
* La gestión de proyectos sí se encuentra 
alineada a la estrategia organizacional de la 
empresa, sin embargo, no existe aún una 
cultura organizacional, pues los proyectos se 
ejecutan por cuenta del director, cada uno tiene 
su particularidad. 
 
 
Por ahora la empresa no tiene algún tipo 
de plataformas que ayuden a la gestión 
del conocimiento y con ello a las buenas 
prácticas en la gestión de proyectos. 
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María Ximena 
Silva Perdomo 
* Falta estudiar más el tema de planeación, 
debido a que se realizan el tema de 
convocatorias públicas y por el tiempo no se 
realizar una correcta planeación, verificando la 
contribución de experiencia y rentabilidad para 
la empresa. 
 
* Los proyectos sí están alineados con los 
objetivos estratégicos de la organización, sin 
embargo, no está muy bien definida el tema de 
la política y cultura organizacional. 
No tenemos centros de información e 
investigación, donde se encuentren 
documentados los proyectos. 
Ana Carolina 
Vargas Calderon 
* Sí, la empresa sí tiene una correcta planeación 
de sus proyectos y esto se refleja en el 
cumplimiento de tiempo y calidad, pues 
tenemos un muy buen nivel. 
 
* Es importante dar a conocer la estrategia 
organizacional de la empresa por todos los 
trabajadores, y manejar un tema de cultura 
organizacional enfocada no solo a los clientes, 
sino también a los empleados y colaboradores 
de la organización. 
No se tiene un centro de consulta e 
información, todas las consultas se 
hacen teniendo en cuenta la información 
otorgada por nuestros clientes, a fin de 
dar cumplimiento con los objetivos 
establecidos para cada proyecto. 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 11. Nivel de madurez (Habilitadores organizacionales) en gestión de proyectos 
 5.NIVEL DE MADUREZ 
 (Habilitadores organizacionales) 
Entrevistado 5.3. Estandarización 
 
5.4. Otros 
 
William 
Nivaldo 
Uscategui 
Ciendua 
Absolutamente, es necesario estandarizar 
una metodología de gestión y evaluación de 
proyectos, por eso la Gerencia está al tanto 
de la propuesta del diseño de PMO que surja 
del presente proyecto académico. 
 
* RRHH: por el tipo de organización que es 
H2O, sabemos que nuestros recursos más 
valiosos, son las personas, es decir, el talento 
humano, prácticamente todo el personal que 
tenemos en la empresa, es personal altamente 
calificado, es decir, profesionales con estudios 
de posgrado, igualmente nosotros hemos 
buscado la manera de como capacitarlos a 
ellos y estamos en ese proceso, a la par de los 
requerimientos que hagan nuestros clientes. 
 
Omar 
Eduardo 
Pulido Ruiz 
Debe existir una metodología de 
estandarización de proyectos, por ejemplo, 
es indispensable estandarizar una 
evaluación financiera para todos nuestros 
proyectos, desde la planeación de los 
mismos (procesos licitatorios), pues si 
desde un principio se satisfacen las 
expectativas presupuestales de la dirección 
deberíamos proceder, de lo contrario, no 
deberíamos participar. 
* Roles y Responsabilidades: aun cuando 
los roles y las funciones del personal están 
establecidas y comunicadas, existen aún 
falencias en cuanto a las responsabilidades 
del equipo del proyecto, por lo que se 
requieren nuevas directrices por los líderes 
respectivos. 
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Giovanny 
Andrés 
Lizcano 
Castro 
* Sí es necesario que se estandarice una 
metodología en gestión de proyectos, ya que 
esto puede caracterizar a la empresa frente 
a sus clientes. 
 
* Se deben generar guías que puedan 
aplicarse a la mayoría de los proyectos que 
se manejan en la organización. 
 
* RRHH: no conozco el plan de capacitaciones 
de la empresa, falta mayor claridad en la 
definición de funciones y responsabilidades 
para cada uno de los cargos establecidos en 
la empresa. Falta fomentar más sentido de 
pertenencia en la organización. 
 
 
María 
Ximena Silva 
Perdomo 
* Debería tener una pero aplicada a cada 
tipo de proyecto, ya que tenemos varias 
como consultorías o interventorías, donde 
los formatos y el seguimiento debe ser 
diferente, por lo tanto, debe aplicarse a cada 
tipo de proyecto. 
* No conozco el programa de entrenamiento 
de la organización. 
 
* Sí existe un manual de funciones, pero las 
personas no los tienen en cuenta dentro de la 
ejecución de los proyectos. 
 
* El sentido de pertenencia con la organización 
se adquiere por las retribuciones profesionales 
y económicas que otorga la empresa, pero 
como tal no existe algo adicional que fomente 
un sentido de pertenencia con la organización. 
Ana Carolina 
Vargas 
* Sí es necesario que se estandarice una 
metodología en gestión de proyectos, ya que 
la organización está un poco floja en el 
cumplimiento de algunos de los objetivos de 
los proyectos, sobre todo en lo que tiene que 
ver a nivel interno. 
* Mejorar los canales de comunicación al 
interior de la organización, en todos los niveles 
jerárquicos, ya que a veces la comunicación se 
pierde en alguna instancia. 
 
* No conozco el plan de capacitaciones de la 
empresa. 
 
* Las personas al estar mayor parte por fuera 
de la empresa, desconocen varios de los 
procesos de la organización. 
Fuente: elaboración propia  
Los habilitadores organizacionales permitieron identificar varias características al 
interior de la compañía que dan cuenta del nivel de madurez en la gestión de proyectos, 
por lo tanto, las entrevistas posibilitaron aclarar algunos temas puntuales: 
 Planeación Estratégica. La percepción general de los entrevistados fue que los 
proyectos que ejecuta la empresa sí se encuentran enfocados a los objetivos 
estratégicos de la organización, en relación a la política, misión, visión y cultura 
organizacional. 
 Planeación de Proyectos. Se mencionó la planeación de proyectos como un 
aspecto importante por mejorar, razón por la cual desde el año 2017, la dirección 
de la empresa ha empezado a tomar los correctivos necesarios, dado que en el 
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desarrollo de los proyectos se han evidenciado las falencias que denotan 
problemas en la planeación de los mismos, fallas asociadas con equipos de trabajo 
y reducciones en la rentabilidad para la empresa, entre otros aspectos importantes. 
 Gestión del Conocimiento y TIC. Actualmente, la compañía no cuenta con el 
acceso a una plataforma o centros de información y consulta para la investigación, 
recolección de datos, lecturas de lecciones aprendidas u otros aspectos 
importantes para las buenas prácticas de la gestión de proyectos. Sin embargo, 
dada la importancia de este tema, la dirección de la compañía tomó las medidas 
necesarias para iniciar este proceso, y a partir del año 2017 establecer mecanismos 
que permitieran un mejor y mayor acceso a la información de cada uno de los 
proyectos. 
 Estandarización. Todos estuvieron de acuerdo en que H2O CONSULTING S.A.S. 
debe implementar una metodología de estandarización de gestión y evaluación de 
proyectos, teniendo en cuenta sus diversas líneas de negocio y enfocando desde 
luego su atención a la satisfacción del cliente, respecto al alcance, tiempo, costo y 
calidad.  
 Indicadores de gestión. El desempeño financiero de la empresa ha mostrado 
crecimiento en el análisis de benchmarket, resaltando la gestión de la empresa 
conforme a su medición, seguimiento y control de indicadores financieros, lo que la 
posiciona en óptimas condiciones para entrar a competir financieramente en el 
mercado. Sin embargo, hay mucho por hacer en relación al ciclo de mejoramiento 
de los procesos, con el fin de optimizar la gestión de proyectos de la organización 
y posicionarla según estándares internacionales en este tema. 
Por otro lado, según el análisis de indicadores evidenciados, aún se deben establecer 
directrices organizacionales respecto a la medición y periodicidad de los mismos, con el 
fin de establecer políticas de medición, seguimiento y control. De igual manera, es 
evidente la falta de indicadores destinados a la gestión de proyectos con el objetivo de 
evaluar su desempeño, eficiencia y eficacia en todo el ciclo de vida del proyecto, teniendo 
en cuenta los criterios de éxito establecidos previamente a su ejecución.  
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 Otros aspectos. Considerando que H2O CONSULTING S.A.S. es una firma de 
consultoría, es importante fortalecer la gestión de RRHH y comunicaciones, ya que 
se identificaron falencias respecto al plan de capacitaciones y a la definición de 
roles y responsabilidades para cada uno de los cargos. 
5.4. Nivel de madurez de la organización 
La organización presentó un nivel de cumplimiento medio en la mayoría de los 
procesos y habilitadores organizacionales en su desempeño en la gestión de proyectos 
de acuerdo a la metodología OPM3,  dando así, un nivel de conocimiento aceptable 
dentro de la empresa, lo que generó las bases y los insumos para determinar su nivel de 
madurez;  sin embargo, a pesar de esto se pudo concluir que la empresa se encuentra 
en un nivel muy bajo de madurez según la metodología debido que está en el primer 
paso del ciclo de mejoramiento de los procesos. 
Este ciclo está representado en la sección 2.6.3 del Marco Teórico, en el cual, el primer 
paso es la estandarización seguido por la medición, el control, y finalmente la mejora 
continua; como se evidenció anteriormente, en la organización no se encuentran 
totalmente estandarizados todos los procesos y herramientas correspondientes a la 
gestión de proyectos, puesto que estos no están totalmente documentados, 
comunicados e implementados. Como consecuencia, no queda evidencia de los 
procesos para que sean repetidos en futuros proyectos. 
Lo anterior produce que haya falencias en la medición, control y mejora continua de 
estos procesos como se pudo ver en las encuestas y entrevistas realizadas. Así mismo, 
la metodología OPM3 busca la implementación de mejores prácticas, partiendo del 
hecho que se genere un reconocimiento de la importancia de gestión de proyectos dentro 
la organización, como un factor dentro de la cultura organizacional; el hecho, que la 
empresa tenga personal capacitado y tenga conocimiento de las buenas prácticas en 
este tema es una buen cimiento para comenzar a implementar una metodología en 
gestión de proyectos en pro de alinear los procesos internos de la empresa con la 
estrategia organizacional. 
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5.5. Método de las 6M  
El método de las 6M "consiste en agrupar las causas y efectos en seis ramas 
principales a saber: mano de obra, materiales, métodos, medición, maquinaria y medio 
ambiente" (Caballero, 2011, párr. 1); aspectos determinantes en la operación de toda 
organización que permiten establecer una estrategia, a partir de los efectos principales 
identificados en el análisis cuantitativo y cualitativo realizado. En el caso particular, se 
omitirán dos ramas, los materiales y el medio ambiente, debido a que no se encontraron 
elementos en estas categorías, razón por la cual en el desarrollo de este documento se 
denominará el método de las 4M. 
A continuación se relaciona la identificación de las 4M trabajadas con su respectiva 
descripción, causa, efecto y estrategia de solución en la Tabla 12.  
Tabla 12. Método de las 4M 
Método de las 4M 
 4M Descripción Causa Efecto Estrategia de 
solución 
 
 
 
 
 
 
 
Mano de 
Obra 
 
 
 
 
 
 
Corresponde al 
factor humano,  
al conocimiento, 
la experiencia y 
a las 
habilidades. 
 
 
Deficiencias en 
la gestión del 
factor humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de conocimiento del 
programa de entrenamiento. 
Mejorar la política de 
gestión del talento 
humano, fortaleciendo el 
programa de 
entrenamiento y el manual 
de funciones y 
responsabilidades con el 
objetivo de ser 
transmitidos y aplicados 
por toda la organización. 
 
Mantener al personal 
capacitado y actualizado 
en la gestión y evaluación 
de proyectos. 
 
Adecuar la estructura 
organizacional para que 
se adapte al contexto 
actual de la organización. 
Falta de reuniones periódicas 
de desempeño. 
Inadecuadas evaluaciones de 
desempeño. 
 
No hay una definición clara de 
las responsabilidades y roles. 
Carencia de 
una estructura 
organizacional 
apropiada. 
 
Inadecuada estructura 
organizacional 
 
 
 
 
 
 
Método 
 
 
 
 
Procesos que 
ayuden a lograr 
los objetivos de 
la organización. 
 
 
 
 
Falta de 
Planeación y 
de una 
metodología en 
No hay una estandarización de 
los procesos. 
 
 
 
Creación de la PMO de la 
empresa según una 
metodología de gestión de 
proyectos que se adapte a 
las necesidades de la 
organización integrando la 
No hay adecuada gestión de 
riesgos. 
No hay plan de 
comunicaciones. 
No hay correcta integración de 
los procesos e información de 
los proyectos. 
 85 
 
gestión de 
proyectos. 
Carencia en la identificación de 
los grupos de interesados. 
estandarización de los 
procesos, la planeación 
estratégica, la gestión del 
riesgo, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
No se realiza una correcta 
planeación previa en todo el 
ciclo de vida de los proyectos. 
Falta de información al 
momento de realizar la 
planeación y la toma de 
decisiones. 
 
Maquinaria 
 
Infraestructura 
de la empresa 
 
 
 
Carencia en la 
implementació
n de las TIC. 
Optimizar la plataforma de 
recolección de datos que 
permita compartir información y 
agilizar los procesos. 
No hay centros de información e 
investigación. 
Optimizar la plataforma 
tecnológica para que 
permita la comunicación y 
el acceso a la información 
de los proyectos que se 
gestionan en la 
organización, como 
también un centro de 
información sobre el 
contexto global en la 
gestión de proyectos.  
Sistema de 
trazabilidad a lo 
largo de la 
cadena de 
suministro 
(procesos). 
Falencias en la 
gestión de la 
trazabilidad de 
la información. 
No todo el personal se 
encuentra debidamente 
informado de cada uno de los 
procesos y procedimientos de la 
organización. 
 
Desconocimiento de los 
formatos y plantillas asociados 
a cada proceso y proyecto. 
 
 
Generar un plan de 
gestión de TIC con el fin 
de optimizar el 
conocimiento de los 
procesos de la 
organización y el acceso a 
la documentación 
asociada para cada uno 
de ellos. 
 
 
 
 
Medición 
 
 
Control y 
seguimiento de 
los indicadores 
de gestión de la 
organización  
 
 
 
Falta de 
medición y 
seguimiento 
 
Falta de monitoreo y control en 
el desarrollo de los proyectos y 
en el presupuesto de los 
mismos. 
 
 
Implementar un sistema 
de control y seguimiento a 
los proyectos y procesos 
de la organización.  No hay una evaluación 
adecuada de los indicadores. 
No se registran las lecciones 
aprendidas. 
No se realizan mediciones 
constantes de los indicadores.  
 
Fuente: elaboración propia 
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5.6. Árbol de problemas 
 
Figura 25. Árbol de problemas 
Fuente: elaboración propia 
 87 
  
5.7. Análisis DOFA  
De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico, a partir de las herramientas 
metodológicas implementadas, tales como encuestas, entrevistas, método de las 4M, 
diagrama de causas, se construyó una matriz DOFA con el fin de consolidar la 
información de manera más eficiente, otorgando así a cada ítem respecto a las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, un porcentaje total del 25 %, a fin de 
considerar sobre ellos un nivel de impacto asociado y una ponderación específica; el 
nivel impacto se determinó siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. A continuación, se 
relacionan los resultados arrojados:   
Tabla 13. Matriz DOFA - Debilidades 
ÍTEM DEBILIDADES (INTERNAS) Ponderación 
Nivel 
de 
impacto 
Puntuación 
ponderada 
D1 
Inexistencia de una metodología de gestión de 
proyectos. 
5 % 5 
              
0,25  
D2 
Los procesos de la organización no se encuentran 
debidamente documentados, comunicados, integrados, 
implementados y estandarizados. 
3 % 4 
              
0,12  
D3 
Los indicadores de gestión de la compañía no se miden 
periódicamente, por tanto, no se realizan análisis de 
datos, ni procedimientos de mejora continua, ni una 
evaluación adecuada de los indicadores.  
4 % 4 
              
0,16  
D4 No existe una correcta planeación de proyectos. 4 % 4 
              
0,16  
D5 
No se utilizan instrumentos de gestión del conocimiento 
y TIC, como plataformas u otros mecanismos que 
faciliten la obtención de formatos, herramientas, 
lecciones aprendidas, proyectos desarrollados, como un 
tipo de centro de consulta e información. 
3 % 5 
              
0,15  
D6 
El manual de funciones, la definición de roles y 
responsabilidades por cargos, las evaluaciones de 
desempeño y el programa de entrenamiento para el 
personal de la compañía no son conocidos por todos, ni 
se ejecutan de manera adecuada. 
2 % 3 
              
0,06  
D7 
La estructura organizacional de la empresa no es clara 
para sus trabajadores colaboradores. 
2 % 2 
              
0,04  
D8 
No hay una correcta gestión de riesgos, de los 
interesados y de las comunicaciones para los proyectos. 
2 % 2 
              
0,04  
Total 25 % 29 
0,98 
Fuente: elaboración propia   
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Tabla 14. Matriz DOFA - Fortalezas 
ÍTEM FORTALEZAS (INTERNAS) Ponderación 
Nivel 
de 
impacto 
Puntuació
n ponderada 
F1 
 
Existe un cumplimiento eficiente en la gestión 
de las áreas de conocimiento (integración, 
alcance, tiempo, costo, calidad, RRHH, 
comunicaciones, adquisiciones y grupos de 
interés) 
5 % 4 
              
0,20  
F2 
Los proyectos de la compañía se encuentran 
alineados a los objetivos estratégicos de la 
organización 
5 % 5 
              
0,25  
F3 
La Dirección de la compañía se encuentra 
dispuesta a apoyar (con recursos) las 
iniciativas de mejora para una eficiente gestión 
de proyectos 
5 % 5 
              
0,25  
F4 
Existe ya en la organización personal 
capacitado en gestión de proyectos  
5 % 4 
              
0,20  
F5 
Existe una estructura organizacional flexible de 
acuerdo a la cantidad de proyectos a ejecutar, 
por lo tanto se pueden generar recursos 
compartidos 
 
5 % 5 
              
0,25  
Total 25 % 23 
              
1,15  
Fuente: elaboración propia   
Tabla 15. Matriz DOFA - Oportunidades 
ÍTEM OPORTUNIDADES (EXTERNAS) Ponderación 
Nivel 
de 
impacto 
Puntuación 
ponderada 
O1 
 
Incremento en la demanda de  la contratación 
pública por organizaciones que cuenten con 
equipos de trabajo capacitados y con 
experiencia en gestión de proyectos. 
 
10 % 5               0,50 
O2 
Demanda en la contratación pública por 
organizaciones orientadas a procedimientos 
estandarizados. 
 
10 % 5               0,25  
O3 
Al ser una PYME, la empresa tiene mayor 
oportunidad de elegibilidad en los procesos 
públicos en donde exista empate en la 
calificación de propuestas. 
 
5 % 5               0,25  
Total 25 % 19               1,20 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16. Matriz DOFA - Amenazas 
ITEM AMENAZAS (EXTERNAS) Ponderación 
Nivel de 
impacto 
Puntuación 
ponderada 
A1 Alto costo en la ejecución de proyectos 9 % 5 
              
0,45  
A2 Baja adjudicación de contratos públicos (proyectos) 8 % 5 
              
0,40  
A3 
Mayores estándares o requisitos para participación 
de convocatorias públicas en consultoría 
8 % 4 
              
0,32  
Total 25 % 14 
              
1,17  
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. Matriz DOFA Cruzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DOFA 
H2O CONSULTING S.A.S. 
INTERNAS 
ÍTEM FORTALEZAS (INTERNAS) ÍTEM DEBILIDADES (INTERNAS) 
 
 
F1 
 
Existe un cumplimiento eficiente en la 
gestión de las áreas de conocimiento 
(integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH, comunicaciones, adquisiciones y 
grupos de interés). 
 
D1 
Inexistencia de una metodología de gestión de proyectos. 
 
D2 
Los procesos de la organización no se encuentran 
debidamente documentados, comunicados, integrados, 
implementados y estandarizados. 
 
F2 
Los proyectos de la compañía se encuentran 
alineados a los objetivos estratégicos de la 
organización. 
 
D3 
Los indicadores de gestión de la compañía no se miden 
periódicamente, por tanto no se realizan análisis de datos, 
ni procedimientos de mejora continua, ni una evaluación 
adecuada de los indicadores.  
 
F3 
La Dirección de la compañía se encuentra 
dispuesta a apoyar  (con recursos) las 
iniciativas de mejora para una eficiente 
gestión de proyectos. 
 
D4 
 
No existe una correcta planeación de proyectos. 
 
 
F4 
 
Existe ya en la organización personal 
capacitado en gestión de proyectos.  
 
D5 
No se utilizan instrumentos de gestión del conocimiento y 
TIC, como plataformas u otros mecanismos que faciliten 
la obtención de formatos, herramientas, lecciones 
aprendidas, proyectos desarrollados, como un tipo de 
centro de consulta e información. 
 
 
F5 
 
 
Existe una estructura organizacional flexible 
de acuerdo a la cantidad de proyectos a 
ejecutar, por lo tanto se pueden generar 
recursos compartidos. 
 
 
D6 
El manual de funciones, la definición de roles y 
responsabilidades por cargos, las evaluaciones de 
desempeño y el programa de entrenamiento para el 
personal de la compañía no son conocidos por todos, ni 
se ejecutan de manera adecuada. 
 
D7 
 
La estructura organizacional de la empresa no es clara 
para sus trabajadores y colaboradores. 
    D8 No hay una correcta gestión de riesgos de los interesados 
y de las comunicaciones para los proyectos. 
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ÍTEM OPORTUNIDADES (EXTERNAS) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 Incremento en la demanda de  la 
contratación pública por 
organizaciones que cuenten con 
equipos de trabajo capacitados y 
con experiencia en gestión de 
proyectos. 
 
 
Estructurar desde la dirección de la compañía, un plan 
de gestión del cambio, orientado a fortalecer la 
experiencia de la firma y las competencias del 
personal de la organización, con el fin de generar una 
adecuada gestión de proyectos, enfocada bajo el 
estándar del PMI. 
 
 
 
Proponer la estructuración de una PMO en la organización, quien 
tendrá a cargo la estandarización de los procesos de la compañía, 
relacionados a la gestión y buenas prácticas en la gerencia de 
proyectos.  
O2 
Demanda en la contratación pública 
por organizaciones orientadas a 
procedimientos estandarizados. 
 
 
O3 
Al ser una PYME, la empresa tiene 
mayor oportunidad de elegibilidad 
en los procesos públicos en donde 
exista empate en la calificación de 
propuestas. 
Establecer una estructura organizacional acorde con  
las políticas actuales de la organización y su 
estructura como PYME que permitan una mayor 
eficiencia en la gestión de proyectos, a partir del 
trabajo en equipo y de la correcta planeación de los 
mismos. 
Fortalecer el centro de consulta e información, en donde se fomente 
la gestión del conocimiento y las TIC, para acceder a formatos, 
herramientas, gestión documental,  lecciones aprendidas y 
proyectos desarrollados 
 
ITEM 
 
AMENAZAS (EXTERNAS) 
 
ESTRATEGIAS FA 
 
ESTRATEGIAS DA 
A1 Alto costo en la ejecución de 
proyectos. 
 
 
Generar un plan de RRHH, comunicaciones e 
interesados que permita estructurar una PMO hasta 
con un 70 % de los recursos actuales de la compañía 
 
 
Implementar un modelo eficiente de control, medición, seguimiento 
y mejora continua de cada uno de los procesos de la organización, 
con el fin de evitar sobrecostos o inconvenientes en temas de 
oportunidad, tiempo y calidad. 
A2 Baja adjudicación de contratos 
públicos (proyectos). 
A3 Mayores estándares o requisitos 
para participación de convocatorias 
públicas en consultoría. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez realizada la matriz de la DOFA cruzada se pudo concluir que los factores 
críticos de la organización son los relacionados a continuación:  
a. La inexistencia de una metodología apropiada en gestión de proyectos;  
b. La falta de estandarización de los procesos internos;  
c. La ausencia de un control, seguimiento y mejora continua mediante indicadores de 
gestión; 
d. Deficiencias en la planeación de los proyectos; 
e. Ausencia de la gestión de TIC y centros de consulta; 
f.  Inadecuada estructura organizacional; 
g.  Baja adjudicación de contratos públicos; 
h.  Mayores requerimientos para la participación en convocatorias públicas.  
Dado lo anterior, las estrategias propuestas para ser implementadas con el fin de 
mitigar dichas deficiencias corresponden a lo siguiente: 
a. Implementar un plan de gestión del cambio orientado a fortalecer los nuevos 
procesos en la gestión de proyectos; 
b. Conformar una PMO en la organización con el objetivo de estructurar la 
implementación de mejores prácticas en la gestión de proyectos y proporcione un 
mayor éxito en las convocatorias públicas;  
c. Implementar un plan de recursos humanos que optimice los recursos internos de la 
compañía y la gestión del conocimiento; 
d. Crear una política de control, medición, seguimiento y mejora continua de los 
proyectos realizados.  
e. Fortalecer el centro de gestión integrado de la información.  
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación para la elaboración del diagnóstico, en 
donde se establecieron las deficiencias internas de la organización para la gestión de 
proyectos y se plantearon las alternativas de solución,  a continuación se establecieron 
las características que debe cumplir la PMO para la empresa, con el fin de seleccionar 
posteriormente el tipo de PMO a ser implementada de acuerdo a los requerimientos de 
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H2O CONSULTING S.A.S., a partir de las estrategias de solución determinadas bajo la 
metodología de las 4 M. 
1. Método: 
 
 Generación de políticas y directrices de mejores prácticas en gestión de 
proyectos y planeación estratégica  de la PMO; 
 Creación de plan de gestión de cambios  y de planes de gestión acorde a las 
áreas de conocimiento;  
 
2. Mano de obra: 
 Gestión y asignación del recurso humano; 
 Capacitación de los equipos de trabajo para los proyectos; 
 Articulación de la PMO con todas las áreas de gestión de la empresa por medio 
de una nueva estructura organizacional; 
 Generación de un organigrama de la PMO con sus respectivas asignaciones de 
roles. 
 
3. Medición: 
 Implementación de procesos de control, seguimiento, medición y mejora 
continua  para los proyectos. 
 Implementación de indicadores de gestión.   
 
4. Maquinaria:  
 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de manera que permita el acceso y 
recolección de la información por medio de un sistema integrado de gestión de 
la información. 
 Implementación de un plan de gestión de TIC que permita la articulación y acceso 
de la información general de la organización y de los proyectos. 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO  
En este capítulo se desarrolla la propuesta para la implementación de la PMO con el 
objetivo de estructurar las estrategias de solución planteadas para cada una de las 
problemáticas identificas en el diagnóstico. En la Figura 26 se relaciona la estructura de 
desglose de trabajo EDT de la propuesta de implementación: 
 
Figura 26. EDT de la propuesta de Implementación de la PMO de dirección de H2O 
CONSULTING S.A.S. 
Fuente: elaboración propia 
 95 
 
6.1. Método  
6.1.1. Selección del tipo de PMO a implementar 
Considerando el marco teórico desarrollado en torno a los tipos de PMO que se 
pueden generar, dependiendo el grado de control e influencia, ya sea de apoyo, control, 
o dirección sobre los proyectos, en H2O CONSULTING se estableció que la PMO más 
apropiada es una PMO de dirección debido a que presenta un mayor grado de control, 
de igual forma debe integrar: 
 El direccionamiento general de proyectos;  
 El soporte, apoyo y control; 
 La gestión y articulación de las características mencionas anteriormente. 
Esto generaría un cambio en la estructura organizacional de la empresa 
reestableciendo los roles y responsabilidades de cada área, y generando una mayor 
claridad en la operación y desempeño en sus servicios.  
6.1.2. Direccionamiento estratégico de la PMO 
El direccionamiento estratégico plantea los criterios principales con los cuales se 
regirá la PMO, este ítem relaciona la estructura organizacional, la misión, la visión, los 
objetivos estratégicos y sus principales funciones. 
6.1.2.1. Misión de la PMO 
Establecer, implementar, direccionar y realizar control y seguimiento de las políticas y 
directrices en la gestión de proyectos para H2O CONSULTING S.A.S. 
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6.1.2.2. Visión de la PMO 
Para el año 2023, la PMO de H2O CONSULTING S.A.S. tendrá implementadas las 
mejores prácticas en gestión de proyectos dentro la organización, con el fin de generar 
ventajas competitivas en el sector. 
6.1.2.3. Objetivos estratégicos de la PMO  
Los objetivos estratégicos propuestos para el desarrollo de la PMO parten de unas 
acciones en concreto que permiten estructurar con qué fin se proponen dichas acciones 
o metas dentro de la organización.  
Tabla 18. Objetivos estratégicos de la PMO 
 
Objetivos estratégicos de la PMO 
 
 
Ítem 
 
Acción 
 
Objetivo estratégico asociado 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Estandarizar procesos e implementar 
planes de gestión para cada área de 
gestión de la empresa relacionados 
con los proyectos. 
 
 
Los equipos de trabajo deberán gestionar los 
proyectos atendiendo a los procesos definidos 
con el fin de que estos puedan ser evaluados y 
medibles. 
 
Establecer una estructura para la gestión de 
proyectos, con el fin de que todos los equipos de 
trabajo gestionen bajo un mismo lineamiento, 
independientemente del cliente final. 
 
 
2 
 
Generar las políticas y las directrices 
de mejores prácticas en la gestión de 
proyectos. 
 
 
Asegurar que la gestión de proyectos se realice 
bajo unos parámetros específicos de gestión y 
cumplimiento.  
 
 
3 
 
Capacitar y gestionar a los equipos de 
trabajo en la metodología de gestión 
establecida. 
 
 
Generar una cultura de conocimiento en la 
gestión de proyectos, a fin de que los equipos de 
trabajo mejoren la eficiencia en su labor. 
 
4 
 
Incluir herramientas tecnológicas que 
permitan el acceso y recolección de la 
información. 
 
Establecer un centro de acceso y recolección de 
información y conocimiento de los proyectos de 
la organización, con el fin de gestionar  las 
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 retroalimentaciones y las lecciones aprendidas 
para cada uno de estos. 
 
 
5 
 
Implementar procesos de control, 
seguimiento, medición y mejora 
continua en los procesos asociados a 
la gestión de proyectos. 
 
 
Asegurar indicadores de gestión para todos los 
procesos asociados a la gestión de proyectos, 
con el fin de realizar un seguimiento continuo a la 
triple restricción: alcance, tiempo, costo y calidad. 
También, realizar la evaluación periódica de los 
recursos asignados a lo largo del proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia 
6.1.2.4. Funciones de la PMO 
Enseguida se relacionan en la Tabla 19 las principales funciones de la PMO: 
Tabla 19. Funciones de la PMO de Dirección de H2O CONSULTING S.A.S. 
FUNCIONES DE LA PMO DE DIRECCIÓN DE H2O CONSULTING S.A.S. 
ÍTEM 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 
ALCANCE Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 
1 
Elaboración de los 
estándares, planes y 
metodologías de la PMO. 
Estandarización de procesos 
Elaboración e implementación de directrices de mejores 
prácticas. 
Selección de metodología a aplicar para cada uno de los 
proyectos. 
2 
Elaboración de políticas y 
directrices y plan 
estratégico de la PMO. 
Planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo en 
la gestión de proyectos. 
Definición del objetivo, política, misión y visión de la PMO, 
acorde a las políticas institucionales de H2O 
CONSULTING S.A.S. 
Elaboración de los planes de gestión. 
3 
Implementación de una 
base de datos de gestión de 
proyectos. 
Acceso y recolección de la información  
Información organizada de los temas legales, técnicos, 
administrativos y financieros de cada uno de los 
proyectos. 
Información de lecciones aprendidas. 
Implementación de comunicaciones y retroalimentación 
de los proyectos. 
4 
Capacitación, 
entrenamiento y cultura 
organizacional en gestión 
de proyectos. 
Elaboración e implementación del programa de 
capacitaciones en gestión de proyectos. 
Capacitación a los equipos de trabajo de cada uno de los 
proyectos. 
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Actividades e incentivos 
5 
Procesos de seguimiento, 
medición y mejora continua 
en la gestión de proyectos.  
Elaboración e implementación del programa de medición, 
seguimiento y mejora continua. 
Seguimiento de los indicadores de gestión para cada 
proyecto en particular. 
6 
 
Gestión y asignación de 
recursos para la gestión de 
proyectos. 
 
Elaboración de los planes de alcance, tiempo, costo y 
calidad para cada proyecto. 
Fuente: elaboración propia 
6.1.3. Metodología en gestión de proyectos seleccionada  
A pesar de que H2O CONSULTING S.A.S. adelanta diferentes tipos de proyectos 
según los requerimientos de sus clientes y de sus diversas líneas de negocio, es 
importante definir una metodología única para la gestión de proyectos, teniendo en 
cuenta que esta debe ser flexible y acorde al direccionamiento estratégico de la 
organización, permitiendo con ello la trazabilidad para todos sus procesos. 
Por lo anterior, se seleccionó el PMI como la guía para establecer por medio del 
PMBOK las directrices adecuadas en H2O CONSULTING S.A.S. en cuanto a la gestión 
y dirección de proyectos, debido a que esta integra un grupo de procesos con 10 áreas 
de conocimiento que permiten delimitar las actividades propias a ejecutar a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto; señalando así, unas acciones específicas para asegurar el 
progreso adecuado del proyecto. 
A continuación se describe la metodología propuesta, en donde se integraron las 
etapas de los proyectos en la empresa, las áreas de conocimiento, el proceso 
organizacional como apoyo a la PMO, el ciclo de vida del proyecto y finalmente el 
documento asociado a cada actividad, todo desde la dirección de la PMO. 
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Figura 27. Metodología en gestión de proyectos seleccionada 
Fuente: elaboración propia 
Adicionalmente en Colombia, esta guía es una de las herramientas en gestión de 
proyectos más utilizadas y de mayor conocimiento para los profesionales que se 
desempeñan en esta área; específicamente dentro de la organización es un método 
conocido por los profesionales con formación en gestión de proyectos, lo que brinda una 
gran ventaja a la hora de establecer las directrices generales una vez establecida la 
PMO. 
A continuación se describe en la Figura 28, el grupo de procesos y áreas de 
conocimientos propuestas por el PMI, para identificar por qué fue la guía seleccionada 
para la metodología propuesta, considerando lo siguiente:  
 
Etapa 
Precontractual
• Inicia con la presentación de la propuesta
a la convocatoria pública o a la invitación,
una vez analizada la viabilidad del
proyecto.
Etapa 
Contractual
• Inicia con la adjudicación del contrato.
• Se firma el contrato y acta de inciio del 
proyecto.
Etapa 
Poscontractual
• Inicia, una vez se firma acta de cierre,
acta de recibo final del proyecto y acta de
liquidación del mismo.
Área de 
conocimiento 
Ciclo de vida del 
proyecto 
Proceso 
organizacional 
Documento 
asociado 
P
M
O
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Figura 28. Grupo de procesos y áreas de conocimiento del PMI – Base de la metodología propuesta para H2O 
CONSULTING S.A.S. 
Fuente: elaboración propia 
Identificar los grupos de 
interesados.
Elaborar el plan de gestión de los 
grupos de interesados.
Gestionar los grupos de 
interesados.
Monitorear los grupos de 
interesados.
Gestión de los 
interesados
implementar el plan de respuesta 
a los riesgos.
monitorear los riesgos.
Elaborar el plan de gestión de las 
adquisiciones.
Gestionar las adquisiciones. Controlar las adquisiciones
Gestión de 
adquisiciones
Cierre del Proyecto
Elaborar la gestión del alcance, 
recolección de los requerimientos, 
definición del alcance  y el 
desarrollo de la EDT
Validar y controlar el alcance.
Elaborar la gestión del 
cronograma, definir las 
actividades, secuenciar las 
actividades, estimar la duración de 
Controlar el cronograma.
Elaborar el plan de gestión de los 
costos, estimar los costos y 
determinar el presupuesto.
Controlar los costos.
Elaborar el plan de gestión de la 
calidad.
Gestión del
 cronograma
Gestión del Costo
Gestión de la
 calidad
Gestión de los
 recursos 
Gestionar la calidad. Controlar la calidad.
Elaborar el plan de gestión de los 
recursos humanos, estimar las 
actividades de los recursos 
humanos.
Gestión de
 Comunicaciones
Gestión de 
riesgos
CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS
Gestión de la
 Integración
Gestión del
 Alcance
Elaborar el plan para la dirección 
del proyecto
Dirección y gestión del proyecto
Monitoreo y control acompañado 
del control integrado de cambios 
del proyecto.
Aréa de 
conocimiento
Elaborar el plan de las 
comunicaciones.
Gestionar las comunicaciones. Controlar las comunicaciones.
Contratar al personal, contratar y 
gestionar el equipo de trabajo.
Controlar los recursos humanos.
Elaborar el plan de gestión de los 
riesgos, identificar los riesgos, 
realizar el análisis cuantitativo y 
cualitativo de los riesgos, 
Desarrollar el acta de constitución 
del proyecto 
2. PLANEACIÓN1. INICIO 3. EJECUCIÓN 4. MONITOREO Y 
CONTROL
5. CIERRE
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Tabla 20. Metodología de gestión de proyectos propuesta para H2O CONSULTING S.A.S. 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PROPUESTA PARA H2O CONSULTING S.A.S. 
ETAPA 
DEL 
PROYEC
TO 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
PROCESO 
ORGANIZACIO
NAL DE APOYO 
A LA PMO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
DOCUMENTO 
ASOCIADO 1. INICIO 2. PLANEACIÓN 3. EJECUCIÓN 
4. MONITOREO 
Y CONTROL 
5.CIERRE 
1. PRE-
CONTRA
CTUAL 
Gestión de la 
Integración 
* Gestión 
comercial 
Se analiza la 
viabilidad del 
proyecto, en 
términos de costos, 
tiempo y alcance. 
Revisar los requisitos jurídicos, 
técnicos y financieros exigidos por el 
cliente. 
Se establece la forma 
de participación en la 
convocatoria ya sea de 
manera singular o 
plural. 
Se realiza la 
verificación del 
informe de 
evaluación de la 
convocatoria y  
se efectúan 
observaciones 
en caso de ser 
necesario. 
N/A 
Términos de 
referencia, 
pliegos de 
condiciones o 
términos de la 
invitación. 
Gestión del  
Alcance 
* Gestión 
comercial 
  
(convocatoria 
pública)  
Revisar la propuesta 
a presentar 
Revisión de los criterios de 
aplicación, experiencia general y 
específica, indicadores financieros y 
personal requerido. 
Se elabora una lista de 
chequeo sobre el 
cumplimiento de los 
criterios de aceptación 
para las convocatorias. 
Se realiza un 
análisis de 
competencia a 
las ofertas 
presentadas, 
verificando y 
comparando los 
requisitos de 
cumplimiento. 
Se realiza un 
balance de las 
ofertas 
presentadas 
para 
convocatorias 
públicas. 
  
(convocatoria 
privada)  
Revisar la propuesta 
a presentar 
N/A N/A 
Se realiza un 
balance de las 
ofertas 
comerciales 
presentadas 
para 
convocatorias 
privadas. 
Gestión del  
cronograma 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
N/A 
Se elabora el cronograma para el 
proyecto. 
N/A N/A N/A 
Gestión del costo 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
N/A 
Elaborar el plan de gestión de los 
costos, estimando los costos según 
el presupuesto estimado por el 
cliente. 
Se realiza una 
negociación sobre la 
oferta comercial 
presentada (oferta 
privada) 
N/A N/A 
Gestión de la 
calidad 
* Administración 
de sistemas de 
gestión. 
N/A N/A N/A 
Revisión de los 
indicadores 
solicitados por el 
cliente. 
N/A 
Gestión de los 
recursos   
* Gestión 
humana. 
Se revisa que la 
organización cuente 
con el personal 
Se selecciona el personal a 
presentar como equipo de proyecto. 
Se revisan y presentan 
las hojas de vida del 
N/A N/A 
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requerido por el 
cliente. 
equipo de trabajo 
propuesto. 
Gestión de las  
comunicaciones 
* Gestión 
comercial 
N/A N/A 
Gestionar las 
comunicaciones como 
oferente. 
N/A N/A 
Gestión de los  
riesgos 
 
* Administración 
de sistemas de 
gestión. 
* Gestión 
administrativa y 
logística. 
N/A N/A 
Revisión del mapa de 
riesgos presentado por 
el cliente. 
Se seleccionan 
las garantías 
necesarias para 
el proyecto, 
(pólizas, cupos 
de crédito, etc.). 
N/A 
Gestión de las 
adquisiciones 
* Gestión 
administrativa y 
logística. 
N/A 
Planificar las adquisiciones 
necesarias para la propuesta a 
presentar. 
Gestionar las 
adquisiciones 
necesarias para la 
propuesta a presentar. 
N/A N/A 
Gestión de los   
interesados 
* Gestión 
comercial 
Identificar los grupos 
de interesados para 
esta etapa. 
N/A N/A N/A N/A 
2. 
CONTRA
CTUAL 
Gestión de la 
Integración 
 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
Desarrollar el acta 
de constitución del 
proyecto  
Elaborar el plan para la dirección del 
proyecto. 
Realizar la dirección y 
gestión del proyecto. 
Realizar el 
monitoreo y 
control, 
acompañado del 
control integrado 
de cambios del 
proyecto. 
Elaborar el acta 
de cierre del 
proyecto y el 
acta de entrega 
y recibo final. 
* PLG-
ACTADEINICIO-
001-2018 
* PLG-
ACTADECIERR
E-001-2018 
*PLG-ACTA DE 
ENTREGA Y 
RECIBO FINAL-
001-2018 
Gestión del  
Alcance 
 
* Diseño y 
estudios 
Técnicos o 
interventoría. 
N/A 
Elaborar la gestión del alcance, 
recolección de los requerimientos, 
definición del alcance  y el desarrollo 
de la EDT 
N/A 
Validar y 
controlar el 
alcance del 
proyecto. 
N/A 
* PLG-EDT-001-
2018 
* PLG-
DICCIONARIOE
DT-001-2018 
Tiempo 
 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
N/A 
Elaborar la gestión del cronograma, 
definir las actividades, secuenciar 
las actividades, estimar la duración 
de las actividades, desarrollar el 
cronograma. 
N/A 
Controlar el 
cronograma. 
N/A 
* PLG-
CRONOGRAMA
-001-2018 
* PLG-
RUTACRITICA-
001-2018 
Gestión del  
cronograma 
 
* Gestión 
financiera y 
contable. 
N/A 
Elaborar el plan de gestión de los 
costos, estimar los costos y 
determinar el presupuesto. 
N/A 
Controlar los 
costos. 
N/A 
PLG-COSTOS-
001-2018 
Gestión del costo 
 
* Administración 
de sistemas de 
gestión. 
N/A 
Elaborar el plan de gestión de la 
calidad. 
Gestionar la calidad. 
Controlar la 
calidad. 
N/A 
* PLG-CALIDAD-
001-2018 
* PLG-CSyMC-
001-2018 
* PLG-
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CAMBIOS-001-
2018 
Gestión de la 
calidad 
 
 
* Gestión 
humana. 
N/A 
Elaborar el plan de gestión de los 
recursos humanos, estimar las 
actividades de los recursos 
humanos. 
Contratar al personal, 
contratar y gestionar el 
equipo de trabajo. 
Controlar los 
recursos 
humanos. 
N/A 
PLG-RRHH-001-
2018 
Gestión de los 
recursos   
* Gestión 
administrativa y 
logística. 
N/A 
Elaborar el plan de las 
comunicaciones. 
Gestionar las 
comunicaciones. 
Controlar las 
comunicaciones. 
N/A 
* PLG-
COMUNICACIO
NES-001-2018 
* PLG-TICS-001-
2018 
Gestión de las  
comunicaciones 
 
 
* Administración 
de sistemas de 
gestión. 
N/A 
Elaborar el plan de gestión de los 
riesgos, identificar los riesgos, 
realizar el análisis cuantitativo y 
cualitativo de los riesgos, desarrollar 
un plan de respuesta a los riesgos. 
Implementar el plan de 
respuesta a los riesgos. 
Monitorear los 
riesgos. 
N/A 
PLG-RIESGOS-
001-2018 
Gestión de los  
riesgos 
* Gestión 
administrativa y 
logística. 
N/A 
Elaborar el plan de gestión de las 
adquisiciones. 
Gestionar las 
adquisiciones. 
Controlar las 
adquisiciones 
N/A 
* PLG-
ADQUISICIONE
S-001-2018 
*PLG-
INFRAESTRUC
TURA-001-2018 
Gestión de las 
adquisiciones 
 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
Identificar los grupos 
de interesados. 
Elaborar el plan de gestión de los 
grupos de interesados. 
Gestionar los grupos 
de interesados. 
Monitorear los 
grupos de 
interesados. 
N/A 
* PLG-
GRUPOSDEINT
ERES-001-2018 
* PLG-
PLANDEINTERE
SADOS-001-
2018 
* PLG-
MTINTERESPO
DER-001-2018 
3.POS-
CONTRA
CTUAL 
Gestión de la 
Integración 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
Elaborar el acta de 
liquidación del 
proyecto para el 
cliente. 
N/A 
Solicitar al cliente la 
certificación del 
proyecto ejecutado con 
toda la información 
relevante. 
Verificar que 
toda la 
información del 
proyecto en sus 
tres etapas se 
encuentre en el 
centro de 
información de 
la organización. 
Elaborar el acta 
de lecciones 
aprendidas del 
proyecto para 
la organización. 
* Acta de 
liquidación. 
* Certificación 
emitida por la 
entidad 
contratante o 
cliente del 
proyecto. 
* Acta de 
lecciones 
aprendidas 
Gestión del  
Alcance 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Tiempo 
* Diseño y 
Estudios 
Técnicos o 
interventoría. 
N/A N/A 
Generar el reporte final 
del cronograma 
planeado vs 
cronograma ejecutado 
N/A N/A 
* Los 
cronogramas del 
proyecto, 
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establecidos 
para cada etapa. 
Gestión del  
cronograma 
 
 
* Gestión 
financiera y 
contable. 
N/A N/A 
Generar el reporte final 
del presupuesto 
planeado vs 
presupuesto ejecutado 
N/A N/A 
* Los 
Presupuestos 
del proyecto, 
establecidos 
para cada etapa. 
Gestión del costo 
* Administración 
de sistemas de 
gestión. 
N/A N/A N/A N/A 
Consolidar los 
indicadores de 
gestión del 
proyecto en sus 
tres etapas. 
* Los 
Indicadores de 
gestión, 
establecidos 
para cada etapa. 
Gestión de la 
calidad 
 
 
* Gestión 
humana. 
N/A N/A 
Certificar al equipo de 
trabajo del proyecto. 
N/A N/A N/A 
Gestión de los 
recursos   
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
N/A N/A N/A N/A 
Consolidar y 
archivar las 
comunicacione
s del proyecto 
en sus tres 
etapas. 
* El plan de 
comunicaciones 
del proyecto. 
Gestión de las  
comunicaciones 
* Administración 
de sistemas de 
gestión. 
N/A N/A N/A N/A 
Consolidar el 
plan de gestión 
de riesgos del 
proyecto en sus 
tres etapas. 
* El plan de 
gestión de 
riesgos del 
proyecto. 
Gestión de los  
riesgos 
* Gestión 
administrativa y 
logística. 
N/A N/A N/A N/A 
Liberar los 
recursos 
adquiridos para 
el proyecto. 
* El plan de 
adquisiones del 
proyecto. 
Gestión de las 
adquisiciones 
* Diseño y 
estudios técnicos 
o interventoría. 
Realizar la reunión 
de cierre y 
liquidación del 
proyecto con todo el 
equipo de trabajo. 
N/A N/A N/A 
Elaborar el acta 
de cierre y 
liquidación para 
la organización. 
* Acta de cierre y 
liquidación del 
proyecto 
elaborada por el 
quipo de trabajo. 
Fuente: elaboración propia 
 105 
  
6.1.4. Planes de gestión de la PMO 
En este apartado se hace énfasis en los planes de gestión para cada una de las áreas 
de conocimiento propuestas en la metodología del PMBOK y el ciclo de vida de los 
proyectos, realizando una propuesta de implementación de PMO a partir de las 
siguientes secciones: la sección I corresponde al desarrollo del caso de negocio y a la 
etapa inicial del proyecto, la sección II integra la etapa de planeación y monitoreo y 
control y finalmente la Sección III desarrolla la etapa de cierre. Durante toda la ejecución 
de la propuesta se hizo seguimiento y control del desarrollo de la misma por parte de la 
gerencia de la empresa y el tutor del trabajo de grado, como también por parte de las 
líderes de este proyecto.  
6.1.4.1. Sección I: fase de Iniciación 
En esta fase se propuso elaborar las directrices para dar inicio a la primera fase de la 
propuesta de implementación de la PMO de dirección en H2O CONSULTING S.A.S, esto 
se llevó a cabo, a partir de la fase de inicio que incluyó la identificación del caso de 
negocio, la elaboración del acta de constitución y la identificación de los interesados que 
influyeron en el proyecto.  
Lo anterior se relaciona con las siguientes áreas de conocimiento: el área de 
integración, la cual identifica, define, combina, unifica y coordina los diversos procesos y 
actividades de la dirección del proyecto; "implicando la toma de decisiones en cuanto a 
la asignación de recursos, cumplimiento de objetivos, selección de alternativas y 
consolidación de cada una de las áreas de conocimiento, entre otros aspectos" (PMI, 
2017, p. 108) y el área de los grupos de interesados que “identifica las personas, grupos 
u organizaciones que podrían afectar o ser afectadas por una actividad, decisión o 
resultado del proyecto generando un posible impacto en el éxito del mismo, ya sea por 
sus intereses, participación, interdependencias e influencia” (PMI, 2017, p. 503). 
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6.1.4.1.1. Desarrollo del caso de negocio 
El caso de negocio describe la información necesaria desde el punto de vista 
comercial para determinar si los resultados esperados del proyecto justifican la 
inversión requerida. Se utiliza comúnmente para la toma de decisiones por parte 
de gerentes o ejecutivos por encima del nivel del proyecto. Por lo general, la 
necesidad del negocio y el análisis de costo-beneficio se incluyen en el caso 
comercial para justificar y establecer límites para el proyecto. (PMI, 2017, p. 77). 
Teniendo en cuenta lo anterior, para H2O CONSULTING SAS, este caso de negocio 
surge como una necesidad organizacional, que demanda una mejora en los procesos 
internos y en la gestión propia de cada uno de los proyectos que se llevan a cabo, con el 
fin de optimizar costos, tiempo y calidad, entre otros aspectos relevantes. A continuación 
se desarrolla el caso de negocio planteado, con el fin de documentar la factibilidad 
económica, validando los beneficios que proporciona la PMO para la gestión de 
proyectos en la organización, enumerando los objetivos a alcanzar, con el fin de medir 
posteriormente el éxito del proyecto.  
Tabla 21. Caso de Negocio 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: 
CASO DE 
NEGOCIO-
001-2018 
Nombre del 
Proyecto:  
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL.  
Siglas del 
proyecto: 
PMO-H2O 
CASO DE NEGOCIO 
SECCIÓN I: EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
PROBLEMA U 
OPORTUNIDAD: 
¿H2O CONSULTING S.A.S requiere o necesita una oficina de gestión de 
proyectos? De ser así, ¿Cuál es el modelo de oficina de gestión de proyectos 
adecuado y cómo implementarlo? 
ALCANCE: 
Diseño de modelo para la implementación de la oficina de gestión de proyectos 
(PMO) de dirección, con estándar PMI, para H2O CONSULTING SAS, PYME de 
consultoría colombiana en el sector de infraestructura y obra civil. 
OBJETIVO PRINCIPAL: 
Diseñar una propuesta de implementación de PMO para H2O CONSULTING S.A.S. 
que responda a las necesidades de la organización y a los objetivos estratégicos de 
la misma.  
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JUSTIFICACIÓN: 
Actualmente H2O CONSULTING SAS, no cuenta con una metodología propia bajo 
un estándar internacional, que garantice una adecuada gestión de proyectos y 
permita la creación de políticas y directrices para todos aquellos que se involucren 
en la gestión de proyectos dentro de la compañía, generando con ello, deficiencias 
en los procesos, perdida del conocimiento y un bajo nivel de control y seguimiento 
continuo. 
INTERESADOS: 
1. La Organización: H2O CONSULTING SAS 
2. Lideres del Proyecto: Carolina Heredia y Ana María Barragán 
3. Patrocinador: Gerente H2O Consulting SAS - Wiliam Nivaldo Uscategui 
4. Clientes: las entidades u organizaciones para las cuales se desarrollan los 
proyectos en la organización. 
5.  Consorcios y uniones temporales: organizaciones dependientes a las 
directrices de H2O Consulting SAS 
6. Junta de Socios de H2O Consulting SAS 
7. Comité evaluador Universidad Externado de Colombia 
SECCIÓN II: ANÁLISIS DE CAUSAS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES: 
“suministrar a nuestros clientes calidad y cumplimiento en la prestación de servicios 
de consultoría, diseño e interventoría en el sector de la ingeniería y obra civil, 
contando con experiencia y personal altamente calificado” 
CAUSAS RAIZ DEL 
PROBLEMA: 
1. Inexistencia de una Metodología en Gestión de Proyectos   
2. Deficiencias en el conocimiento en Gestión de Proyectos 
3. Inexistencia de una estructura especializada para la gestión de proyectos 
4. Inexistencia de una cultura para la medición de los proyectos 
5. Deficiencias en la gestión del conocimiento  
ANALISIS DE BRECHA: 
La brecha existente entre la gestión de proyectos que se realiza actualmente y la 
que se quiere llegar a efectuar a partir de la creación de una PMO en la empresa, 
es moderada, en tanto H2O CONSULTING SAS cuenta con los recursos necesarios 
para hacerlo. Basta con que el caso de negocio propuesto sea aceptado por la junta 
Dreciva para que la impleemntaciòn del proyecto pueda realizarse.  
ANALISIS DE RIESGOS: 
1. Riesgo de 
aceptación:  
rechazo de la 
propuesta por parte 
de la gerencia y/o la 
junta de socios, 
resistencia al 
cambio por parte de 
los colaboradores 
de la organización. 
X  
2.  Riesgo 
recursos:  
Inexistencia de los 
recursos financieros 
y de personal 
disponibles para la 
implentación de la 
propuesta. 
X 
3. Riesgo de 
operativo: La 
implementación no 
se realice acorde a 
los parametros 
establecidos en la 
propuesta elaborada. 
X 
CRITERIOS DE DECISIÓN: 
Requerido: criterio 
que se "requiere" 
cumplir para abordar 
el problema u 
oportunidad. 
X  
Deseado:  criterio 
que se "desea" 
cumplir para abordar 
el problema u 
oportunidad. 
  
Opcional: criterio 
que no es esencial. 
  
SECCIÓN III: RECOMENDACIONES 
  
RESTRICCIONES: 
1. Actualmente, H2O CONSULTING SAS, esta realizando una reestructuración en 
su planeación estratégica y estructura organizacional. 
2. La elaboración de la propuesta se realiza durante los años 2016, 2017 y 2018 
durante el desarrollo de la maestría, de ser aceptada por la organización se 
implementará en el segundo semestre del año 2018 dependiendo de la aprobación 
de la Junta de Socios, una vez presentada por parte de la gerencia. 
 108 
 
CRITERIOS DE ÉXITO: 
1. La aceptación por parte de H2O CONSULTING SAS, del diseño de modelo para 
la implementación de la PMO propuesta. 
2. La Propuesta realizada debe satisfacer el 100% de las necesidades 
identificadas y requerimientos de H2O CONSULTING SAS.  
3. La aceptación del trabajo de grado por parte del comité evaluador designado por 
la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, dará viabilidad a la propuesta 
desarrollada. 
4. Cumplir con el tiempo establecido para la ejecución del proyecto. 
5. Que la empresa cuente con una metodología de gestión de proyectos.  
6. Que la organización decida implementar la propuesta elaborada. 
SECCIÓN IV: EVALUACIÓN 
BENEFICIOS DEL 
PROYECTO: 
1. La organización tendrá una PMO de Dirección, después de 15 años de servicio, 
gestionando proyectos Público- privados.  
2. La organización contara con una metodología propia para la gestión de 
proyectos, bajo el estándar del PMI. 
3. El talento humano de la organización, estará capacitado continuamente en el 
área de gestión de proyectos. 
4. H2O Consulting SAS estandarizará una cultura de control, medición, 
segumiento y mejora continua para sus proyectos, con el fin de llevar indicadores 
de gestión que permitan medir y controlar factores como tiempo, costo, alcance y 
calidad.  
5.  La elaboración de los estudios y propuesta de implmentación en su primer fase 
no tendrá costo alguno para la organización, toda vez que este se adelantara por 
cuenta de las lideres del proyecto. 
ANALISIS COSTO-
BENEFICIO: 
1. El costo-beneficio del presente caso de negocio en su etapa de diagnostico y 
elaboración de la propuesta es de un 100% de beneficio para la organización. Lo 
anterior, dado que las lideres del proyecto asumen este trabajo como requisito 
para optar al titulo de maestria en la Universidad Externado de Colombia, razón 
por la cual H2O Consulting SAS se ahorra un costo de $30.993.222, según valor 
estimado en el presupuesto del proyecto.  
2. El costo de inversión y sostenimiento de la PMO para el año 1 según la 
estimación proyectada, teniendo en cuenta una contingencia del 15% es de 
$599.185.333 que incluye los gastos iniciales de conformación del equipo de 
trabajo de la PMO, gastos de nomina, compra de muebles y enseres y otros 
gastos de operación. Presupuesto que en los años siguientes será menor y 
garantizara que en la organización exista una metodologia propia para la gestión 
de proyectos.  
SECCIÓN V: OPCIONES DE RESPUESTA  
RESPUESTAS: 
No hacer nada 
frente al caso de 
negocio propuesto 
  
Realizar el trabajo 
minimo posible 
frente al caso de 
negocio propuesto 
  
Realizar el trabajo 
máximo posible 
frente al caso de 
negocio propuesto 
  
SECCIÓN VI. APROBACIÓN DEL CASO DE NEGOCIO 
  
FIRMA DEL PATROCINADOR: 
  
FIRMAS DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
  
        
 
Fuente: elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta los ítems que se desarrollan en la tabla del caso de negocio, H2O 
CONSULTING SAS podrá evaluar la viabilidad del proyecto, verificando posteriormente 
cada uno de los planes de gestión propuestos por las lideres del proyecto. 
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6.1.4.1.2. Desarrollo del acta de constitución  
El acta de constitución es un documento emitido por el iniciador del proyecto o 
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 
director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a 
las actividades del proyecto. (PMI, 2017, p. 75) 
En los Anexos 5 y 5A se describió el proceso del acta de inicio y su correspondiente 
desarrollo para el proyecto. 
6.1.4.1.3. Identificación de los grupos de interesados 
Con el fin de identificar los grupos de interesados de H2O CONSULTING S.A.S. para 
la propuesta de implementación de la PMO de dirección, se realizó un análisis de las 
diferentes áreas dentro de la organización y de las personas que pudieran influir en la 
ejecución de este proyecto. De tal manera que se pudiera generar posteriormente una 
estrategia para su gestión y así incrementar las probabilidades de éxito para la 
aprobación de la propuesta. Por ello, se llevó a cabo el análisis que describió el tipo de 
grupo de interesados, el departamento dentro de la empresa al cual pertenece, su rol o 
responsabilidad dentro de la organización, las expectativas frente al proyecto y su grado 
de interés. En los Anexos 6 y 6A se describió su proceso y plan de gestión.  
De lo anterior se extrajo información para elaborar la matriz poder–interés con el 
objetivo de cuantificar los resultados e ilustrar gráficamente su nivel de poder e interés 
en el proyecto. El PMI (2017) divide en cuatro cuadrantes la matriz poder-interés bajo los 
siguientes criterios de gestión: gestionar atentamente, mantener satisfecho, mantener 
informado y monitorear. 
A continuación, se mencionan los niveles de poder–interés en cada una de los 
cuadrantes resultantes.  
 Cuadrante 1: alto - bajo,  
 Cuadrante  2: alto - alto,  
 Cuadrante 3: bajo – bajo, 
 Cuadrante 4: bajo – alto. 
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De acuerdo a lo anterior, se ilustra la matriz resultante del proceso de identificación 
mediante la Figura 29 y la Tabla 21 con el resumen de los grupos de interesados. 
 
Figura 29. Matriz de poder e interés 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 22. Resumen grupos de interesados 
REFERENCIA GRUPO DE INTERESADOS PODER INTERÉS 
A 1. Dirección 5,0 4,0 
B 2.  Calidad 4,0 4,0 
C 3. Recursos 4,0 5,0 
D 4. Comercial 1,0 4,0 
E 5. Interventoría 2,5 4,0 
F 6. Diseño 2,5 3,0 
G Líder de Proyecto 1 5 
5 H Líder de Proyecto 2 
I 3.  Patrocinador 5 4 
J 4. Clientes 1 1 
7
MANTENER	
SATISFECHO	-	
Cuadrante	1
GESTIONAR	
ATENTAMENTE	-	
Cuadrante	2
6
5 L A,I G,	H
4 B C
3
MONITOREAR	-	
Cuadrante	3
MANTENER	
INFORMADO	-	
Cuadrante	4
M
2 E,F
1 J D K
0
0 1 2 3 4 5 6 7
PODER
MATRIZ	PODER	-	INTERES	STAKEHOLDERS
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K 5.  Consorcios y uniones temporales 1 3 
L 6. Junta de Socios de H2O CONSULTING S.A.S. 5 3 
M 7. Comité evaluador Universidad Externado de Colombia 3 5 
Fuente: elaboración propia 
Una vez identificados y cuantificados los grupos de interesados se procedió a clasificar 
su grupo de gestión de la siguiente forma:  
 Mantener satisfecho (cuadrante 1). En este cuadrante se ubicó a la junta de 
socios de la organización, dado que a pesar de tener un nivel de poder alto respecto 
al proyecto, su nivel de interés no es tan significativo. Lo anterior se justifica con el 
hecho de que la junta puede considerar múltiples opciones para mejorar la 
eficiencia en la gestión de proyectos dentro de la organización. Por tal motivo, a 
este interesado se le debe presentar informes de avance relevantes por su alto nivel 
de toma de decisiones.  
 Gestionar atentamente (cuadrante 2). En este cuadrante se colocaron la 
dirección, el patrocinador del proyecto, las líderes del proyecto, las áreas de 
recursos y de calidad. Los dos primeros hacen referencia a la gerencia de la 
empresa por su nivel de poder e interés, debido a que este puede avalar o no la 
propuesta para ser presentada ante la junta de socios, y también es una de las 
áreas más interesadas en la creación de una PMO con el fin de obtener mayor 
eficiencia en los proyectos de la organización. Las áreas de recursos y calidad, por 
el rol y responsabilidad que desempeñan actualmente al interior de la empresa, 
ejercen un alto nivel de poder e interés sobre el proyecto y finalmente, las líderes 
del proyecto, son las personas encargadas de la elaboración de la propuesta y por 
ende son las que generan mayor nivel de poder e interés para que se lleve a cabo. 
Las comunicaciones en este cuadrante deben ser constantes sobre todos los 
aspectos significativos del proyecto haciendo énfasis en los informes de avance.  
 Monitorear (cuadrante 3). En este se ubicaron los clientes, uniones temporales y 
consorcios y el área comercial debido a su menor grado de poder e influencia, por 
tal motivo la gestión de este grupo de interesados es reducida y acompañada de 
un menor nivel de información y comunicación.  
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 Mantener Informado (cuadrante 4). Aun cuando este cuadrante presentó un bajo 
nivel de poder, su grado de interés es alto en el proyecto, por lo que se debe 
mantener constantemente informado sobre los avances del proyecto, reportando 
información relevante del mismo. En este cuadrante se encuentran las áreas de 
diseño e interventoría y el comité evaluador de la Universidad Externado de 
Colombia.  
6.1.4.2. Sección II: fase de planeación 
En esta fase se propuso la elaboración de todos los planes de gestión y líneas base 
para la consecución de la PMO de dirección, con el propósito de establecer los 
lineamientos a integrar para cada una de áreas de gestión en las diferentes etapas del 
ciclo de vida del proyecto. Para esto, se desarrolló el plan para la dirección del proyecto 
que otorgó el direccionamiento para ejecutar los diferentes planes de cada una de las 
áreas de conocimiento, además de establecer su implementación.   
6.1.4.2. Plan para la Dirección del Proyecto 
En el área de conocimiento de integración se encuentra el plan para la dirección del 
proyecto que describe cómo “el proyecto será ejecutado, monitoreado, controlado y 
clausurado. Integra y consolida todos los planes y líneas base secundarias y otra 
información necesaria para gestionar el proyecto” (PMI, 2017, p. 86). 
Las líneas base que incluyó el plan de dirección de proyecto son las del alcance, 
cronograma y costos. La primera se relaciona en el apartado 6.1.4.2.2. del presente 
capítulo que describe el alcance y la EDT. El proceso de la EDT se realizó mediante los 
Anexos 7 y 7A y el diccionario de la EDT por medio de los Anexos 8 y 8A, 
respectivamente. 
Por otro lado, la línea base del cronograma estimó los tiempos de ejecución con el fin 
de establecer posteriormente comparativos de desempeño (estimado vs real); 
determinando desviaciones, de tal manera que se pudiera hacer un proceso de control y 
 113 
 
seguimiento del proyecto. El proceso de gestión del cronograma se indica en los Anexos 
9 y 9A.  
Por su parte, la línea base de costos incluyó la estimación de los costos y las reservas 
de contingencias, sin tener en cuenta las reservas de gestión, las cuales solo se pueden 
aplicar por medio del proceso de gestión integrado de cambios. La línea base de los 
costos se describe en mayor detalle en el apartado 6.1.4.2.4 y en el apartado 6.5. y su 
proceso se relaciona en los Anexos 10 y 11 respectivamnete.  
Seguidamente se describe los planes a desarrollar en la propuesta de implementación 
de la PMO de dirección para H2O CONSULTING S.A.S.: 
6.1.4.2.2.  Plan de gestión del alcance  
Este plan corresponde a la descripción del alcance, a partir de los requerimientos 
solicitados por parte del patrocinador y las necesidades identificadas en el diagnóstico 
realizado dentro la organización. En él se establecieron los lineamientos de la propuesta 
de implementación de la PMO de dirección para H2O CONSULTING S.A.S., abarcando 
sus supuestos, restricciones, criterios de aceptación, exclusiones del proyecto y 
principales entregables del proyecto.   
Ahora bien, para la elaboración de la EDT se planteó una estructura que parte de los 
aspectos generales hasta los más específicos, para describir en detalle cada una de las 
actividades que influyen en el desarrollo del proyecto. Para esto, se determinaron 
entregables claros, controlables y medibles del trabajo que se va a entregar.  
De igual modo, la validación del alcance se realizó por medio de la aprobación de los 
criterios de aceptación, y su control se llevó a cabo a partir de la aprobación de las 
entregas periódicas de las actividades de cada uno de los paquetes de trabajo. Cabe 
resaltar que la empresa será la encargada de aprobar e implementar la propuesta de la 
PMO de dirección en una etapa posterior, como también deberá realizar todo el proceso 
de control y seguimiento de la respectiva etapa. 
Así, la información necesaria para la elaboración de la propuesta de implementación 
de la PMO de dirección se obtuvo teniendo el aval del patrocinador quien autorizó para 
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obtener dicha información pertinente de cada una de las áreas relacionadas a 
continuación: calidad, dirección, recursos, interventoría, comercial y diseño, con el fin de 
poder llevar a cabo este proyecto.  
Los responsables de cada una de las áreas de gestión son los siguientes: 
 Dirección. Ing. William Nivaldo Uscategui Ciendua – Gerente General 
 Calidad.  Ing. Gloria Nelly Palacios – Coordinadora de Calidad 
 Recursos. Sra. Carolina Heredia Munar – Directora Administrativa 
 Comercial. Ing. Maria Ximena Silva Perdomo – Ingeniera de Proyectos 
 Diseño. Ing. William Nivaldo Uscátegui Ciendua – Director de Diseño 
 Interventoría. Ing. Jhon Sánchez Uribe – Director de Interventoría 
Asimismo, se dio la autorización para realizar las encuestas y entrevistas dentro de 
cada una de las áreas en mención.  
6.1.4.2.2.1.  Definición del alcance 
En este apartado se desarrolla una descripción más detallada del alcance de la 
propuesta. 
 Descripción del alcance: diseñar una propuesta de implementación para la 
gestión de proyectos en H2O CONSULTING S.A.S., a partir de una PMO de 
dirección que satisfaga las necesidades identificadas a partir del diagnóstico 
realizado, y considerando los requerimientos del patrocinador, con el propósito de 
mejorar la gestión de proyectos dentro de la organización.  
 
 Entregables principales:  
 
 Diagnóstico en la gestión de proyectos;  
 Propuesta de la PMO de Dirección; 
 Propuesta de Implementación de la PMO. 
 
 Criterios de aceptación:  
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 Aprobación por parte del tutor del trabajo de grado, de cada uno de los 
entregables que integran el proyecto; 
 Aprobación de cada uno de los entregables por parte de la gerencia 
(patrocinador) de H2O CONSULTING S.A.S.;  
 Aprobación de cada uno de los entregables por parte de las líderes del proyecto; 
 Aprobación de la propuesta final por parte de la gerencia de H2O CONSULTING 
S.A.S. y el comité evaluador de la universidad externado de Colombia; 
 La propuesta de implementación debe cumplir con los parámetros establecidos 
en PMBOK. 
 
 Exclusiones del proyecto: 
 
 No incluye la fase de implementación de la propuesta. 
 No incluye el proceso de seguimiento y control de la implementación.  
 
 Restricciones:  
 
  Actualmente, H2O CONSULTING S.A.S. está realizando una reestructuración 
en su planeación estratégica y estructura organizacional. 
 La elaboración de la propuesta se realizó durante los años 2016 y 2017 durante 
el desarrollo de la maestría, de ser aceptada por la organización se implementará 
en el año 2018 dependiendo de la aprobación de la Junta de Socios, una vez 
presentada por parte de la gerencia. 
 
 Supuestos:  
 
 El proyecto cuenta con el apoyo y autorización de H2O CONSULTING S.A.S., 
en todas sus etapas. 
 La propuesta de PMO para H2O CONSULTING S.A.S. es un trabajo de grado 
avalado por la universidad como propuesta para su implementación. 
 Se tiene acceso a la información y documentación por parte de la empresa para 
la elaboración de la propuesta. 
 Se cuenta con TIC para la elaboración de este trabajo de grado. 
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6.1.4.2.2.2.   Estructura de Desglose de Trabajo - EDT 
Para la creación de la EDT de la propuesta de implementación de PMO de dirección 
para la empresa H2O CONSULTING S.A.S, se elaboró una estructura que parte de los 
aspectos generales hasta los más específicos. Por lo anterior, se clasificaron los 
entregables en pequeñas actividades para generar una mayor comprensión del trabajo 
a realizar. En la Figura 30 se expone la EDT correspondiente a la propuesta de 
implementación. 
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Figura 30. EDT de la propuesta de implementación de la PMO de dirección de H2O 
CONSULTING S.A.S. incluyendo la implementación 
Fuente: elaboración propia
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6.1.4.2.3.  Plan de gestión del cronograma 
Gestionar el tiempo en un proyecto permite estimar el plazo total para la terminación 
del mismo, planeando el cronograma, definiendo y secuenciando las actividades y 
recursos necesarios para su ejecución y desde luego, determinando la duración, 
desarrollo y control de cada uno de los procesos y avances que posibilitan controlar el 
tiempo en una línea de inicio a fin, con el objetivo de monitorear cada uno de los periodos 
de trabajo estimados respecto a todo el ciclo de vida del proyecto.  
Realizar dicha planeación permite, en este caso, proponer una PMO de dirección en 
H2O CONSULTING S.A.S., a partir de un proyecto que se basa en tiempos reales y que 
pretende mitigar el riesgo de incumplimiento en los tiempos de entrega tanto para el 
patrocinador como para la Universidad Externado. También, permite controlar el 
presupuesto del proyecto de manera eficiente, determinando los criterios de avance y 
entregables para cada una de las actividades propuestas, así como los tiempos o 
márgenes de retraso permitidos, con el fin de lograr el éxito del proyecto en el tiempo 
estimado.  
Así, en este plan se determinaron las actividades a desarrollar en el proyecto, teniendo 
en cuenta un tiempo estimado que incluyó un rango de tolerancia, con el fin de evaluar 
tanto el avance del proyecto como las tareas asignadas a sus respectivos responsables 
y los parámetros establecidos en el acta de inicio. Para este proyecto se estimó un tiempo 
total de 13 meses, el cual incluyó las fases del diagnóstico, la propuesta de la PMO, la 
propuesta de implementación de la PMO seleccionada y la entrega final del proyecto. El 
cronograma se midió en días mediante tres escenarios: pesimista, más probable y 
optimista, los cuales determinaron el tiempo esperado según la fórmula de la distribución 
Beta: (tp + 4*tm + to)/6; donde tp es tiempo pesimista, tm es tiempo más probable y to 
es tiempo optimista.  
De acuerdo a ello, el tiempo total del proyecto se calculó mediante el método de 
diagramación de precedencia, el cual establece el proceso de la ruta crítica del proyecto 
relacionado en el Anexo 12. Las actualizaciones del cronograma se deben realizar cada 
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semana de acuerdo a los avances realizados y se deben hacer los reportes sobre los 
informes cada vez que finaliza cada uno de los paquetes de trabajo. 
El seguimiento y control se realizará por paquetes de trabajo, teniendo en cuenta el 
método de valor ganado; este método permite hacer un control y seguimiento integral 
que cruza la línea base del cronograma y la línea base del costo, con el fin de obtener 
un índice de rendimiento del presupuesto y del tiempo que ayuda a la toma de decisiones 
del proyecto.  
Ahora, el método de valor ganado se utilizó permite medir el desempeño de un 
proyecto, comparando la cantidad de trabajo planificado vs. la cantidad de trabajo real 
ejecutado, con el  propósito de determinar si el proyecto se realiza según lo previsto y 
dentro del presupuesto planificado. Dado esto, se debe tener como entrada la línea base 
del tiempo (cronograma) y la línea base de presupuesto (costos), incluyendo  la actividad, 
la fecha de inicio, la fecha de finalización y el costo de la actividad.  
Como resultado ante una fecha dada se puede obtener la duración total de la actividad 
y el porcentaje planeado de la actividad, considerando las cuatro variables principales 
con las que se realizan todos los cálculos del valor ganado. 
 Valor planeado (PV): indica el valor de tiempo que se tuvo planificado en un 
momento dado del proyecto. 
 Valor ganado (EV): representa el trabajo realizado en tiempo establecido. 
 Costos actuales (AC): indica el coste que se lleva en un momento dado para 
realizar el trabajo ejecutado. 
 Presupuesto concluido (BAC): es la suma de todos los valores del presupuesto 
establecido para el trabajo que se realiza en un proyecto. 
Las variaciones se determinan de acuerdo a los siguientes criterios: 
 Variación del costo (CV): medida de desempeño en función de los costos de un 
proyecto. Es la diferencia entre el valor ganado y el coste real (CV= EV- AC). 
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 Variación del tiempo (SV): medida de desempeño del cronograma en un proyecto. 
Es la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado (SV= EV- PV) 
Los  Índices de desempeño son los que permiten determinar el desempeño del 
proyecto y se determinan de la siguiente manera: 
 índice de rendimiento del costo (CPI). Es la proporción del valor ganado y los 
costos reales (CPI= EV/AC) 
 Índice de rendimiento del cronograma (SPI). Es una medida de eficiencia del 
cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado y el valor planificado 
(SPI= EV/PV) 
En concordancia con lo anterior, si los índices son menores a 1 quiere decir que son 
desfavorables, por lo tanto el cálculo de indicadores de desempeño deberá ser siempre 
mayor a 1 para que este proyecto sea eficiente.  
 
 
Figura 31. Valor ganado 
Fuente: (Hernán, s.f.) 
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6.1.4.2.4. Plan de gestión de los costos  
La planeación de los costos del proyecto es un factor importante que influye 
considerablemente en el proceso de toma de decisiones, dependiendo de la proporción 
de los costos que la organización deba financiar puede determinar si es viable o no llevar 
a cabo la implementación de la PMO de dirección. Por lo anterior, es necesario estimarlos 
adecuadamente para obtener un presupuesto acertado y acorde a las necesidades de la 
organización, como también llevar a cabo un proceso de control y seguimiento de los 
mismos.  
Las líderes del proyecto son las encargadas de realizar el plan de gestión de los costos 
de la propuesta de implementación de la PMO de dirección para H2O CONSULTING 
S.A.S., una vez que el proyecto comience a funcionar la gestión de los costos será 
responsabilidad del Director de la PMO.  El control y seguimiento de los costos se realiza 
periódicamente cada semana, también se tiene en cuenta la herramienta del valor 
ganado mencionados anteriormente debido a que posibilita un control integrado respeto 
al tiempo y al costo de cada actividad, y de los paquetes de trabajo. 
Los niveles de tolerancia de los costos del proyecto pueden oscilar entre -5 % a + 10 
%, en caso de que se desfasen se deben hacer ajustes al presupuesto y en situaciones 
extremas solicitar refinanciación por medio del proceso de control integrado de cambios. 
Además, para la estimación de los costos se tienen consideran tres escenarios como en 
el plan de gestión del tiempo: pesimista, más probable y optimista; el costo estimado total 
sería el promedio de los tres escenarios. Tanto para la medición del costo como de los 
indicadores, el grado de redondeo se determina hacia arriba. 
De igual modo, se estima una reserva para las contingencias del 15 % del total del 
presupuesto. Los incrementos anuales en el presupuesto están relacionados al 
incremento del IPC anual, de igual modo, en caso de presentarse un mayor crecimiento 
en el número de proyectos de la PMO de dirección se considerarán otros factores como 
el aumento de personal, entre otros.   
Así, para la estimación de los costos se  estableció una periodicidad trimestral para la 
realización de capacitaciones y el mantenimiento de equipos. El tiempo de proyección 
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corresponde a seis meses aproximadamente  en la conformación, y un año de proyección 
de puesta en marcha; igualmente, se proyectó la realización de dos auditorías en ese 
periodo de tiempo. Cabe resaltar que durante la realización del diagnóstico y la propuesta 
de implementación no se ejecutó ningún gasto por parte de la empresa debido a que los 
insumos fueron proporcionados por las líderes del proyecto, sin embargo se realizó  la 
estimación de los mismos con el objetivo de tener un precedente sobre su costo.  
6.1.4.2.5. Plan de gestión de la calidad 
El proceso de gestión de la calidad en el proyecto se realizó mediante los Anexos 13 
y 13A. Este plan describe el formato de la matriz SIPOC (Proveedores, Entradas, 
Procesos, Salidas, Clientes) acompañado del cumplimiento, responsable, tipo de acción 
(preventiva o correctiva) y plan de respuesta de la acción. Busca que el proyecto resulte 
exitoso tanto en la etapa inicial de planeación como en la etapa posterior de 
implementación, debido a que se generan las bases necesarias para una gestión de 
proyectos que incluya buenas prácticas, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia y 
eficacia en los proyectos que se llevan a cabo dentro de la organización. 
A nivel organizacional, en H2O CONSULTING S.A.S. la calidad se mide por medio de 
indicadores de gestión que hacen referencia a la satisfacción del cliente, de igual manera, 
se tiene en cuenta el cumplimiento de la triple restricción alcance, tiempo y costo. Por lo 
anterior, la calidad del proyecto de la propuesta de implementación se gestionó 
conservando las políticas organizacionales en gestión de calidad, incluyendo parámetros 
de medición por medio de indicadores para cada uno de los paquetes principales del 
proyecto. De igual forma, el establecimiento de dichas métricas permitió realizar un 
proceso de mejora continua que ayudará a mejorar los procesos en la gestión de 
proyectos de la organización y de este proyecto en particular.  
Con el objetivo de garantizar la satisfacción del cliente en el proyecto, se determinaron 
por medio del cumplimiento de los requerimientos de calidad para los grupos de 
interesados identificados, los parámetros a considerar en el plan de gestión de la calidad. 
A continuación, se relacionan en la Tabla  22  los requerimientos de calidad de los grupos 
de interesados. 
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Tabla 23. Requerimientos de calidad de los grupos de interesados 
Grupo de Interesados Requerimientos en Calidad 
Organización 
-PMO que agregue valor a la organización. 
-Que genere mayor eficiencia y eficacia en la gestión de proyectos. 
-PMO responda a las necesidades de la organización. 
- PMO debe cumplir con la triple restricción de tiempo, costo y calidad. 
Patrocinador 
Junta de socios  
Líderes del proyecto 
-Cumplimiento de la triple restricción de tiempo, costo y calidad. 
-La propuesta de PMO sea aceptada por parte H2O CONSULTING S.A.S. 
-Aceptación dl trabajo de grado por parte del comité evaluador. 
Clientes de H2O 
CONSULTING S.A.S. 
-Mayor eficiencia y cumplimiento en la ejecución de los proyectos de H2O 
CONSULTING S.A.S. 
Consorcios y uniones 
temporales 
-Mayor eficiencia y cumplimiento en la ejecución de los proyectos de H2O 
CONSULTING S.A.S. 
Comité evaluador 
Universidad Externado 
de Colombia 
- El proyecto como trabajo de grado cumpla con los requisitos propuestos por 
parte de la universidad. 
Fuente: elaboración propia 
La planificación de la calidad se realizó mediante la herramienta del diagrama de flujo 
SIPOC, que permite determinar los proveedores, los procesos y los clientes teniendo en 
cuenta las entradas y salidas del proceso de calidad. Por su parte, la evaluación de la 
calidad se hizo al momento del cumplimiento de cada una de las tareas, con el propósito 
de generar una retroalimentación y mejoras de los entregables del proyecto. De tal forma 
que se garantice la calidad de los paquetes de trabajo, y finalmente del proyecto en 
general.  
También, las métricas de calidad se determinaron mediante la técnica del valor 
ganado descrita anteriormente, puesto que posibilita dar cumplimiento a la triple 
restricción de costo, tiempo y alcance. Este proceso permite que en la medida en que se 
dé cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el proyecto, la calidad se 
vaya verificando por medio de los parámetros establecidos en el SIPOC como elementos 
para ser evaluados. A continuación, se desarrollan cada uno de las actividades del plan 
de gestión de la calidad. De acuerdo a lo anterior, se relaciona la matriz del SIPOC 
mediante la Tabla 23. 
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Tabla 24. Matriz SIPOC 
Matriz SIPOC 
EDT Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes 
Diagnóstico 
Líderes del 
proyecto 
 
Encuesta de cultura y nivel de 
madurez en la gestión de 
proyectos 
Diagnóstico 
Informe de diagnóstico sobre los 
resultados de la encuesta   
-Tutor del trabajo de 
grado 
- Patrocinador 
Entrevista de diagnóstico Diagnóstico 
Informe de diagnóstico sobre los 
resultados de la entrevista 
-Tutor del trabajo de 
grado 
- Patrocinador 
Nivel de madurez en gestión 
de proyectos  
Diagnóstico 
Informe de diagnóstico sobre el nivel 
actual de madurez en gestión de 
proyectos  
-Tutor del trabajo de 
grado 
- Patrocinador 
Método de las 4M Diagnóstico 
Informe de causas y efectos utilizando 
el método de las 4M 
-Tutor del trabajo de 
grado 
- Patrocinador 
Matriz DOFA Diagnóstico 
Matriz DOFA con debilidades y 
fortalezas (internas y externas) 
incluyendo estrategias  
-Tutor del trabajo de 
grado 
- Patrocinador 
Propuesta de 
implementación 
Líderes del 
proyecto 
Método Planeación 
Diseño de los parámetros de la PMO a 
implementar, selección del tipo de PMO 
-Tutor del trabajo de 
grado 
- Patrocinador 
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y  metodología de mejores prácticas 
para la PMO. 
 
 
Informes de cada uno de los planes de 
gestión: plan de dirección del proyecto, 
acta de inicio, plan de gestión del 
alcance, plan de gestión del tiempo, 
plan de gestión de los costos, plan de 
gestión de la calidad, plan de gestión de 
recursos humanos, plan de gestión de 
las comunicaciones, plan de gestión de 
los riesgos, plan de gestión de las 
adquisiciones, plan de gestión de los 
interesados y plan de gestión del 
cambio, acta de cierre, y acta de 
entrega final del proyecto. 
-Tutor del trabajo de 
grado 
- Patrocinador 
Mano de obra 
Propuesta de estructura organizacional 
incluyendo la PMO y el organigrama de 
la PMO detallando las funciones del 
personal. 
Medición 
Plan de gestión de medición, control y 
mejora continua e indicadores de 
gestión. 
Maquinaria 
Planes de gestión de infraestructura y 
de TIC. 
Implementación de la 
PMO 
Equipo del 
proyecto 
 
Aprobación de la propuesta Implementación 
Presentación y aprobación de la 
propuesta 
- Gerente 
- Junta de socios 
- Organización 
- Equipo del proyecto 
Conformación de la PMO Implementación Inicio y estructuración de la PMO 
- Gerente 
- Junta de socios 
- Organización 
- Equipo del proyecto 
Proyección año 1 Ejecución Ejecución de la PMO 
- Gerente 
- Junta de socios 
- Organización 
- Equipo del proyecto 
Fuente: elaboración propia  
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A continuación, se referencia el diagrama de flujo para el proceso de control de calidad 
mediante la Figura 32. 
 
Figura 32. Diagrama de flujo para el proceso de control de calidad 
Fuente: elaboración propia 
Evaluar las salidas definidas en la matriz del SIPOC: una vez determinadas las 
salidas de la matriz del SIPOC se debe evaluar constantemente su cumplimiento de 
acuerdo a lo establecido en el alcance del proyecto, de igual manera, hacer las 
actualizaciones correspondientes en caso de que haya modificaciones. 
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Determinar las métricas de calidad y puntos de control: este proceso es 
importante debido a que determina la manera como se va a medir la calidad del proyecto, 
determinando la periodicidad para el proceso de seguimiento y control.   
Evaluar la calidad de cada una de las salidas: busca determinar el cumplimiento de 
los parámetros de calidad establecidos y verificar su desempeño. 
Diseñar el plan de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a cada 
entregable:  establece la manera más adecuada para actuar cuando un entregable no 
esté cumpliendo con lo establecido. Así mismo, el procedimiento para prevenir el 
incumplimiento de los entregables por medio del proceso de control y seguimiento de la 
calidad. 
Aplicar los indicadores de calidad: busca medir los indicadores de calidad 
establecidos con el fin de determinar desviaciones, de tal manera que se puedan 
implementar acciones correctivas y garantizar la calidad del proyecto, como también de 
cada uno de sus entregables.  
Priorizar y estimar el plan de acciones: en este proceso se establece el nivel de 
prioridad de cada una de las acciones por medio de la escala de urgencia que determina 
1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el nivel más alto.  
Ejecutar el plan de acciones por cada entregable: pretende llevar a cabo cada uno 
de los planes acordados. 
Reportar y registrar los avances del proceso de calidad: se lleva a cabo con el fin 
de evidenciar cada uno de los avances, y también por medio de su control y seguimiento 
ejercer procesos de mejora continua. 
6.1.4.2.6.  Plan de gestión de recursos  
La gestión de los recursos  del proyecto es fundamental y necesaria para la ejecución 
del mismo, ya que a partir de la organización y dirección del equipo de trabajo,  se 
asignan los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto, 
considerando las habilidades y competencias individuales, el tiempo de dedicación (ya 
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sea este completo o parcial durante el tiempo de ejecución del proyecto) y desde luego, 
la experiencia y compromiso que adquieren al involucrarse en la planificación del mismo, 
a partir de una toma de decisiones conjunta que permita la integración del recurso 
humano planificado para todo el ciclo de vida del proyecto.  
Este plan de gestión incluyó los procesos de planificar, adquirir, desarrollar y dirigir el 
equipo humano del proyecto, influenciado por las políticas institucionales y la cultura 
organizacional de H2O CONSULTING S.A.S., además de tener en consideración una 
línea base del comportamiento profesional y ético de todo el recurso humano. De 
acuerdo a ello cabe resaltar los siguientes parámetros 
 Planificación del RRHH: se crea un plan para la gestión del personal, 
identificando y documentando los roles, responsabilidades, habilidades y 
relaciones de comunicación. 
 Adquisición del equipo del proyecto: se confirma la disponibilidad del recurso 
humano para conformar el equipo de trabajo necesario para el desarrollo del 
proyecto, identificando si hace parte de la planta de personal o si es un perfil 
externo por adquirir. 
 Desarrollo del equipo del proyecto: se crea el ambiente general de trabajo, 
fomentando las competencias y habilidades individuales, e incentivando la 
interacción de todos los integrantes del proyecto, a fin de establecer un 
desempeño óptimo individual y grupal acorde a las actividades establecidas por 
la organización en sus planes de incentivos para los colaboradores.  
 Dirección del equipo del proyecto: se realiza el seguimiento y evaluación de 
desempeño del personal, a partir de la retroalimentación, la resolución de 
conflictos y la gestión de cambios. Este proceso de retroalimentación del personal 
directo de la PMO se realizará con una periodicidad trimestral, sin embargo, en el 
caso de los directores técnicos de proyectos se llevará a cabo una vez al mes. 
Este proceso se registrará dentro de una matriz de evaluación de desempeño de 
la organización, acompañado de su respectiva evaluación por competencias.  
En la matriz de gestión de recursos elaborada para H2O CONSULTING S.A.S. se 
consideraron los siguientes parámetros, atendiendo los criterios establecidos para cada 
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uno de los roles necesarios para la conformación del equipo de trabajo de la PMO, 
teniendo en cuenta el perfil académico y profesional y las funciones y responsabilidades 
a desempeñar dentro de la PMO de dirección.  
De igual modo, se consideró que para los criterios de selección que H2O 
CONSULTING S.A.S. contará con dichos perfiles dentro de su planta de personal actual 
y el tiempo de dedicación necesario para ejercer las funciones acordadas según las 
necesidades de la organización. El proceso y el plan de gestión de recursos humanos 
para el proyecto de implementación de la PMO de H2O CONSULTING S.A.S. se 
describieron en los Anexos 14 y 14A.  
6.1.4.2.7.  Plan de gestión de las comunicaciones 
Este plan tuvo como fin desarrollar el proceso de las comunicaciones, a partir de una 
planificación adecuada sobre las necesidades de los grupos de interés del proyecto y los 
requisitos de información necesarios para el correcto funcionamiento y ejecución del 
mismo; a partir de la organización de los recursos disponibles y los activos de la empresa, 
de esta manera se documenta un enfoque de comunicación basado en los siguientes 
criterios: el paquete de trabajo, el responsable de la PMO, el registro de los interesados, 
el nivel de autoridad, el objeto de la comunicación,  los tiempos de entrega y los métodos 
de distribución.  
Si bien es cierto, el análisis de los requisitos de comunicación determina las 
necesidades de información de los interesados del proyecto (PMI, 2017), también es 
indispensable identificar los canales de comunicación potenciales para cada uno de los 
interesados, considerando el organigrama del proyecto, las relaciones, las áreas de la 
organización involucradas, las necesidades de información interna y externa, además de 
la logística y la ubicación de los grupos de interesados. El seguimiento de este plan debe 
realizarse diariamente, debido a que las comunicaciones son constantes y requieren un 
control acertado, tomando en cuenta el registro de interesados internos, que por lo 
general demanda mayores comunicaciones y controles al interior de la organización; 
mientras que para los interesados externos se debe realizar un seguimiento con menor 
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frecuencia, pero con un mayor énfasis en el seguimiento de los tiempos de entrega y 
respuesta de cada uno de los comunicados. 
El proceso  y el plan de gestión de comunicaciones se referenciaron en los Anexos 15 
y 15A, respectivamente.  
6.1.4.2.8.   Plan de gestión de los riesgos  
Este plan buscó aumentar la probabilidad de éxito del proyecto por medio de la 
planificación, identificación, cuantificación, plan de respuesta y control de los riesgos del 
proyecto. De tal manera que se reduzca, controle, mitigue, o elimine la probabilidad de 
ocurrencia o de los efectos producidos por los eventos que puedan influir negativamente 
el desarrollo del proyecto y/o incremente la probabilidad de ocurrencia de los eventos 
que puedan generar un efecto positivo. Su proceso y plan de gestión se expusieron en 
los Anexos 16 y 16A.  
El proceso de identificación de los riesgos se realizó por medio del método de tormenta 
de ideas acompañado de un grupo de colaboradores dentro de la organización. Para la 
cuantificación del riesgo se tuvo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto del 
riesgo para generar la siguiente escala de clasificación: muy bajo, bajo, moderado, alto, 
muy alto. La probabilidad de ocurrencia correspondió a la posibilidad de que un evento 
afecte positivamente o negativamente la ejecución de un proyecto, mientras que el 
impacto concuerda con la magnitud del riesgo sobre el proyecto. La escala del impacto 
es de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo de impacto y 5 el más alto. La matriz de 
clasificación del riesgo se representó en la Tabla 24.  
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Tabla 25. Matriz de clasificación del riesgo 
 
. Fuente: elaboración propia 
En la matriz anterior, el color rojo representa un riesgo alto por lo que se debe 
gestionar activamente priorizando acciones y generando respuestas efectivas,  el 
amarillo oscuro es un riesgo moderado, el cual también se debe gestionar para generar 
planes de respuesta. Finalmente, el amarillo claro representa un riesgo bajo que implica 
menores niveles de esfuerzo y no producen grandes efectos en el desarrollo del 
proyecto. Según el PMI (2017, pp. 442 - 444), la respuesta a los riesgos se pueden 
clasificar dependiendo si son riesgos positivos o negativos. En la Tabla 25 se referencia 
lo anterior: 
Tabla 26. Estrategias de respuesta a los riesgos 
 
ESTRATEGIAS DE 
RESPUESTA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
Riesgos negativos 
 
Evitar 
Se busca eliminar la amenaza o proteger el proyecto de su impacto. 
Implicaciones: cambios en el plan de dirección del proyecto, reducciones 
en el alcance, etc.  
 
Transferir 
Se traslada la responsabilidad a un tercero para que este asuma el impacto 
de la amenaza, siendo necesario el pago de una prima. Implicaciones: 
usos de seguros, garantías, etc.  
 
Mitigar 
Busca reducir la probabilidad de ocurrencia o de impacto de la amenaza. 
Implicaciones: hacer más pruebas, proveedores estables, generar 
procesos más simples, etc.  
Probabilidad
Muy	Alto 1
0,9
Alto 0,8
0,7
Moderado 0,6
0,5
Bajo 0,4
0,3
Muy	Bajo 0,2
0,1
0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
Impacto Muy	bajo Bajo Moderado Alto Muy	Alto Muy	Alto Alto Moderado Bajo Muy	bajo
Bajo	-	
Muy	Bajo	
Muy	bajo	-	
Muy	Bajo
Matriz	de	proabilidad	e	impacto
Alto	-	Muy	
Bajo
Moderado	
-	Muy	
Bajo	-	
Muy	Alto	
Muy	Bajo	-	
Muy	Alto
Bajo	-	Alto
Muy	Bajo	-	
Alto
Bajo	-	
Moderado
Muy	Bajo	-	
Moderado
Bajo	-	
Bajo
Muy	Bajo	-	
Bajo
Muy	Alto	-	
Muy	Bajo
Muy	Alto	-	
Muy	Bajo
Alto	-	Muy	
Alto
Moderado	
-	Muy	Alto
Alto	-	Alto
Moderado	
-	Alto
Alto	-	
Moderado
Moderado	
-	
Alto	-	Bajo
Moderado	
-	Bajo
Moderado	
-	Muy	bajo	
Alto	-	Muy	
Bajo
Muy	Alto	-	
Muy	Alto
Muy	Alto	-	
Muy	Alto
Muy	Alto	-	
Alto
Muy	Alto	-	
Alto
Muy	Alto	-	
Moderado
Muy	Alto	-	
Moderado
Muy	Alto	-	
Bajo
Muy	Alto	-	
Bajo
Moderado	
-	Muy	Alto
Alto	-	Muy	
Alto
Moderado	
-	Alto
Alto	-	Alto
Moderado	
-	
Alto	-	
Moderado
Moderado	
-	Bajo
Alto	-	Bajo
Muy	bajo	-	
Muy	Bajo
Muy	Bajo	-	
Bajo
Muy	Bajo	-	
Moderado
Muy	Bajo	-	
Alto
Muy	Bajo	-	
Muy	Alto
Bajo	-	
Muy	Alto	
Bajo	-	Alto
Bajo	-	
Moderado
Bajo	-	
Bajo
Bajo	-	
Muy	Bajo	
Amenazas Oportunidades
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Aceptar 
Reconocer el riesgo sin tomar medidas hasta que haya una materialización 
del mismo. Implicaciones: establecer contingencias, etc.  
 
Riesgos positivos 
 
 
Escalar 
Se escala la oportunidad a un nivel donde pueda ser implementada, debido 
a que esta se encuentra por fuera del alcance del proyecto o de su equipo 
de trabajo. 
 
Explotar 
Busca asegurar que la oportunidad se haga realidad aumentando la 
probabilidad de ocurrencia. Implicaciones: uso de nuevas tecnologías, etc. 
Mejorar Aumentar la probabilidad y/o impactos positivos. Implicaciones: adicionar 
mayores recursos para terminar más rápido una actividad, etc.  
 
Compartir 
Asignar total o parcialmente el riesgo a un tercero para que comparta sus 
beneficios en caso de materializarse. Implicaciones: asociaciones, uniones 
temporales, etc.  
Aceptar Reconoce la existencia de la oportunidad sin tomar medidas pero la 
estrategia puede ser aprovechada cuando sea necesario. Implicaciones: 
reservas de contingencia.  
Fuente: elaboración propia 
El plan de gestión de los riesgos se estructuró por medio del consenso de los aspectos 
comunes en la tormenta de ideas y se incluyeron aspectos encontrados en la DOFA 
relacionando las oportunidades y amenazas halladas anteriormente en el proceso de 
diagnóstico. Una vez identificados los riesgos del proyecto se procedió a dar una 
descripción de los mismos, generando así un entendimiento común sobre los aspectos 
que los conforman.  
6.1.4.2.9. Plan de gestión de adquisiciones 
Este plan involucró el estudio de los recursos (bienes, servicios o resultados) 
necesarios para la gestión del proyecto, considerando la realización de un análisis de 
proveedores y/o contratistas o subcontratistas de H2O CONSULTING S.A.S., el 
cronograma de adquisiciones establecido, los planes de pago y sistemas de entrega 
según los requerimientos de la organización y de sus proveedores, así como también, 
los roles de cada uno de los interesados que hacen parte de este proceso, con el objetivo 
de procurar las compras y adquisiciones para todo el ciclo de vida del proyecto, desde la 
gestión del contrato, la emisión de las órdenes de compra y la entrega a satisfacción del 
recurso.  
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El proceso en general debe cumplir con las siguientes etapas: a) en la planificación se 
documentan las adquisiciones necesarias, de acuerdo a las necesidades del proyecto, 
identificando los proveedores potenciales según el requerimiento; b)  en la adquisición o 
compra se recepcionan las cotizaciones y especificaciones de los proveedores, surtiendo 
la selección y adjudicación o suscripción del contrato, c) en el control de adquisiciones 
se establece un registro, monitoreo y control de la celebración de los contratos y sus 
cambios o correcciones según corresponda; y por último, d) en el cierre del proceso se 
finaliza con cada adquisición del recurso para el proyecto. Cada una de estas etapas se 
interrelacionaron entre sí y con cada área de conocimiento; su proceso se describió en 
el Anexo 17 y el plan de gestión en el Anexo 17A.  
No obstante, el proceso que se realiza actualmente en H2O CONSULTING S.A.S. 
comprende las etapas señaladas anteriormente, cabe resaltar que en la etapa de 
adquisición o compra, por política de la empresa, se deben recepcionar como mínimo 
tres cotizaciones para el bien, servicio o resultado requerido, según las especificaciones 
técnicas detalladas en la solicitud de cotización previa enviada a cada uno de los 
proveedores/contratistas o subcontratistas ya registrados, si estos son nuevos o no han 
celebrado contrato alguno deberán  entregar una serie de documentación que le permita 
validar a la empresa, su capacidad jurídica para prestar el servicio o vender el bien o  
producto solicitado.  
6.1.4.2.10. Plan de gestión de los interesados 
Como se mencionó anteriormente, este plan hace referencia a la gestión de las 
personas, grupos u organizaciones que puedan ser afectados positiva o negativamente 
por decisiones o actividades en el trascurso del desarrollo del proyecto. Para ello, en 
primera medida se realizó un proceso de identificación de los grupos de interés descrito 
en la fase de inicio del presente archivo. En esta sección se detallan los procesos de 
planificación, gestión y control de los grupos de interesados, de tal manera que se logre 
una participación eficiente y eficaz de los mismos a lo largo del desarrollo del proyecto, 
manteniendo relaciones adecuadas entre los miembros del equipo del proyecto y los 
grupos interesados. Debido a que se identificaron anteriormente sus intereses, 
expectativas, grado de influencia e impacto en el proyecto, entre otros, permitiendo que 
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se planteen estrategias para su gestión; el proceso se describió en el Anexo 18 y el plan 
de gestión en el Anexo 18A.  
A continuación se detalla la clasificación del nivel de participación de los grupos de 
interesado, siendo PE la participación esperada y PA la participación actual.  Según el 
PMI (2017), la participación de los grupos de interesados se clasifica de la siguiente 
forma:  
Desconocedor (D). Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.   
Reticente (R). Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales y reticentes 
al cambio.   
Neutral (N). Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente.      
Partidario (P). Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el 
cambio.   
Líder (L). Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente 
involucrado en asegurar el éxito del mismo. (PMI, 2017, p. 521) 
Los niveles de participación actual de la matriz se encuentran ubicados en el punto de 
intersección derecho y el estimado en el izquierdo. Los niveles esperados de 
participación son Bajo (B), Bajo Medio (BM), Medio (M), Medio Alto (MA), Alto (A). 
Además, se registra en la matriz de participación de los grupos de interesados, el nivel 
de alcance e impacto sobre los cambios, como también, los incidentes que se puedan 
presentar en el proyecto, creado así un plan de respuesta acertado en caso de que sean 
afectados negativamente. El nivel de impacto sobre los cambios será de 1 a 5, siendo 1 
el impacto más bajo y 5 el más alto.  
Dentro de la matriz también se evidenciaron los requisitos de comunicación 
específicos de cada grupo de interesados que hacen referencia a la manera más 
adecuada para realizar las comunicaciones y sus planes de respuesta. Es importante 
resaltar que la periodicidad en la gestión de los interesados varía según sea el caso, sin 
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embargo, se hacen actualizaciones periódicas semanales a la matriz de participación de 
los grupos de interesados con el objetivo de ser gestionados adecuadamente. 
6.1.4.2.11. Plan de control integrado de cambios 
Este proceso se especificó en el Anexo 19 y el plan de gestión en el Anexo 19A, el 
cual hace referencia a la plantilla del registro de cambios. En esta plantilla se relacionó 
el estado actual de las solicitudes de cambio, el concepto de la solicitud, la descripción, 
el responsable, los procedimientos de aprobación, las áreas de conocimiento a ser 
afectadas, los entregables y/o procesos a modificar, entre otros. Todo lo anterior con el 
fin de documentar, identificar y hacer seguimiento y control a las solicitudes de cambios 
que se presenten en el desarrollo de este proyecto.  
De tal forma, el estado de la solicitud de cambio puede ser en proceso de revisión, 
aprobado, rechazado o aplazado. Estas solicitudes de cambio pueden realizarse por una 
acción correctiva, preventiva, de reparación o de actualización por algún aspecto que 
pueda afectar el curso normal del proyecto. 
Ahora bien, todo cambio deberá presentarse al comité del proyecto, el cual está 
conformado por el tutor de la tesis, las líderes del proyecto, y la gerencia de H2O 
CONSULTING S.A.S. Cuando el proyecto pase a la fase posterior de implementación, 
se reevaluará el comité del proyecto con los nuevos integrantes. El proceso para hacer 
una solicitud de cambio se establece así: identificando el cambio, inscribiéndolo en el 
registro de cambios, presentándolo ante el comité de proyectos y/o la junta de socios, 
evaluándolo y finalmente implementándolo.  
6.1.4.4. Sección III: fase de Cierre 
En esta sección se realizó el procedimiento del cierre del proyecto para su fase de 
diagnóstico y propuesta de diseño, destacando que la implementación se llevará a cabo 
por parte de la empresa, una vez aprobado el proyecto por parte de la Junta de socios. 
A continuación se hace el cierre y la entrega de la propuesta elaborado en este 
documento:     
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6.1.4.4.1. Acta de cierre del proyecto 
El acta de cierre del proyecto y su procedimiento se relacionaron en los Anexos 20 y 
20A.  
6.1.4.4.2. Acta de entrega y recibido del proyecto 
El acta de entrega y recibo final del proyecto y su procedimiento se referenciaron en 
los Anexos 21 y 21A.  
6.2. Mano de Obra 
A continuación se describe la estructura organizacional, el organigrama de la PMO y 
el personal competente, considerando los roles y responsabilidades por parte del equipo 
de trabajo de la misma.  
6.2.1. Estructura organizacional 
Se propone una estructura organizacional dinámica, donde la PMO es transversal a 
los procesos internos de la organización y cuyas áreas se encuentran interrelacionadas 
en función de los proyectos que se llevan a cabo, teniendo presente que el objetivo es 
lograr una mayor eficiencia en los procesos mediante la implementación de mejores 
prácticas de gestión de proyectos y la articulación de todas las áreas.  
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Figura 33. Propuesta estructura organizacional de la PMO en 
Fuente: elaboración propia  
6.2.2. Organigrama de la PMO 
El organigrama para la PMO propuesta en H2O CONSULTING S.A.S. se puede 
observar en la Figura 34. 
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Figura 34. Organigrama de la PMO 
Fuente: elaboración propia 
6.2.3. Equipo de trabajo de la PMO 
Tabla 27. Equipo de trabajo de la PMO 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA PMO 
 
Cargo 
 
Perfil Profesional  
Cantidad 
de 
Personal 
 
Funciones  
 
 
 
Director 
de la 
PMO 
 
 
  
Profesional en ingeniería, administración de empresas o carreras 
afines, Magíster en gestión de proyectos, certificación PMP 
 
Experiencia - Habilidades 
   
* Experiencia general de 10 años. 
 
* Experiencia específica en proyectos de consultoría en 
ingeniería civil de 8 años. 
 
Experto en la gestión y evaluación de proyectos. Capacidad de 
liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
Establecer las 
directrices y 
funcionamiento 
de la PMO de 
H2O 
CONSULTING 
S.A.S. 
PMO H2O CONSULTING S.A.S.
Coordinador de 
proyectos
Gestor de proyectos
Director de 
proyectos PMO
Director técnico de 
proyecto
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Director 
técnico 
del 
proyecto 
 
 
 
Profesional en ingeniería civil o ambiental,  especialista en 
gestión de proyectos. 
Con posgrado exigido de acuerdo a los términos de referencia. 
 
Experiencia -Habilidades 
   
* Experiencia general: 20 años. 
 
* Experiencia específica: de acuerdo a los términos de referencia 
del proyecto. 
 
Dominio en la gestión de proyectos, capacidad de liderazgo, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos.  
 
 
 
 
 
01 
Para cada 
proyecto 
Realizar la 
dirección 
técnica del 
proyecto, 
acorde a las 
directrices de la 
PMO y a los 
términos de 
referencia  
establecidos 
por el cliente 
del proyecto. 
 
 
 
Coordina
dor- 
Gestor 
 
 
 
 
Profesional en ingeniería, administración de empresas o carreras 
afines, Magíster en gestión de proyectos. 
 
Experiencia - Habilidades 
 
* Experiencia genera de 10 años. 
 
* Experiencia específica en proyectos de consultoría en 
ingeniería civil: 8 años. 
Experto en la gestión y evaluación de proyectos. Capacidad de 
liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos. 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
Coordinar las 
actividades de 
la PMO, acorde 
a las directrices 
establecidas. 
 
 
 
Gestor- 
Analista 
 
 
 
Profesional en ingeniería, administración de empresas o carreras 
afines, especialista en gestión de proyectos. 
 
Experiencia - Habilidades 
 
* Experiencia general: 3 años. 
 
* Experiencia específica en proyectos de consultoría en 
ingeniería civil: 1 año. 
 
Dominio de la gestión y evaluación de proyectos, manejo de 
sistemas informáticos. 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
Gestionar las 
actividades de 
los proyectos, 
acorde a las 
actividades 
establecidas 
por la PMO. 
Fuente: elaboración propia 
Las funciones específicas del equipo de trabajo de la PMO se describieron 
anteriormente en el plan de gestión de los recursos humanos descrito en el numeral 
6.1.4.2.9. Una vez conformada la PMO, esta será la encargada de gestionar y desarrollar 
el plan de entrenamiento ajustado a las políticas de la empresa, con el propósito de 
mejorar el conocimiento del personal respecto a las competencias blanda 
(comportamentales) y duras (técnicas y procesos) en gestión de proyectos. Actualmente, 
la organización establece un plan de capacitaciones semestralmente y se busca que la 
PMO se involucre activamente en dicho plan. 
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De igual modo, la PMO será la encargada de desarrollar y gestionar las evaluaciones 
de desempeño del personal involucrado en los proyectos que lleva a cabo la 
organización,  implementando mecanismos de mejora continua en las competencias de 
los equipos de trabajo. También será la encargada de articular las acciones 
correspondientes a la gestión del recurso humano en los proyectos.   
6.3. Medición 
6.3.1. Plan de gestión de control, seguimiento y Mejora continua  
La PMO realizará reuniones periódicas de control, seguimiento y mejora continua con 
los directores técnicos de proyecto con el fin de evaluar el desempeño de cada uno de 
los proyectos y generar estrategias de mejora que garanticen una mayor eficiencia en el 
desarrollo de los proyectos. Además, deberá consolidar la información de manera 
oportuna, para que la organización en general, los directores de proyectos y la PMO 
puedan tomar decisiones acertadamente.   
Por otra parte, los directores de proyectos son los encargados de realizar reuniones 
con la entidad contratante del proyecto, los grupos de trabajo y con el contratista (de obra 
o de consultoría), por lo tanto reportan a la PMO la información sobre la validación del 
avance de cada uno de los proyectos. Sin embargo, la PMO podrá generar reuniones 
extraordinarias o solicitar información a cada uno de los agentes mencionados, para 
garantizar el cumplimiento y validar la información proporcionada.  
Dichas reuniones se realizarán trimestralmente o cuando sea requerido. Empero, la 
recopilación de la información deberá realizarse mensualmente. El proceso del plan de 
gestión de control, seguimiento y mejora continuo de la PMO y de los proyectos se 
expusieron en los Anexos 22 y 22A.  
6.3.2. Indicadores de gestión de la PMO 
La PMO establece unos indicadores base para cada una de las áreas de conocimiento 
que deberán estimarse con una periodicidad acorde al tipo de indicador establecido. 
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Cabe destacar que estos indicadores pueden ser adaptados de acuerdo a las 
necesidades de la PMO y de los proyectos.  
Tabla 28. Indicadores de gestión para los proyectos en H2O CONSULTING S.A.S. 
 
Área de 
conocimiento 
 
Nombre del 
indicador 
Fórmula del 
indicador de 
gestión 
 
Descripción 
 
Tipo de 
indicador 
 
Periodicidad 
 
Criterios de 
evaluación 
    
 
 
 
 
Integración 
 
 
 
 
(CI) 
Cumplimiento 
de la 
integración 
 
 
 
 
 
CI= EE/EP 
 
 
 
Es la razón entre 
la cantidad de 
entregables 
ejecutados 
sobre la 
cantidad de 
entregables 
planeados. 
 
*Los 
entregables 
hacen referencia 
a los reportes,  
informes y 
soportes. 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
 
 
 
 
 
   Mensual 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 
 
 
 
 
 
Alcance  
 
 
 
 
 
(CAl) 
Cumplimiento 
del alcance 
 
 
 
 
 
 
CAl=RAp/RPl 
 
Corresponde al 
número de 
requerimientos 
aprobados 
sobre el número 
de 
requerimientos 
planificados del 
proyecto. 
 
*Requerimientos 
son los criterios 
que se alcanzar 
para obtener el 
objeto del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
Mensual 
 
 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 
 
Cronograma 
 
(SPI) 
 Índice de 
rendimiento 
del 
cronograma 
 
 
SPI= EV/PV 
 
Es la razón entre 
el valor ganado 
y el valor 
planificado. 
EV: Representa 
el trabajo 
realizado en 
tiempo en un 
momento dado. 
 
 
Eficiencia 
 
 
Mensual 
>=1 es 
óptimo. 
 
<1 es 
desfavorable. 
 
 
 
 
 
 
Cronograma 
 
 
 
(CC) 
 
 
 
CC=TE/TP 
 
 
 
 
 
Es la razón entre 
el tiempo 
ejecutado sobre 
 
 
 
Cumplimiento 
 
 
 
Mensual 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
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Cumplimiento 
del 
cronograma 
el  tiempo 
planeado. 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 
Costos 
 
(CPI) 
Índice de 
rendimiento 
del costo  
 
 
 
CPI= EV/AC 
 
Es la proporción 
del valor ganado 
y los costos 
reales. 
 
EV: representa 
el trabajo 
realizado en 
tiempo en un 
momento dado. 
 
 
Eficiencia 
 
 
Mensual 
>1 es óptimo. 
 
<1 es 
desfavorable. 
 
 
 
 
Costos 
 
 
 
(CCo) 
Cumplimiento 
de costos 
 
 
 
CCo=CE/CP 
 
 
 
 
 
Es la razón entre 
el costo 
ejecutado sobre 
el  costo 
planeado. 
 
 
 
 
Cumplimiento 
 
 
 
Mensual 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 
 
 
 
 
Calidad 
 
 
 
 
(SC) 
Satisfacción 
del cliente 
 
 
 
 
 
SC= RA/ RP 
 
 
Corresponde al 
número de 
requerimientos 
de calidad 
aprobados 
sobre el número 
de 
requerimientos 
planificados del 
proyecto. 
 
*Los 
requerimientos 
pueden ser los 
productos para 
la consultoría,  
los avances de 
obra para la 
interventoría o 
validación de la 
calidad de los 
procesos de la 
PMO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
Mensual 
 
*Para la PMO 
y para cada 
proyecto está 
sujeto tipo de 
producto u 
obra a 
entregar. 
 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
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Recursos 
humanos 
 
 
 
 
(CPf) 
Cumplimiento 
del perfil del 
equipo el 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
Cpf = PAr / 
PPr  
Es la razón entre 
el personal 
aprobado 
acorde con los 
requerimientos 
sobre el 
personal 
planificado 
acorde a los 
requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento  
 
 
 
 
 
 
Al inicio del 
proyecto o 
cuando se 
generen 
cambios  
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 
 
 
 
 
Recursos 
humanos 
 
 
 
 
(EDp) 
Evaluación de 
desempeño 
del personal 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
desempeño 
de 360 
grados. 
 
 
Corresponde a 
la evaluación de 
desempeño del 
personal. 
 
*El formulario de 
evaluación lo 
definirá la PMO. 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
<70% es 
desfavorable 
 
>=70% es 
favorable 
 
*Este rango 
podrá variar 
de acuerdo a 
los criterios 
de la PMO. 
Comunicaciones 
 
(EC) 
Eficiencia en 
los 
comunicados  
 
EC = CEat / 
CE  
Es la razón entre 
el número de 
comunicados  
entregados a 
tiempo sobre el 
número de 
comunicados 
emitidos. 
 
 
 
 
Eficiencia 
 
 
 
Mensual 
 
<1 es 
desfavorable 
 
>=1 es 
favorable 
 
 
 
 
 
 
Comunicaciones 
 
 
 
 
 
(CCom) 
Cumplimiento 
en los 
comunicados  
 
 
 
 
CCom = CEE 
/ CP  
Es la razón entre 
el número de 
comunicados 
emitidos y  
entregados 
sobre el número 
de comunicados 
programados. 
 
 
 
 
       
Cumplimiento 
 
 
 
 
Mensual 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 
 
 
 
 
Riesgos 
 
 
 
 
(CGR) 
Cumplimiento 
en la gestión 
de riesgos 
 
 
 
 
 
CGR= RG/ RI 
 
 
Es la razón entre 
el número de  
riesgos 
gestionados 
sobre el número 
el número de 
riesgos 
identificados a 
gestionar. 
 
 
 
 
        
Cumplimiento 
 
 
 
 
Mensual 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 144 
 
 
 
 
 
 
Riesgos 
 
 
 
 
(MR) 
Materialización 
del Riesgos 
 
 
 
 
 
MR= RM/ RI 
 
 
Es la razón entre 
el número de  
riesgos 
materializados 
sobre el número 
de riesgos 
identificados. 
 
 
 
 
        
Eficiencia 
 
 
 
 
Mensual 
 
 
 
>0 es 
desfavorable  
 
=0 es óptimo 
 
 
 
 
Adquisiciones 
 
 
 
(CA) 
Cumplimiento 
en las 
adquisiciones 
 
 
 
 
CA =RA / RP 
 
 
 
Es la razón entre 
el número de 
recursos 
adquiridos sobre 
el número de 
recursos 
planificados. 
 
 
 
 
       
Cumplimiento 
 
 
 
 
Mensual 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
 
 
 
 
 
 
Grupos de 
interesados 
 
 
 
 
 
 
(CGI) 
Cumplimiento 
grupos de 
interesados 
 
 
 
 
 
 
CGI = IG/ IP 
Es la razón entre 
el número de 
involucrados 
gestionados 
sobre el número 
el número de 
interesados 
planificados a 
gestionar. 
 
 
 
 
       
Cumplimiento 
 
 
 
 
 
Mensual 
=1 es eficaz 
debido a que 
cumplió lo 
pactado 
 
<1 no se 
cumplió 
 
>1 es 
eficiente 
debido que 
cumplió más 
de lo pactado 
Fuente: elaboración propia 
6.4. Maquinaria 
6.4.1. Plan de gestión de la infraestructura 
Actualmente, la organización cuenta con una infraestructura compuesta por un 
servidor que permite acceso a la información de cada uno de los procesos y proyectos 
que adelanta la empresa, esto por medio de una plataforma que integra la información 
que se recopila diariamente de todo el personal; este software cuenta con una 
programación que establece permisos y restricciones para modificación y edición de 
documentos, control de la información, consulta, cargue de documentación y 
actualización de la información.   
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Asimismo, la empresa cuenta con un total de 82 equipos de cómputo, 10 impresoras 
multifuncionales, 1 plotter,  1 servidor, 3 equipos de topografía completos (estación, nivel 
y otros), una oficina principal, dos oficinas satélites, 10 vehículos y demás equipos 
mobiliarios, software de Microsoft, AutoCAD y ArcGIS. Para la propuesta de PMO, se 
requiere adquirir 3 computadores, 1 impresora con scanner, 1 video beam y herramientas 
informáticas. 
De acuerdo a ello, se busca que por medio de la plataforma con la que cuenta 
actualmente la empresa se optimice el acceso y recolección de la información a través 
de un centro de gestión que sería coordinado por una parte de la PMO y así garantizar 
la permanencia y el registro de todos los paquetes de información exigidos por la 
empresa y en el plan de gestión de TIC propuesto anteriormente, obedeciendo a la 
perspectiva general de los empleados de la organización de acuerdo al diagnóstico 
elaborado. Esto debido a que actualmente existen falencias en torno a la falta de  
documentación de algunos de los proyectos, registro de lecciones aprendidas e 
indicadores de gestión, información histórica de proyectos, registro de quejas y 
solicitudes de todos los grupos de interesados, análisis estadísticos del sector, entre 
otros aspectos que no se están gestionando adecuadamente dentro de la empresa. El 
plan de gestión de la infraestructura y su proceso se referencian en los Anexos 23 y 23A. 
6.4.2. Plan de gestión para las TIC 
Esta sección relaciona la información que la PMO deberá gestionar para garantizar el 
acceso a la información de los proyectos por parte del personal de H2O CONSULTING 
S.A.S., integrando por medio del plan de gestión de TIC la información acorde a los 
parámetros establecidos dentro del sistema integrado de gestión de la organización.  
Lo anterior busca controlar que la información sea verídica, oportuna y que permita 
generar las evidencias y lecciones aprendidas para cada uno de los proyectos, 
garantizando la permanencia y  el acceso de la información, con el fin de prevenir la 
perdida de documentación. De tal manera que la información relativa a los proyectos no 
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sea propiedad de cada uno de los integrantes, sino de la organización que los lleva a 
cabo.  
Cabe mencionar que este plan se adhiere a las políticas actuales sobre la información 
y plantillas correspondientes que llevan a cabo cada uno de los ocho procesos de la 
organización (pensamiento y direccionamiento estratégico, administración de sistemas 
de gestión, gestión comercial, gestión de diseño y estudios técnicos, gestión de 
interventoría, gestión administrativa y logística, gestión humana y gestión financiera y 
contable). De igual manera, cada proyecto se adapta a los procedimientos, plantillas,  
procesos y metodologías que la PMO establezca para su implementación.  
El control y seguimiento de la información se debe hacer de manera mensual, su 
procedimiento y plan de gestión son descritos en los Anexos  24 y 24A.   
6.5. Costo de inversión y sostenimiento 
El costo de inversión y sostenimiento de la PMO se estableció con el fin de informar a 
la organización para la adecuada toma de decisiones y posterior aprobación de la 
propuesta. Este ítem se desarrolló dentro del plan de gestión de costos, en la fase de 
implementación y puesta en marcha, donde además se hace un costeo en proyección 
para el año 1 de sostenimiento de la PMO.  
El presupuesto total de la propuesta de implementación y desarrollo de estudios tiene 
una estimación de $30.993.222 de pesos. Sin embargo, cabe resaltar que no implico 
realmente ningun gasto para la empresa debido que hizo parte del trabajo de grado 
realizado por dos estudiantes de la Maestria de Gestión y Evaluación de proyectos de 
Inversión de la Universidad Externado de Colombia, ejecutando de esta manera solo 
$5.000 pesos en papeleria utilizada de la compañia.  
La estimación proyectada para el año 1 de la PMO corresponde a monto de 
$599.185.333 de pesos que incluyen gastos iniciales de conformación como compra de 
equipos de computo, muebles y enseres, dotación, entre otros y gastos de nomina para 
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la operación de la PMO de dirección. De igual manera, se establece una contingencia 
del 15% por un valor de $89.877.800 de pesos del total de presupuesto. 
A continuación se desarrolla el plan al detalle, en primer lugar con la estimación de 
costos dividida en fase Fase I Diagnóstico y Fase II Implementaciòn  y en la fase III de 
puesta en marcha que se evidencia en la Tabla 29.  
Asi mismo la gestión de costos para la estimación de estudios y propuesta de 
implementación desarrollada en la tabla 30 y la gestión de costos para la estimación del 
año 1 desarrolada en la Tabla 28.  
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Tabla 29. Estimación de costos 
  
 
Organización: 
 
H2O CONSULTING SAS 
 
Código: 
 
PLG-COSTOS-
001-2018 
Nombre del 
proyecto: 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCIÓN, CON 
ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
 
Siglas del 
proyecto: 
 
 
PMO-H2O 
Construcción Línea Base de Costos 
Fase: I  Diagnóstico y II Implementación 
Tipo: Costos Fijos - Servicios de Personal   
Descripción Cantidad 
Profesionales 
Costo Mensual 
Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Total Unitario 
Mes 
Costo Total  
Profesionales Lideres de Proyecto  2  $3 200 000   $2 800 000   $2 500 000  $ 2 833 333   $5 666 667  
Descripción Precio por 
hora 
Costo Hora 
Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Total Unitario 
Mes 
Costo Total  
Consultor Experto en Gestión de Proyectos 1  $350 000   $300 000   $250 000  $ 300 000   $300 000  
Tipo: Muebles y Enseres   
Descripción Cantidad Costo Total 
Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Kits de Escritorio 2 $ 52 000  $ 50 960  $ 49 400  $ 50 787  $ 101 573  
Subtotal Muebles y Enseres 
  
  $ 52 000  $ 50 960  $ 49 400  $ 50 787  $ 101 573  
Tipo: Equipos de Cómputo y software   
Descripción Cantidad Costo Total 
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Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Computador 2 $ 2 400 000  $ 2 376 000  $ 2 328 000  $ 2 368 000  $ 4 736 000  
Software de Office 2 $ 220 000  $ 217 800  $ 213 400  $ 217 067  $ 434 133  
Subtotal Equipos de Computo   $ 2 620 000  $ 2 593 800  $ 2 541 400  $ 217 067  $ 5 170 133  
Tipo: Otros Gastos   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Papelería 1 $ 15 000  $ 10 000  $ 5 000  $ 10 000  $ 10 000  
Subtotal Otros Gastos     $ 15 000  $ 10 000  $ 5 000  $ 10 000  $ 10 000  
                
Fase: III- Puesta en Marcha 
Tipo: Costos Fijos - Servicios de Personal - Escenario Pesimista   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
Salario Básico Factor 
Prestacional 
Bonificaciones 
Mes 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Director de Proyecto 1  $8 000 000  1,6  $833 333   $13 633 333   $13 633 333  
Coordinador de Proyecto 1  $6 500 000  1,6  $416 667   $10 816 667   $10 816 667  
Gestor de Proyecto 1  $5 000 000  1,6  $166 667   $8 166 667   $8 166 667  
Subtotal Costos Fijos    $19 500 000  4,8  $1 416 667   $32 616 667   $32 616 667  
Tipo: Costos Fijos - Servicios de Personal - Escenario Aceptable   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
Salario Básico Factor 
Prestacional 
Bonificaciones 
Mes 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Director de Proyecto 1  $7 500 000  1,6  $833 333   $12 833 333   $12 833 333  
Coordinador de Proyecto 1  $6 000 000  1,6  $416 667   $10 016 667   $10 016 667  
Gestor de Proyecto 1  $4 500 000  1,6  $166 667   $7 366 667   $7 366 667  
Subtotal Costos Fijos    $18 000 000  4,8  $1 416 667   $30 216 667   $30 216 667  
Tipo: Costos Fijos - Servicios de Personal - Escenario Optimista   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
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Salario Básico Factor 
Prestacional 
Bonificaciones 
Mes 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Director de Proyecto 1  $7 000 000  1,6  $833 333   $12 033 333   $12 033 333  
Coordinador de Proyecto 1  $5 500 000  1,6  $416 667   $9 216 667   $9 216 667  
Gestor de Proyecto 1  $4 000 000  1,6  $166 667   $6 566 667   $6 566 667  
Subtotal Costos Fijos    $16 500 000  4,8  $1 416 667   $27 816 667   $27 816 667  
Tipo: Muebles y Enseres   
Descripción Cantidad Costo Total 
Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Escritorios 3 $ 620 000  $ 607 600  $ 589 000  $ 605 533  $ 1 816 600  
Sillas de Escritorio 3 $ 420 000  $ 411 600  $ 399 000  $ 410 200  $ 1 230 600  
Sillas visitantes 6 $ 150 000  $ 147 000  $ 142 500  $ 146 500  $ 879 000  
Teléfonos 1 $ 52 000  $ 50 960  $ 49 400  $ 50 787  $ 50 787  
Kits de Escritorio 3 $ 52 000  $ 50 960  $ 49 400  $ 50 787  $ 152 360  
Subtotal Muebles y 
Enseres 
    $ 1 294 000  $ 1 268 120  $ 1 229 300  $ 1 263 807  $ 4 129 347  
Tipo: Equipos de Cómputo y software   
Descripción Cantidad Costo Total 
  Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Computador 3 $ 2 400 000  $ 2 376 000  $ 2 328 000  $ 2 368 000  $ 7 104 000  
Impresora con Scanner 1 $ 320 000  $ 616 800  $ 610 400  $ 515 733  $ 515 733  
Video Beam 1 $ 2 200 000  $ 598 000  $ 554 000  $ 1 117 333  $ 1 117 333  
Mantenimiento de equipos 3 $ 120 000  $ 618 800  $ 616 400  $ 451 733  $ 1 355 200  
Software de Office 3 $ 220 000  $ 617 800  $ 613 400  $ 483 733  $ 1 451 200  
Software de Project Management 1 $ 3 500 000  $ 3 000 000  $ 2 500 000  $ 3 000 000  $ 3 000 000  
Subtotal Equipos de Computo   $ 8 760 000  $ 7 827 400  $ 7 222 200  $ 3 935 467  $ 14 543 467  
Tipo: Otros Gastos   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
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Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
Papelería 3 $ 40 000  $ 45 000  $ 30 000  $ 38 333  $ 115 000  
Capacitaciones 1 $ 500 000  $ 485 000  $ 460 750  $ 481 917  $ 481 917  
Auditorias 1 $ 1 820 000  $ 1 765 400  $ 1 677 130  $ 1 754 177  $ 1 754 177  
Subtotal Otros Gastos   $ 2 360 000  $ 2 295 400  $ 2 167 880  $ 2 274 427  $ 2 351 093  
                
Contingencias  15%           
                
 
            
Fuente: elaboración propia 
Tabla 30. Gestión de costos estimación de estudios y propuesta de implementación 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-COSTOS-001-2018 
Nombre del proyecto: 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) 
DE DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
Siglas del 
proyecto: 
PMO-H2O 
ESTIMACIÓN ESTUDIOS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
Enunciado del 
alcance 
Diseño de modelo para la implementación de la 
PMO con estándar PMBOOK para H2O 
CONSULTING SAS   Duració
n 
Estimad
a 
Estimación del Costo 
Costo 
Ejecutado  
Código de la 
EDT 
EDT 
Código 
del 
Paquete 
de 
Trabajo  
 Paquete 
de trabajo 
Responsables 
CP  
Pesimista 
CA 
Aceptable 
CO 
Optimista 
Costo 
Esperado  
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0 
Gastos 
Iniciales 
0.0 
Kit de 
Escritorio 
H2O 
CONSULTING 
S.A.S. 
N/A  $104 000   $101 920   $98 800   $101 573   $-    
0.1 Computador 
H2O 
CONSULTING 
S.A.S. 
N/A  $4 800 000   $4 752 000  
 
$4 656 00
0  
 $4 736 000   $-    
0.2 
Software de 
Office 
H2O 
CONSULTING 
S.A.S. 
N/A  $440 000   $435 600   $426 800   $434 133   $-    
0.3 Papelería 
H2O 
CONSULTING 
S.A.S. 
N/A  $180 000   $120 000   $60 000   $120 000   $5 000  
1 
Diagnóstic
o 
1.1 
Encuesta de 
cultura y 
nivel de 
madurez en 
la gestión 
de 
proyectos 
Líderes del 
proyecto 
22,50  $3 622 727   $3 163 636  
 
$2 806 81
8  
 $3 197 727   $-    
1.2 Entrevista  
Líderes del 
proyecto 
9,50  $1 731 818   $1 509 091  
 
$1 329 54
5  
 $1 523 485   $-    
1.3. 
Nivel de 
madurez 
actual en 
gestión de 
proyectos  
Líderes del 
proyecto 
2,00  $640 909   $554 545   $477 273   $557 576   $-    
1.4 
Método de 
las 4M en la 
organizació
n 
Líderes del 
proyecto 
10,00  $1 804 545   $1 572 727  
 
$1 386 36
4  
 $1 587 879   $-    
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1.5 DOFA 
Líderes del 
proyecto 
6,00  $1 222 727   $1 063 636   $931 818   $1 072 727   $-    
1.6 
Gestión de 
Cambios 
Líderes del 
proyecto 
8,00  $1 513 636   $1 318 182  
 
$1 159 09
1  
 $1 330 303   $-    
2 
Propuesta 
de 
Implement
ación de 
la PMO 
2.1 Método  
Líderes del 
proyecto 
79,00  $11 840 909  
 
$10 354 54
5  
 
$9 227 27
3  
 
$10 474 24
2  
 $-    
2.2. 
Mano de 
Obra 
Líderes del 
proyecto 
6,00  $1 047 727   $913 636   $806 818   $922 727   $-    
2.3. Medición 
Líderes del 
proyecto 
4,00  $931 818   $809 091   $704 545   $815 152   $-    
2.4. Maquinaria 
Líderes del 
proyecto 
4,00  $931 818   $809 091   $704 545   $815 152   $-    
2.4 
Gestión de 
Cambios 
Líderes del 
proyecto 
15,00  $2 531 818   $2 209 091  
 
$1 954 54
5  
 $2 231 818   $-    
2.6 Cierre 
Líderes del 
proyecto 
6,00  $1 222 727   $1 063 636   $931 818   $1 072 727   $-    
TOTAL PRESUPUESTO  $30 993 222   $5 000  
Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 301. Gestión de costos estimación año 1 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-COSTOS-001-2018 
Nombre del proyecto: DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA CIVIL  
Siglas del 
proyecto: 
PMO-H2O 
ESTIMACIÓN AÑO 1 
Enunciado del 
alcance 
Diseño de modelo para la implementación de 
la PMO con estándar PMBOOK para H2O 
CONSULTING SAS   
Duración 
Estimada 
Estimación del Costo Costo 
Ejecutado 
Código de la 
EDT 
EDT Código 
del 
Paquete 
de 
Trabajo  
 Paquete 
de trabajo 
Responsable
s 
CP  
Pesimista 
CA 
Aceptable 
CO 
Optimista 
Costo 
Esperado  
3 Gastos 
Varios 
de la 
Impleme
ntación 
de la 
PMO 
3.0.1 Escritorios H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $1 860 000   $1 822 800   $1 767 000   $1 816 600    
3.0.2 Sillas de 
Escritorio 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $1 260 000   $1 234 800   $1 197 000   $1 230 600    
3.0.3 Sillas 
visitantes 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $900 000   $882 000   $855 000   $879 000    
3.0.4 Teléfonos H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $52 000   $50 960   $49 400   $50 787    
3.0.5 Kits de 
Escritorio 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $156 000   $152 880   $148 200   $152 360    
3.0.6 Computado
r 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $7 200 000   $7 128 000   $6 984 000   $7 104 000    
3.0.7 Impresora 
con 
Scanner 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $320 000   $616 800   $610 400   $515 733    
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3.0.8 Video 
Beam 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $2 200 000   $598 000   $554 000   $1 117 333    
3.0.9 Mantenimie
nto de 
equipos 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $2 160 000   $11 138 400   $11 095 200   $8 131 200    
3.0.10 Software 
de Office 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $660 000   $1 853 400   $1 840 200   $1 451 200    
3.0.11 Software 
de Project 
Manageme
nt 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $3 500 000   $3 000 000   $2 500 000   $3 000 000    
3.0.12 Papelería H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $2 160 000   $2 430 000   $1 620 000   $2 070 000    
3.0.13 Capacitaci
ones 
H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $3 000 000   $2 910 000   $2 764 500   $2 891 500    
3.0.14 Auditorias H2O 
CONSULTIN
G S.A.S. 
N/A  $3 640 000   $3 530 800   $3 354 260   $3 508 353    
Impleme
ntación 
de la 
PMO 
3.1 Presentaci
ón y 
Aprobación 
de la  
Propuesta 
a la Junta 
Directiva 
Patrocinador 
y Directora 
Administrativa 
5  $-     $-     $-     $-      
Conformaci
ón PMO 
 Equipo del 
Proyecto 
152  
$225 351 515  
 
$208 769 697  
 
$173 878 788  
 
$202 666 667  
  
3.4 Gastos 
Nomina 
año 1 
Equipo del 
Proyecto 
360  
$391 400 000  
 
$362 600 000  
 
$333 800 000  
 
$362 600 000  
  
SUBTOTAL PRESUPUESTO  
$599 185 333  
  
 ESTIMACIÓN DE CONTINGENCIAS - 15%   $89 877 800    
TOTAL PRESUPUESTO  
$689 063 133  
  
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Evidentemente un trabajo de grado propuesto desde la intervención empresarial, con 
el fin de proponer mejores prácticas en la gestión de proyectos permite comprender a 
todos los involucrados que a pesar de realizar labores diarias asociadas al área, siempre 
existirán aspectos por mejorar y recomendaciones que se pueden sugerir para producir 
una mayor eficiencia, no solo para los equipos de trabajo y sobre los procesos que se 
desarrollan al interior de una organización, sino además, para fortalecer las aptitudes 
profesionales en torno a una materia específica que día a día demanda mayores 
competencias y habilidades. Dado que su fundamentación, caso del PMI, está 
encaminada al fortalecimiento de todo el ciclo de vida de los proyectos, a partir de una 
correcta planeación y un continuo control y seguimiento en la gestión de cada uno de los 
procesos que permiten alcanzar con éxito la triple restricción de alcance: tiempo, costo y 
calidad. 
De esa forma, el propósito de este trabajo fue pasar de la academia a la gestión de 
proyectos empresariales, cada uno de los aspectos aprendidos durante la formación en 
el programa de maestría en gestión y evaluación de proyectos e inversión, de la 
Universidad Externado de Colombia, proponiendo a la organización H2O CONSULTING 
S.A.S., una alternativa viable según las indicaciones previas del patrocinador del 
proyecto y gerente de la empresa, realizando un diagnóstico completo que permitiera 
entender el trabajo realizado por la organización, con el fin de identificar sus fortalezas y 
deficiencias en la operación habitual de sus proyectos. 
 De acuerdo a ello, determinar el nivel de madurez según el OPM3 y considerando un 
marco teórico y contextual referenciado, realizar una propuesta de PMO (Oficina de 
gestión de proyectos) que se ajustara no solo a las necesidades de la organización, sino 
a la demanda del sector de ingeniería y obra civil, en torno a los proyectos que adelantan 
las entidades estatales en el marco de una gestión que exige lineamientos en estándares 
internacionales a partir de mejores prácticas a desarrollar en el área. 
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De acuerdo a lo anterior, se identificó que H2O CONSULTING S.A.S. en más de 15 
años de trayectoria en el mercado colombiano ha venido fortaleciendo su competitividad 
en el sector de consultoría en ingeniería y obra civil, pues a pesar de ser una empresa 
clasificada como PYME ha logrado ejecutar proyectos importantes en el área de servicios 
públicos domiciliarios, lo que implica realizar grandes cambios en la gestión de proyectos, 
con el objetivo de incrementar sus ventajas competitivas, mejorar los márgenes de 
rendimiento y la eficiencia de los procesos dentro de la organización.  
Además, su participación en procesos estatales genera la necesidad de tener un 
mejoramiento continuo respecto a la gestión del conocimiento de los equipos de trabajo 
y sistemas de gestión acordes con los estándares nacionales e internacionales, tanto en 
la gestión de proyectos como en prácticas de aseguramiento de la calidad, seguridad y 
salud en el trabajo, medio ambiente, entre otros.   
Por lo anterior, se evidencia que la actual administración en sus políticas 
institucionales desea fortalecer el posicionamiento actual en el mercado, por medio de la 
implementación de mejores prácticas en la gestión de proyectos, con el objetivo de 
cumplir con una visión ambiciosa de liderar proyectos de gran envergadura en el país; 
por tal motivo, se encuentra en disposición de incluir nuevas propuestas de cambio y 
mejoramiento en sus procesos internos.  
Desde el año 2017, la dirección de la empresa ha empezado a tomar los correctivos 
necesarios, dado que en el desarrollo de los proyectos se han evidenciado las falencias 
que denotan problemas en la planeación de los mismos, fallas asociadas con equipos de 
trabajo, manejo de los riesgos y reducciones en la rentabilidad para la empresa, entre 
otros aspectos importantes. 
Se puede destacar entonces, que en el proceso realizado durante el diagnóstico, a 
nivel general, los proyectos que ejecuta la empresa se encuentran enfocados a los 
objetivos estratégicos de la organización, en relación a la política, misión, visión y cultura 
organizacional. Sin embargo, su estructura organizacional difiere de la manera de operar 
de la empresa, debido a que esta se encuentra concebida de manera funcional, siendo 
su operatividad mucho más dinámica e híbrida.  
 158 
 
Por otro lado, la compañía ha tenido falencias en cuanto a la estandarización de 
procesos, indicadores de gestión, control, seguimiento y mejora continua, 
posicionamiento de un centro de información y consulta para la recolección de datos y 
lecciones aprendidas, así como en el fortalecimiento de sus equipos de trabajo, respecto 
a la capacitación continua en gestión de proyectos; además de la necesidad de mejorar 
en temas de cumplimiento respecto a la triple restricción: alcance, tiempo, costo y calidad 
de los proyectos.  
En concordancia con lo anterior, el presente trabajo de grado generó una propuesta 
de implementación basada en la creación de una PMO para H2O CONSULTING S.A.S., 
cuya posibilidad de fortalecimiento en mejores prácticas en la gestión de proyectos bajo 
el estándar del PMI otorga una alternativa de crecimiento organizacional en torno a unas 
estrategias y propósitos, con el propósito de mitigar los hallazgos encontrados, como 
deficiencias o falencias que afectan a diario la operación de sus proyectos.  
El análisis realizado respecto a los tipos de PMO, las necesidades de la organización 
y el ciclo actual de los proyectos dentro de la misma permitió determinar que la PMO 
necesaria para H2O CONSULTING S.A.S. es el de dirección, pero con una 
particularidad, todo proyecto deberá tener un director técnico además del gerente de la 
PMO, debido al tipo de proyectos que se desarrollan en la empresa, puesto que una 
PMO de apoyo y de control no es suficiente para dar cumplimiento a las estrategias 
planteadas. Mientras que una PMO de dirección, por sus características, permite plantear 
una mejor alternativa para  el fortalecimiento en la gestión de proyectos de la 
organización. 
Debido a esto, la PMO propuesta y la metodología de gestión de proyectos sugerida, 
a partir de los procesos y las plantillas elaboradas en este documento, busca generar 
una alternativa completa y llamativa para las directivas de la organización, con el fin de 
que pueda ser considerada para su implementación y puesta en marcha, incluyendo 
bases sólidas para iniciar un nivel de gobernabilidad alto que poco a poco se irá 
estructurando y escalando para un nivel de madurez paulatino de la PMO dentro de la 
empresa.  
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Finalmente, se concluye enfatizando en la importancia de generar siempre un control 
y seguimiento a cada una de las actividades que se desarrollan en la gestión de 
proyectos, con el fin de establecer un hábito de mejora continua para los procesos que 
se desarrollan en torno al éxito de los mismos, pues no cabe duda que aun cuando exista 
la experiencia y el conocimiento en el área, no basta con gestionar la operación diaria 
según los requerimientos del cliente. Además de esto, se necesita establecer metas 
claras y específicas que permitan posicionar nuevos escalafones de mejores prácticas 
en la gestión de los proyectos con el fin de estructurar objetivos de mejora continua que 
se verán reflejados en los resultados de los proyectos y desde luego en la eficiencia de 
la organización.  
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9. ANEXOS 
Anexo 1. Grupo de procesos y áreas de conocimiento PMI 
 
Fuente: (PMI, 2017, p. 25) 
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Anexo 2. Plantilla de lista de chequeo H2O CONSULTING S.A.S. 
 
Fuente:  (H2O CONSULTING S.A.S., s.f.a) 
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Anexo 3. Encuesta de cultura y nivel de madurez en la gestión de proyectos 
ENCUESTA DE CULTURA Y NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
ORGANIZACIÓN EVALUADA: H2O CONSULTING SAS 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 
Nombre del encuestado:   
Cargo:   
Años de trabajo en la 
organización:  
1. Menor a 3 años (   )    2. Entre 3 a 5 años (     )    3. Mayor 5 años  (     )    
Rango de Edad  1. Menor de 30 años (   )      2. Entre 30 y 50 años (     )     3. Mayor a 50 años  (     
)    
Rol Principal en los proyectos : 1. Director de Proyecto (   )    2. Coordinador de Proyecto (    )    3  Integrante de 
equipo del proyecto (   )  
II. DATOS GENERALES  
Fecha de diligenciamiento:   Lugar:   
Indique con una X el tipo de 
Estructura Organizacional que 
usted considera tiene la 
empresa 
1. Funcional "El trabajo dentro de la organización se 
realiza por funciones  y está dado 
mediante la existencia de jerarquías". 
  
2. Proyectizada "Gran parte de los integrantes del 
equipo del proyecto trabajan con 
dedicación exclusiva al proyecto. El 
proyecto puede estar inserto en una 
organización madre o ser la 
organización en sí”. 
  
3. Matricial  " presentan una mezcla de 
características de las organizaciones 
funcionales y de las orientadas a 
proyectos" 
  
4. Hibrida "Estructura múltiple que mezcla varios 
enfoques de acuerdo a necesidades 
estratégicas propias de la 
organización" 
  
III.ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 
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Califique  entre 1 a 7, según el nivel de Cumplimiento donde:   
(1: muy bajo)  -  (2: bajo) - ( 3: medio bajo) - ( 4: medio) - ( 5: medio alto) - ( 6: alto ) - (7: muy alto ) 
Áreas de Conocimiento en la 
Gestión de Proyectos 
Teniendo en cuenta los requerimientos pactados con el 
cliente, Usted considera que la organización, en el 
desarrollo de sus proyectos… 
Valor entre 1 y 7  
(Nivel de 
Cumplimiento) 
1. Integración ¿Integra adecuadamente la gestión del alcance, el tiempo, el 
costo, la calidad, los RRHH, las comunicaciones, los riesgos 
y las adquisiciones de sus proyectos, teniendo en cuenta 
todos sus interesados?   
  
2. Alcance ¿Cumple con el alcance definido?   
3. Tiempo ¿Cumple con el cronograma estimado?   
4.  Costo ¿Cumple con el presupuesto estimado?    
5. Calidad ¿Cumple con la calidad esperada por el cliente?   
6. RRHH - P. Calificado ¿Cuenta con el personal calificado (cumplimiento de perfil 
profesional)? 
  
6. RRHH - P. Competente ¿Cuenta con el personal competente (adecuado y 
suficiente)? 
  
7. Comunicaciones ¿Informa a los grupos de interés sobre el desarrollo de los 
proyectos, teniendo en cuenta los cambios o alteraciones en 
temas como el tiempo, costos, calidad, riesgos, RRHH? 
  
8. Riesgos ¿Realiza una gestión adecuada de los riesgos?   
9. Adquisiciones - Recursos ¿Cuenta con los recursos necesarios para una adecuada 
gestión? 
  
9. Adquisiciones - Soporte ¿Cuenta con el soporte (apoyo técnico, compras, etc.) 
necesario para una adecuada gestión? 
  
10. Stakeholders – Grupo de 
interesados 
¿Cumple con los requerimientos establecidos por los grupos 
de interés?  
  
IV.NIVEL DE MADUREZ EN LA GERENCIA DE PROYECTOS (OPM3) 
Procesos - Niveles Usted considera que en la organización… Valor entre 1 y 7 
1. Estandarización ¿Los procesos se encuentran documentados?   
¿Los procesos se encuentran comunicados?   
¿Los procesos se encuentran implementados?   
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¿Los procesos se encuentran estandarizados?   
2. Medición ¿Se han definido indicadores relacionados con los procesos?   
¿Se miden periódicamente los indicadores de gestión 
definidos? 
  
¿Se analizan los resultados de los indicadores?   
3. Control ¿Se han establecido controles para asegurar que se ejecuten 
adecuadamente los procesos? 
  
¿Los controles establecidos han logrado que la ejecución de 
los procesos sea estables? 
  
4.  Mejora Continua ¿Se identifican problemas en la ejecución de los  procesos?   
¿Se determinan las causas de los problemas identificados?   
¿Se tienen en cuenta las recomendaciones de mejora y se 
implementan adecuadamente? 
  
Habilitadores Organizacionales Usted considera que en la organización, los 
proyectos… 
Valor entre 1 y 7 
1. política y visión  ¿Están encaminados al cumplimiento de la misión, visión y 
política organizacional? 
  
2.  Alineación estratégica ¿Se encuentran alineados y cumplen con los objetivos 
estratégicos? 
  
3. Asignación de recursos ¿Se realiza una asignación eficiente de los recursos?   
4.  Sistemas de gestión ¿Cumplen con los sistemas de gestión?   
5. patrocinio a iniciativas ¿Reciben suficiente apoyo por parte de los promotores  y 
directivos de la organización? 
  
6. Estructura organizacional ¿Están bien organizados y distribuidos, de acuerdo a la 
estructura organizacional? 
  
7. Gestión por competencias -
evaluación 
¿Tienen en cuenta una evaluación de las competencias del 
personal? 
  
7. Gestión por competencias - 
eficiencia 
¿La evaluación de las competencias del personal es 
eficiente? 
  
8. Evaluación individual de 
desempeño 
¿La evaluación de desempeño que se realiza al personal es 
la adecuada? 
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9. Capacitación  ¿Existe un plan de capacitaciones en la organización y  este 
se encuentra alineado a la gestión de proyectos? 
  
10. comunidades para el 
desarrollo 
¿Existen grupos o equipos que realicen una evaluación 
periódica de la gestión?  
  
11. practicas organizacionales  ¿Existe una planeación adecuada para los proyectos de la 
organización? 
  
12. metodología  ¿Existe una metodología para la planeación y gestión de 
proyectos? 
  
13. Técnicas en gestión 
organizacional  
¿Se emplean técnicas, metodologías y herramientas para la 
gestión de los proyectos? 
  
14. Métricas  ¿Se utilizan indicadores de gestión adecuados?   
15. Criterios de éxito  ¿Se emplean herramientas para verificar el éxito de los 
mismos? 
  
16. Gestión del conocimiento y 
uso de TIC 
¿Se utilizan instrumentos de gestión del conocimiento y 
TIC`S para la gerencia de proyectos? 
  
17. Benchmarking ¿Se realizan análisis de competencia, con las empresas del 
sector? 
  
OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS PARA LA 
ORGANIZACIÓN RESPECTO A 
LA GESTIÓN DE PROYECTOS  
  
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4. Formulario de preguntas de la entrevista 
FOCUS GROUP 
 ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR EL CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL Y NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
H2O CONSULTING SAS 
I. Estructura Organizacional 
 
1. ¿Cuál cree usted que es la estructura organizacional actual de la empresa y cree 
usted que debería implementarse otra más acorde al propósito de la misma? explique. 
(Teniendo en cuenta los siguientes tipos: funcional, proyectizada, matricial o híbrida). 
II. Áreas de Conocimiento de la gestión de proyectos 
1. Teniendo en cuenta las áreas de conocimiento del PMI (Integración, alcance, 
tiempo, costo, calidad, RRHH, comunicaciones, riesgos, Adquisiciones, 
Stakeholders o grupo de interesados) ¿En cuál de estas se destaca la gestión 
de la empresa y en cual según su criterio debería mejorar y por qué ¿Qué 
propuesta plantearía usted?  
2. ¿Considera usted que la gestión de riesgos en los proyectos se está 
desarrollando correctamente? Justifique su respuesta. 
III. Nivel de Madurez de la gestión de proyectos 
 
3. ¿Cómo cree usted que se encuentra la organización en temas de estandarización, 
Medición, Control y mejora continua de la gestión de sus proyectos? ¿La empresa 
realiza la evaluación y seguimiento de sus proyectos, tomando las medidas 
adecuadas frente a los hallazgos? 
4. ¿Está de acuerdo con los indicadores de gestión que maneja actualmente la 
compañía? sino, ¿cómo cree que podrían ser más eficientes?, ¿cada cuánto 
debería realizarse un análisis de indicadores de gestión?  
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5. ¿Qué falencias existen actualmente en los procesos que realiza la compañía? 
¿Cuáles no se llevan a cabo adecuadamente?, ¿qué procesos cree usted que 
deberían incluirse? ¿Están todos documentados, estandarizados y comunicados? 
6. ¿Cree usted que los controles de gestión son efectivos para evaluar la gestión de 
proyectos, o si se están ejecutando correctamente? 
7. ¿En la organización se implementan  reuniones con el fin de evaluar las lecciones 
aprendidas en los proyectos y dejar las evidencias para futuros proyectos? 
IV Habilitadores Organizacionales  
8. ¿Considera usted que se está desarrollando un proceso adecuado de planeación 
de proyectos en la empresa? Justifique. ¿Considera que la gestión de los 
proyectos están alineados con la estrategia organizacional? ¿cree usted que en 
la empresa existe una cultura organizacional de proyectos?  
9. ¿Cree usted que la empresa desarrolla la gestión del conocimiento a partir del 
apoyo de tecnologías de la información y la comunicación?  ¿La empresa tiene 
plataformas u otros mecanismos que faciliten la obtención de formatos, 
herramientas, lecciones aprendidas, proyectos desarrollados, como un tipo de 
centro de consulta e información? 
10. ¿Cree usted que la empresa debería tener una metodología estandarizada para 
la gestión y evaluación de sus proyectos? Justifique su respuesta. 
11. ¿Conoce usted el programa de entrenamiento de la empresa? ¿Cómo cree usted 
que podría mejorarse? ¿Considera que las capacitaciones que se realizan son 
adecuadas?, ¿considera que la evaluación de desempeño está bien 
implementada?, ¿Considera que los roles y responsabilidades están bien 
asignados y comunicados para los integrantes de equipos de proyectos? ¿Cree 
usted que se fomenta el sentido de pertenencia por la organización para los 
trabajadores de la empresa? 
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Anexo 5. Proceso de Acta de Constitución 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-
ACTADEINICIO-001-
2018 
Nombre del 
Proyecto:  
DISEÑO DE MODELO 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON 
ESTÁNDAR PMI, PARA 
H2O CONSULTING SAS, 
PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL 
SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA CIVIL.  
Siglas del proyecto: PMO-H2O 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
SECCIÓN I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
CLIENTE:   TUTOR:   
PATROCINADOR   LIDERES DEL 
PROYECTO: 
  
FECHA DE INICIO:   FECHA DE 
TERMINACIÓN: 
  
PRESUPUESTO:    PLAZO:   
SECCIÓN II. DATOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
REQUISITOS DEL 
PATROCINADOR: 
  RESTRICCIONES:   
ANALISIS DE CAUSAS:   RIESGOS:   
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:   ENTREGABLES 
PRINCIPALES: 
  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   RESUMEN DE 
CRONOGRAMA: 
  
OBJETIVO PRINCIPAL:   RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO: 
  
OBJETIVOS SECUNDARIOS   LISTA DE 
INTERESADOS: 
  
CRITERIOS DE ÉXITO:   REQUISITOS DE 
APROBACIÓN: 
  
SUPUESTOS   ROLES Y 
RESPONSABILIDADES
: 
  
SECCIÓN III. APROBACIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 
FIRMA DEL PATROCINADOR: FIRMA DEL TUTOR: 
  
  
      
WILIAM NIVALDO USCATEGUI CIENDUA MIKEL IBARRA FERNANDEZ 
FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 01: FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 02: 
  
  
      
CAROLINA HEREDIA MUNAR ANA MARÍA BARRAGÁN SANTOS 
Fuente: elaboración propia 
 
 173 
  
Anexo 5A: Acta de Constitución del proyecto 
  
Organización: Código: PLG-ACTADEINICIO-001-2018
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del proyecto: PMO-H2O
TUTOR: MIKEL IBARRA FERNANDEZ
LIDERES DEL PROYECTO:
ANA MARIA BARRAGAN SANTOS
CAROLINA HEREDIA MUNAR
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2018
PLAZO: 13 MESESPRESUPUESTO: 
SECCIÓN II. DATOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ÉXITO:
1. Realizar un diagnóstico organizacional a partir de la recolección de datos e información general, con el fin de identificar 
las deficiencias en cada una de las áreas de la organización y establecer el nivel de madurez actual en la gestión de 
proyectos. 
2.Seleccionar la PMO a implementar acorde al objeto social y a las necesidades de la compañía, estableciendo su 
estructura y funcionalidad. 
3. Diseñar el plan de implementación.
1. Diagnostico en la gestión de proyectos; 
2. Propuesta de Implementación de la PM
Diseñar una propuesta de implementación de PMO para H2O CONSULTING SAS, que responda a las necesidades de la 
organización y a los objetivos estratégicos de la misma
Realizar un diagnóstico de H2O CONSULTING SAS, a fin de identificar el tipo de PMO a implementar y el nivel de madurez 
actual en la gestión de proyectos, a partir de la recolección de datos dentro de la organización, por medio de encuestas y 
entrevistas, buscando determinar las falencias, aspectos por mejorar y la metodología de PMO más adecuada para 
implementar, con el fin de estandarizar las mejores prácticas para una PMO eficiente, acorde a su objeto social, sus líneas 
de negocio, los objetivos estratégicos y a las necesidades de la compañía.
1. Diagnostico del nivel de madurez en gestión de proyectos de H2O consulting SAS
2. Propuesta de modelo de PMO para H2O consulting SAS 
3. Propuesta del plan de implantación de la PMO
Deficiencias al interior de los procesos de cada área en la gestión de proyectos de H2O consulting, tales como: 1. Carencia 
de un ambiente organizacional adecuado, 2. Falta de planeación, 3. Falta de medición, seguimiento y control, 5. Falencia en 
las comunicaciones, 6. Deficiencias en gestión del factor humano, 7. Carencia en TIC´s.
GERENCIA H2O CONSULTING SAS
28 DE FEBRERO DE 2017
689.063.133                                                                         
 H2O CONSULTING SAS
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
PATROCINADOR
ANALISIS DE CAUSAS:
JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
OBJETIVO PRINCIPAL:
1. Riesgo de aceptación:  rechazo de la propuesta por parte de la gerencia y/o la junsta de socios, resistencia al cambio por 
parte de los colaboradores de la organización.
2.  Riesgo recursos:  Que no hayan los recursos financieros y de personal disponibles para la implentación de la propuesta.
3. Riesgo de operativo: La implementación no se realice acorde a los parametros establecidos en la propuesta elaborada.
1. El proyecto cuenta con el apoyo y autorización de H2O CONSULTING SAS, en todas sus etapas.
2. La propuesta de PMO para H2O CONSULTING SAS, es un trabajo de grado avalado por la universidad, como propuesta 
para su implementación.
3. Se tiene acceso a la información y documentación por parte de la empresa para la elaboración de la propuesta.
4.  Se cuenta con TIC´s para la elaboración de este trabajo de grado.
1. Actualmente, H2O CONSULTING SAS, esta realizando una reestructuración en su planeación estratégica y estructura 
organizacional.
2. La elaboración de la propuesta se realiza durante los años 2016 y 2017 durante el desarrollo de la maestría, de ser 
aceptada por la organización se implementará en el año 2018 dependiendo de la aprobación de la Junta de Socios, una vez 
presentada por parte de la gerencia.
1 La aceptación por parte de H2O CONSULTING SAS, del diseño de modelo para la implementación de la PMO propuesta.
2. La Propuesta realizada debe satisfacer el 100% de las necesidades identificadas y requerimientos de H2O CONSULTING 
SAS. 
3. La aceptación del trabajo de grado por parte del comité evaluador designado por la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA, dará viabilidad a la propuesta desarrollada.
4. Cumplir con el tiempo establecido para la ejecución del proyecto.
5. Que la empresa cuente con una metodología de gestión de proyectos. 
6. Que la organización decida implementar la propuesta elaborada.
REQUISITOS DEL 
PATROCINADOR:
CLIENTE:
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
SECCION I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Actualmente H2O CONSULTING SAS, no cuenta con una metodología propia bajo un estándar internacional, que garantice 
una adecuada gestión de proyectos y permita la creación de políticas y directrices para todos aquellos que se involucren en 
la gestión de proyectos dentro de la compañía, generando con ello, deficiencias en los procesos, perdida del conocimiento y 
un bajo nivel de control y seguimiento continuo.
FECHA DE INICIO:
RESTRICCIONES:
RIESGOS:
ENTREGABLES PRINCIPALES
OBJETIVOS SECUNDARIOS
SUPUESTOS
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Anexo 6. Proceso de Identificación y registro de los grupos de interesados 
  
 
Organización: 
 
H2O CONSULTING SAS 
 
Código: 
PLG-
GRUPOSDEINTERES-
001-2018 
 
 
Nombre del 
Proyecto:  
 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA 
EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL.  
 
 
 
Siglas del 
proyecto: 
 
 
PMO-H2O 
IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LOS GRUPOS DE INTERES Y REGISTRO DE INTERESADOS 
Identificación 
de los grupos 
de 
interesados 
Descripción Nombre del 
representant
e del grupo 
Cargo Referencia Área  Roles y 
Responsabilida
des 
Expectativas Escala de calificación: De 1 
a 5, siendo 1 el más bajo y 
5 el más alto respecto al 
grado de poder o influencia 
del proyecto 
PODER INTERES 
                    
                    
                    
                    
                    
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 6A. Identificación y Registro de los Grupos de Interesados del Proyecto 
 
 
Organización: Código:
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del proyecto:
PODER INTERES
William Nivaldo 
Uscategui 
Ciendua
Gerente 
General
A 1. Dirección
Gestion y direccionmiento 
de la organización
1. Presentar la propuesta como una alternativa de mejoramiento 
de la organización
2. Mayor eficiencia y eficacia en la gestión de proyectos de la 
organización
3. Realizar una reestructuración organizacional que se adecue a 
las necesidades actuales de la compañia
4. Maximizar el número de proyectos que ejecute la compañia 
para sus clientes
5. Implementar una metodologia de gestión de proyectos dentro 
de la compañia
5,0 4,0
Gloria Nelly 
Palacios
Coordinadora 
SGC
B 2.  Calidad
1. Planeación estrategica de 
la organización
2. Direcionamiento de los 
sistemas de gestión en la 
organización
1.  Cambios en la reestructuración organizacional
2.  Cambios en directrices y politicas en la gestión de proyectos y 
en la organización
3.  Cambios en la estandarización de procesos con la 
implemtación del proyecto
4,0 4,0
Carolina 
Heredia Munar
Directora 
Administrativ
a
C 3. Recursos
1. Gestión del talento 
humano
2. Gestion de las 
adquisiciones  
1.  Cambios en la reestructuración organizacional
2.  Cambios en directrices y politicas
3.  Cambios en la estandarización de procesos con la 
implemtación del proyecto
4,0 5,0
Maria Ximena 
Silva Perdomo
Ingeniera de 
Proyectos
D 4. Comercial
1. Gestión de convocatorias 
públicas y privadas
1.  Cambios en la reestructuración organizacional
2.  Cambios en directrices y politicas d ela organización
3.  Cambios en la estandarización de procesos con la 
implemtación del proyecto
4. Mayor número de proyectos que ejecute la compañia para sus 
clientes
1,0 4,0
Jhon Sanchez 
Uribe
Director de 
Proyectos
E 5. Interventoria
1. Gestión de proyectos de 
interventoría
1.  Cambios en la reestructuración organizacional
2.  Cambios en directrices y politicas en la gestión de proyectos y 
en la organización
3.  Cambios en la estandarización de procesos con la 
implemtación del proyecto
4. Mayor número de proyectos que ejecute la compañia para sus 
clientes
2,5 4,0
William Nivaldo 
Uscategui 
Ciendua
Director de 
Proyectos
F 6. Diseño
1. Gestión de proyectos de 
consultoría y diseño
1.  Cambios en la reestructuración organizacional
2.  Cambios en directrices y politicas en la gestión de proyectos y 
en la organización
3.  Cambios en la estandarización de procesos con la 
implemtación del proyecto
4. Mayor número de proyectos que ejecute la compañia para sus 
clientes
2,5 3,0
Escala de calificación: De 1 
a 5, siendo 1 el más bajo y 
5 el más alto respecto al 
grado de poder o influencia 
PLG-GRUPOSDEINTERES-
001-2018
PMO-H2O
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, 
PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
CIVIL. 
IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LOS GRUPOS DE INTERES Y REGISTRO DE INTERESADOS
Identificación de los 
grupos de interes
Descripción
Nombre del 
representante 
del grupo
Cargo Referencia Aréa 
1. La Organización
Las 6 
dependencias de 
H2O 
CONSULTING 
SAS
Roles y Resposabilidades Expectativas
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PODER INTERES
Carolina Heredia
Carolina 
Heredia Munar
Lider de 
Proyecto
G Recursos
Ana María 
Barragán
Ana María 
Barragán 
Santos
Lider de 
Proyecto
H Externo
3. El Patrocinador
Gerente H2O 
Consulting SAS - 
Wiliam Nivaldo 
Uscategui
William Nivaldo 
Uscategui 
Ciendua
Gerente 
General
I Dirección
1. Presentar el proyecto ante 
la junta de socios
2. Dar directrices para la 
elaboración del proyecto
1. Que le proyeco sea acorde a las directrices proporcionadas
2. Que el proyecto sea aprobado por la junta de socios
3. Una vez aprobado el proyecto, que este sea ejecutado
5 4
4. Los Clientes
Las entidades u 
organizaciones 
para las cuales se 
desarrollan los 
proyectos en la 
organización.
* EAB SA- ESP
* FONADE
* EPC SA- ESP
* EMSERCHIA 
SA- ESP
* ASB SA-ESP
Entidades 
Externas
J Externo
1. Otorgarle los proyectos a 
la empresa
1. mayor eficiencia y cumplimiento en la ejecución de los 
proyectos
1 1
5.  Los Consorcios y 
Uniones temporales
Organizaciones 
dependientes a 
las directrices de 
H2O Consulting 
SAS
* Consorcio 
Fabrica CYH 
009-2015
* Consorcio EH 
Zona 4
* Consorcio 
1003 zona 2
* Consorcio 
Abraham MYH
* Consorcio 
Cundinamarca 
Entidades 
Asociadas
K Externo
1. Gestionar y ejecutar los 
proyectos  designados por 
parte de la empresa 
1.  Cambios en directrices y politicas en la gestión de proyectos 
2.  Cambios en la estandarización de procesos con la 
implemtación del proyecto
3. Mayor número de proyectos designados
1 3
6. La Asamblea de 
Accionistas de H2O 
Consulting SAS
Miembros del 
comité de 
accionistas
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada
Dirección L
Dirección - 
Accionistas
1. Proponer y aprobar las 
politicas y directrices de las 
organización 
1. Revisar, aprobar, o negar la propuesta como una alternativa 
de mejoramiento de la organización
2. Mayor eficiencia y eficacia en la gestión de proyectos de la 
organización
3. Aprobar una reestructuración organizacional que se adecue a 
las necesidades actuales de la compañia
4. Maximizar el número de proyectos que ejecute la compañia 
para sus clientes
5. Aprobar una metodologia de gestión de proyectos dentro de la 
compañia
6. Aprobar la apertura de nuevas lineas de negocio
7. Mayores ventajas competitivas respecto al mercado
5 3
7. El Comité evaluador 
Universidad Externado 
de Colombia
Miembros del 
comité de 
evaluador de la 
maestria de 
Gestión y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Inversión
Mikel Ibarra 
Fernandez
Entidad 
Externa
M Externo
1. Aprobar o rechazar la 
propuesta como trabajo de 
grado
1. Que el proyecto como trabajo de grado  cumpla con los 
requisitos propuestos por parte de la universidad
3 5
Escala de calificación: De 1 
a 5, siendo 1 el más bajo y 
5 el más alto respecto al 
grado de poder o influencia 
5 5
IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LOS GRUPOS DE INTERES Y REGISTRO DE INTERESADOS
Identificación de los 
grupos de interes
Descripción
Nombre del 
representante 
del grupo
Cargo Referencia Aréa 
2. Lideres del Proyecto
1. Presentar la propuesta de 
PMO a la empresa
2. Presentar el trabajo de 
grado ante la universidad
1. La propuesta de PMO sea aceptada por parte H2O Consulting 
SAS
2. Trabajo de grado sea aceptado por el comité evaluador
Roles y Resposabilidades Expectativas
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Anexo 7A. EDT del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
3. Implementación de 
la PMO
1.1. Encuesta de 
cultura y nivel de 
madurez en la gestión 
de proyectos
1.2.Entrevista de 
diagnostico 
1.3  Nivel de madurez 
actual en gestión de 
proyectos 
1.4. Metódo de las 4M 
en la organización
1.5  DOFA 2.1. Método 2.2. Mano de Obra 2.3. Medición 2.4. Maquinaria 3.1 Implementación
1.1.1. Formato de la 
Encuesta
1.2.1. Formato de la 
Entrevista
1.3.1. Reporte del nivel 
de madurez teniendo 
en cuenta la 
metodologia OPM3
1.4.1.  Análisis de las 
4M con planteamiento 
de estrátegias de 
mejora
1.5.1. Reporte con la 
identificación  y 
ponderación de la 
DOFA
2.1.1. Selección del 
tipo de PMO
2.2.1. Propuesta de 
Estructura 
organizacional de la 
empresa incluyendo la 
PMO
2.3.1.  Plan de gestión 
de control, 
seguimiento y mejora 
continua para los 
proyectos
2.4.1. Plan de Gestión 
de la Infraestructura 
3.1.1. Aprobación de la  
Propuesta 
1.1.2. Encuesta 
Aplicada
1.2.2. Entrevista 
Aplicada
1.4.2. Diagrama de 
Causas y Efectos
1.5.2. Matriz DOFA 
Cruzada, 
estableciendo las 
estrategias.
2.1.2. 
Direccionamiento 
Estratégico de la PMO
2.2.2. Organigrama de 
la PMO
2.3.2.  Indicadores 
Gestión de la PMO 
2.4.2. Plan para la 
gestión de TIC`s
3.1.2. Conformación 
de la PMO
1.1.3. Reporte del 
análisis de resultados 
de la encuesta
1.2.3. Reporte del 
análisis de resultados 
de la entrevista
2.1.3. Metodología de 
gestión de projectos 
para la empresa
2.2.3. Recurso 
Humano de la PMO
3.1.3. Proyección año 1
2.1.4.  Plan de 
Dirección del Proyecto
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-EDT-001-2018
Nombre del Proyecto: 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON 
ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
Siglas del proyecto: PMO-H2O
2. Propuesta de Implementación de la PMO
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO - EDT
1. Diagnostico 
EDT
 Diseño de modelo para la implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) de direccion, con estándar PMI, para H2O CONSULTING SAS, PYME de consultoría Colombiana en el sector de infraestructura y obra civil
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Anexo 8. Proceso del diccionario de la EDT 
  
 
Organización: 
 
H2O CONSULTING SAS 
 
Código: 
PLG-DICCIONARIOEDT-
001-2018 
Nombre del 
Proyecto:  
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
(PMO) DE DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, 
PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL.  
 
 
Siglas del proyecto: 
 
 
PMO-H2O 
DICCIONARIO DE LA EDT - ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO  
Código 
de la 
fase 
Fase Código del 
Paquete 
de Trabajo  
 Paquete 
de 
trabajo 
Código de 
la tarea 
Tareas Responsables Supuestos  Restricciones Recursos 
Asociados 
Criterios 
de 
aceptació
n 
Requisitos 
de Calidad 
                        
                        
                        
          
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 8A. Diccionario de la EDT del proyecto 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-DICCIONARIOEDT-001-2018 
Nombre del Proyecto:  DISEÑO DE MODELO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA 
H2O CONSULTING SAS, PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL 
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
CIVIL.  
Siglas del proyecto: PMO-H2O 
DICCIONARIO DE LA EDT - ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO  
Código 
de la 
fase 
Fase Código del 
Paquete de 
Trabajo  
 Paquete 
de 
trabajo 
Código 
de la 
tarea 
Tarea Respon
sables 
Supuestos  Restricciones Recursos 
Asociados 
Criterios 
de 
Aceptación 
Requisitos de Calidad 
1 Diagnós
tico 
1.1 Encuesta 
de 
cultura y 
nivel de 
madurez 
en la 
gestión 
de 
proyecto
s 
1.1.1 Formato 
de la 
Encuest
a 
Líderes 
del 
Proyecto 
Las personas 
conocen de la 
terminología 
en gestión de 
proyectos 
Las preguntas 
deben ser 
generales y no 
sobre proyectos 
específicos 
Herramientas 
ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
* Las preguntan deben ser 
específicas para dar respuesta a las 
problemáticas en GP de la 
organización. 
* Las preguntas deben estar acorde 
a la metodología del PMBOOK. 
1.1.2 Encuest
a 
aplicada 
La encuestas 
son aplicadas 
a los 
empleados 
directos de la 
organización 
* Las personas 
encuestadas 
deben estar en la 
oficina. 
* Se debe realizar 
en el menor 
tiempo posible. 
Tiempo 
otorgado por 
la empresa 
para realizar 
la encuesta 
 Aprobación 
por parte de 
la gerencia 
(patrocinad
or) 
* Deben estar en físico y 
debidamente diligenciadas. 
* Deben tener la información 
personal de los encuestados. 
Se cuenta con 
herramientas 
ofimáticas 
como Excel 
Contar con todos 
los datos 
diligenciados 
Correos 
electrónicos 
de todo el 
personal 
* La información debe ser medible 
1.1.3 Reporte 
del 
análisis 
de 
resultad
os de la 
encuest
a 
Se elabora un 
análisis 
teniendo en 
cuenta la 
metodología 
de gestión de 
proyectos del 
PMBOOK 
Contar con el 
tiempo para 
analizar y 
procesar la 
información. 
Aprobación 
de las 
líderes del 
proyecto. 
* La información debe ser verídica  
* La información sea clara y 
comprensible  
1 Diagnós
tico 
1.2 Entrevist
a  
1.2.1 Formato 
de la 
Entrevis
ta 
Líderes 
del 
proyecto 
Las personas 
conocen de la 
terminología 
en gestión de 
proyectos 
Se debe contar 
con un equipo de 
video para grabar 
las entrevistas. 
Videograbad
ora 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
La entrevista debe ser corta y 
precisa 
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1.2.2 Entrevis
ta 
Aplicad
a 
La entrevistas 
son aplicadas 
a los 
empleados 
directos de la 
organización 
Se debe contar 
con el tiempo y el 
espacio otrogado 
por la 
organización para 
la realización de 
las entrevistas. 
Tiempo de 
los 
empleados y 
espacio en la 
empresa 
 Aprobación 
por parte de 
la gerencia 
(patrocinad
or) 
La entrevista debe ser confidencial 
1.2.3 Reporte 
del 
análisis 
de 
resultad
os de la 
entrevis
ta 
Se elabora un 
análisis 
teniendo en 
cuenta la 
metodología 
de gestión de 
proyectos del 
PMBOOK 
Contar con el 
tiempo para 
realizar el análisis 
de entrevistas. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
de las 
líderes del 
proyecto. 
La entrevista debe proporcionar 
datos aun mas específicos que los 
hallados en las encuestas 
1 Diagnós
tico 
1.3 Nivel de 
madurez 
actual en 
gestión 
de 
proyecto
s  
1.3.1 Reporte 
del nivel 
de 
madure
z 
teniend
o en 
cuenta 
la 
metodol
ogía 
OPM3 
Líderes 
del 
proyecto 
El nivel 
arrojado, de 
acuerdo a los 
criterios, debe 
corresponder 
a los 
parámetros 
establecidos 
en la 
metodología 
OPM3 
Se debe tener 
conocimiento 
sobre la 
metodología 
OPM3 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
La información debe ser clara y 
comprensible  
1 Diagnós
tico 
1.4 Método 
de las 
4M en la 
organiza
ción 
1.4.1 Análisis 
de las 
4M con 
plantea
miento 
de 
estrateg
ias de 
mejora 
Líderes 
del 
proyecto 
Se tiene en 
cuenta el 
análisis previo 
de los tres 
paquetes de 
trabajo y los 
antecedentes 
La información 
debe ser verídica y 
acorde a la 
realidad de la 
organización. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
La información debe ser verídica  
1.4.2 Elabora
ción del 
Diagra
ma de 
Causas 
y 
Efectos 
Se plasma en 
un diagrama 
la información 
establecida en 
la matriz de 
las 4M 
Aprobación 
por parte de 
la gerencia 
(patrocinad
or) 
 
La información sea clara y 
comprensible  
1 Diagnós
tico 
1.5 DOFA 1.5.1 Reporte 
con la 
identific
ación  y 
pondera
ción de 
Líderes 
del 
proyecto 
Se realiza el 
reporte 
teniendo en 
cuenta los 
resultados 
previos de las 
El reporte debe ser 
verídico y acorde a 
la realidad de la 
organización. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte de 
la gerencia 
(patrocinad
or) 
Los resultados de la DOFA deben 
ser confidenciales 
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la 
DOFA 
encuestas y 
entrevistas 
1.5.2 Matriz 
DOFA 
Cruzad
a, 
establec
iendo 
las 
estrateg
ias. 
Se plantean 
estrategias 
posibles y 
realizables 
para la 
organización 
Las estrategias 
deben ser 
medibles y 
realizables por 
parte de la 
organización. 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
La matriz DOFA, deberá 
proporcionar información relevante 
para la propuesta de 
implementación de la PMO 
1 Diagnós
tico 
1.6 Gestión 
de 
Cambios 
1.6.1 Actualiz
ación 
del 
Reporte 
de 
diagnós
tico 
Líderes 
del 
proyecto 
Generar los 
cambios 
necesarios 
que permitan 
la mejora en el 
primer 
paquete de 
trabajo 
Las observaciones 
de mejora y/o 
cambios 
pertinentes que 
sugiera el tutor. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Aprobación por parte del tutor de 
tesis, el patrocinador y las líderes 
de los proyectos. 
1.7 Finalizaci
ón del 
diagnósti
co 
1.7.1 Clausur
a del 
primer 
paquete 
de 
trabajo 
Cerrar con 
éxito (sin más 
cambios por 
hacer) el 
primer 
paquete de 
trabajo 
La aprobación del 
tutor para el primer 
paquete de  
trabajo. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.1 Selecci
ón del 
tipo de 
PMO 
Líderes 
del 
proyecto 
Se deberá 
seleccionar la 
PMO más 
acorde a las 
necesidades 
de  la 
organización 
Que el tipo de 
PMO 
seleccionada se 
adecúe a las 
exigencias o 
requerimientos del 
patrocinador 
* PMBOOK 
 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
La PMO seleccionada deberá 
atender las necesidades y 
requerimientos propios  de la 
organización. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.2 Direccio
namient
o 
Estratég
ico de la 
PMO 
Líderes 
del 
proyecto 
Se establece 
los 
lineamientos 
estratégicos 
de la PMO 
como Visión, 
Misión, 
Objetivos 
Estratégicos, 
parámetros 
iniciales 
Que el tipo de 
estándar 
seleccionado se 
adecúe a las 
exigencias o 
requerimientos del 
patrocinador 
* PMBOOK 
 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
La PMO seleccionada deberá 
atender las necesidades y 
requerimientos propios  de la 
organización. 
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2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.3 Metodol
ogía de 
gestión 
de 
proyect
os para 
la 
empres
a 
Líderes 
del 
proyecto 
Se deberá 
seleccionar la 
metodología 
más acorde a 
las 
necesidades 
de  la 
organización 
Que el tipo de 
estándar 
seleccionado se 
adecúe a las 
exigencias o 
requerimientos de 
la empresa 
* PMBOOK 
 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
La metodología seleccionada 
deberá atender las necesidades y 
requerimientos encontrados en el 
diagnóstico. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.1 Acta de 
Inicio 
Líderes 
del 
proyecto 
Contar con la 
información 
de los datos 
generales y 
específicos 
del proyecto. 
La falta de 
información para 
el diligenciamiento 
de alguno de los 
criterios que 
conforman el acta 
de inicio del 
proyecto. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación por parte del tutor de tesis, el 
patrocinador y las líderes de los proyectos. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.2 Informe 
de la 
Identific
ación 
de los 
grupos 
de 
interés 
Líderes 
del 
proyecto 
Identificar los 
grupos de 
interesados 
de acuerdo a 
sus roles y 
responsabilid
ades, 
expectativas, 
nivel de poder 
e interés en el 
proyecto;  con 
el fin de 
elaborar la 
matriz de 
poder e 
interés y la 
tabla resumen 
de los grupos 
de 
interesados 
con su 
descripción. 
Falta de 
información 
otorgada por la 
organización, 
respecto de los 
grupos de 
interesados. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
La información debe ser verídica 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.3 Plan de 
Direcció
n del 
proyect
o 
Líderes 
del 
proyecto 
Establecer y 
elaborar el 
plan de 
dirección del 
proyecto 
teniendo en 
cuenta: las 
líneas bases  
y cada uno de 
los planes de 
gestión. 
No tener claridad 
respecto del 
alcance de cada 
uno de los planes 
para definir  desde 
el principio los 
requerimientos 
para cada área de 
conocimiento. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Plan concreto y preciso. 
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2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.4 Plan de 
Gestión 
del 
Alcance 
Líderes 
del 
proyecto 
Definir el 
alcance y 
elaborar la 
estructura de 
desglose de 
trabajo - EDT 
y su 
diccionario  
Que el alcance 
definido se adecúe 
a las necesidades 
del patrocinador 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Información clara y concisa. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.5 Plan de 
Gestión 
del 
Tiempo 
Líderes 
del 
Proyecto 
Elaboración 
del 
cronograma y 
de su ruta 
crítica. 
No contar con las 
herramientas 
ofimaticas 
correspondientes, 
como microsoft 
project y excel. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Infomación clara y consisa. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.6 Plan de 
Gestión 
de los 
Costos 
Líderes 
del 
proyecto 
Estimar y 
determinar el 
presupuesto 
del proyecto 
El presupuesto 
debe ajustarse a la 
realidad del 
proyecto, a las 
necesidades y 
requerimientos de 
la organización. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Plan concreto y preciso. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.7 Plan de 
Gestión 
de la 
Calidad 
Líderes 
del 
Proyecto 
Elaborar la 
Matriz del 
SIPOC 
teniendo en 
cuenta los 
requerimiento
s de calidad 
de los grupos 
de 
interesados y 
el diagrama 
de flujo para el 
proceso de 
control de 
calidad. 
La matriz y el 
digrama elaborado 
deben atender los 
requerimientos de 
los grupos de 
interesados y las 
necesidades 
propias de la 
organización, 
respecto de la 
calidad de sus 
proyectos. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Plan concreto y preciso. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.8 Plan de 
Gestión 
de 
Recurso
s 
Human
os 
Líderes 
del 
Proyecto 
Asignar las 
funciones 
según los 
roles y 
responsabilid
ades para la 
PMO 
El plan debe 
ajustarse a los 
perfiles y cargos 
que dempeñaran 
cada uno de los 
integrantes de la 
PMO. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Plan concreto y preciso. 
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2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.9 Plan de 
Gestión 
de  las 
Comuni
cacione
s 
Líderes 
del 
Proyecto 
Elaborar la 
matriz de la 
gestión de las 
comunicacion
es teniendo en 
cuenta los 
medios de 
comunicación 
dentro de la 
organización 
La matriz deberá 
ajustarse a los 
requerimientos de 
la organización, 
teniendo en 
cuenta  los medios 
de comunicación 
utilizados y 
aquellas 
herramientas que 
se puedan 
optimizar.  
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Plan concreto y preciso. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.10 Plan de 
Gestión 
de los 
Riesgos 
Líderes 
del 
Proyecto 
Elaborar la 
Matriz de 
Riesgos 
teniendo en 
cuenta el 
análisis 
cuantitativo y 
cualitativo 
generando 
planes de 
respuesta. 
Falta de 
información 
otorgada por la 
organización, 
respecto de los 
riesgos que 
pueden generarse 
con el proyecto. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Plan concreto y preciso. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.11 Plan de 
Gestión 
de las 
Adquisi
ciones 
Líderes 
del 
Proyecto 
Elaborar el 
plan de 
adquisiciones 
del proyecto 
La información de 
la empresa 
respecto a los 
procesos actuales 
para la gestión de 
compras y 
adquisiciones 
debe ser verídica. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Plan concreto y preciso. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.12 Plan de 
Gestión 
de los 
Interesa
dos 
Líderes 
del 
Proyecto 
Elaborar el 
plan de 
gestión de 
grupos de 
interesados 
del proyecto 
Se debe 
establecer 
previamente las 
condiciones 
propias de cada 
uno de los grupos 
de interesados, 
teniendo en 
cuenta su nivel de 
interés e influencia 
dentro del 
proyecto 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Información clara y concisa. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Gestión 
de 
Cambios 
2.1.4.13 Actualiz
ación 
del 
Reporte 
de 
diagnós
tico 
Líderes 
del 
proyecto 
Generar los 
cambios 
necesarios 
que permitan 
la mejora en el 
segundo 
paquete de 
Las observaciones 
de mejora y/o 
cambios 
pertinentes que 
sugiera el tutor. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Aprobación por parte del tutor de 
tesis, el patrocinador y las líderes 
de los proyectos. 
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trabajo, 
teniendo en 
cuenta las 
recomendacio
nes del tutor. 
2.1 Finalizar 
de 
Método 
2.1.4.14 Clausur
a del 
primer 
paquete 
de 
trabajo 
Cerrar con 
éxito (sin más 
cambios por 
hacer) el 
segundo 
paquete de 
trabajo. 
La aprobación del 
tutor para el primer 
paquete de  
trabajo. 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.1 Método 2.1.4.16 Acta de 
cierre 
del 
proyect
o 
Líderes 
del 
Proyecto 
Elaborar el 
acta de cierre; 
el reporte de 
conclusiones 
y 
recomendacio
nes; y  el acta 
de recibo final 
del proyecto. 
Todos los planes 
de gestión deben 
ser coherentes 
con el diagnóstico 
y la propuesta de 
PMO a ser 
implementada. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Aprobación por parte del tutor de 
tesis, el patrocinador y las líderes 
de los proyectos. 
2.1.4.17 Reporte 
de 
Conclus
iones y 
Recome
ndacion
es 
2.1.4.18 Acta de 
Recibo 
del 
Proyect
o 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.2 Mano de 
Obra 
2.2.1 Propues
ta de 
Estructu
ra 
organiz
acional 
de la 
empres
a 
incluyen
do la 
PMO 
Líderes 
del 
Proyecto 
Generar una 
estructura 
organizaciona
l dinámica que 
incluya la 
PMO  
Este acorde a las 
necesidades 
empresariales 
encontradas en 
diagnóstico 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
Estar acorde a las necesidades 
empresariales encontradas en 
diagnóstico y al contexto 
organizacional y de mercado actual 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.2 Mano de 
Obra 
2.2.1 Organig
rama de 
la PMO 
Líderes 
del 
Proyecto 
Generar la 
estructura de 
la 
conformación 
del personal 
de la PMO 
Que la estructura 
presentada sea 
aprobada por 
parte del 
patrocinador. 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
Que este conforme a los 
requerimientos del patrocinador y 
se adapte a las necesidades 
organizacionales 
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2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.2 Mano de 
Obra 
2.2.1 Recurso 
Human
o de la 
PMO 
Líderes 
del 
Proyecto 
Descripción 
de los roles y 
responsabilid
ades de cada 
uno de los 
cargos de la 
PMO 
Manual de 
contracción 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
Que estén acordes a los 
requemientos de contratación por 
parte de la empresa 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.3 Medición 2.3.1 Plan de 
gestión 
de 
control, 
seguimi
ento y 
mejora 
continu
a para 
los 
proyect
os 
Líderes 
del 
Proyecto 
Generar un 
mecanismo 
con el objetivo 
de realizar 
control y 
seguimiento 
de los 
proyectos de 
la 
organización 
ser coherentes 
con el diagnóstico 
y la propuesta de 
PMO a ser 
implementada 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Acorde a la metodología 
seleccionada 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.3 Medición 2.3.2 Indicad
ores 
Gestión 
de la 
PMO  
Líderes 
del 
Proyecto 
Establecer 
indicadores de 
gestión para 
hacer control, 
medición y 
generar 
procesos de 
mejora 
continua  
ser coherentes 
con el diagnóstico 
y la propuesta de 
PMO a ser 
implementada 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
Eficiencia en las herramientas de 
medición 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.4 Maquinar
ia 
2.4.1 Plan de 
Gestión 
de la 
Infraestr
uctura  
Líderes 
del 
Proyecto 
Establecer la 
infraestructura 
física con la 
cuenta la 
organización y 
establecer la 
necesaria 
para la PMO 
Contar con los 
recursos físicos  
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis y del 
patrocinado
r del 
proyecto. 
Infraestructura acorde a los 
espacios y presupuesto por parte 
de la organización 
2 Propue
sta de 
Implem
entació
n de la 
PMO 
2.4 Maquinar
ia 
2.4.2 Plan 
para la 
gestión 
de TIC 
Líderes 
del 
Proyecto 
Generar un 
mecanismo 
para controlar 
y generar una 
mejor gestión 
de TIC dentro 
de la 
organización  
ser coherentes 
con el diagnóstico 
y la propuesta de 
PMO a ser 
implementada 
Herramientas 
Ofimáticas 
Aprobación 
por parte del 
tutor de 
tesis. 
Acorde a la metodología 
seleccionada 
3 Implem
entació
n de la 
PMO 
3.1 Aprobaci
ón de la  
Propuest
a  
3.1.1 Present
ación y 
Aprobac
ión de 
la  
Propues
Patrocin
ador y 
Directora 
Administ
rativa 
Presentación 
de la 
propuesta y  
aprobación 
por parte de la 
Que la propuesta 
presentada sea 
aprobada por 
parte de la junta de 
socios. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte de 
la gerencia  
Que la propuesta presentada se 
ajuste a las necesidades y 
requerimientos de la organización. 
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ta a la 
Junta 
Directiv
a 
junta de 
socios. 
3.2 Conform
ación de 
la PMO 
3.1.2 Inicio 
PMO 
Directora 
Administ
rativa y 
Equipo 
del 
Proyecto 
Contratar al 
equipo del 
Trabajo, 
Planear el 
Plan de 
Trabajo y 
Elaborar el 
acta de inicio. 
Demora en la 
contratación del 
equipo de trabajo. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte de 
la gerencia  
Que el equipo de trabajo se ajuste a 
los requerimientos de académicos y 
profesionales solicitados para cada 
uno de los colaboradores de la 
PMO. 
3.2. Conform
ación de 
la PMO 
3.2.3 Estructu
ración 
PMO 
Equipo 
del 
Proyecto 
Generar las 
políticas y 
directrices de 
la PMO; 
adaptar la 
estructura de 
la PMO a la 
estructura de 
la 
organización; 
estandarizar 
los procesos 
de la 
organización;  
adaptar los 
planes de 
gestión de la 
PMO para 
cada uno de 
los proyectos; 
capacitar al 
personal de la 
organización; 
gestionar e 
implementar 
el centro de 
información, 
consulta y 
lecciones 
aprendidas e 
implementar 
los 
mecanismos 
de control, 
medición y 
seguimiento  
La estructuración 
de la PMO deberá 
ser lo más fiel 
posible a las 
propuesta 
presentada, 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades y 
requerimientos de 
la organización. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
Aprobación 
por parte de 
la gerencia  
La estructuración deberá ajustarse 
a la propuesta elaborada. 
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3 Implem
entació
n de la 
PMO 
3.3 Puesta 
en 
Marcha 
3.4.1 Puesta 
en 
Marcha 
Equipo 
del 
Proyecto 
Poner en 
funcionamient
o la PMO 
Las sugerencias 
impartidas por la 
gerencia y el 
equipo de trabajo, 
deberan tenerse 
en cuenta para 
iniciar con el 
proceso. 
* 
Herramientas 
Ofimáticas 
* Información 
de la 
empresa 
* Propuesta 
de 
implementaci
ón 
presentada 
Aprobación 
por parte de 
la gerencia  
La implementación deberá 
ajustarse a la propuesta elaborada. 
            
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 9. Proceso de gestión del cronograma 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código PLG-ORGANIGRAMA-
001-2018 
Nombre del proyecto: DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, 
PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA 
EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
Siglas 
del 
proyect
o 
PMO-H2O 
Enunciado 
del alcance 
Diseño de modelo para la implementación de la PMO con estándar PMBOOK para H2O 
CONSULTING SAS   
Estimación del 
Tiempo 
Estimac
ión en 
tiempo 
Tiempo 
Real en 
Días 
Código de la 
EDT 
EDT Código 
del 
Paquete 
de 
Trabajo  
 
Paquete 
de 
trabajo 
Código 
de la 
tarea 
Entregable Código 
de la 
actividad 
Actividad Responsables Recurso 
Requerido 
TP  
 
TA 
 
TO 
 
TE AÑO 
                                
                                
                                
                                
                                              
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 9A. Gestión del Cronograma del Proyecto 
 
PLG-
CRONOGRAMA-
001-2018
Siglas del 
proyecto:
PMO-H2O
Enunciado del 
alcance
Codigo de la 
EDT
EDT
Codigo del 
Paquete 
de Trabajo 
 Paquete de 
trabajo
Codigo de 
la tarea
Entregable
Codigo de 
la actividad
Actividad Responsables
TP 
Pesimist
a
TA
Aceptabl
e
TO
Optimist
a
Tiempo 
Esperado 
en días
A Determinar y establecer las preguntas a abordar en la encuenta Lideres del proyecto 15 10 8 10,50 15,00
B Establecer los valores de calificación para cada pregunta Lideres del proyecto 1,5 1 0,5 1,00 1,00
1.1.2 Encuesta aplicada C Aplicar y recopilar las encuestas Lideres del proyecto 10 8 6 8,00 9,00
1.1.3
Reporte del análisis de resultados de 
la encuesta
D Analizar y elaborar el informe de resultados de la encuesta Lideres del proyecto 4 3 2 3,00 4,00
1.2.1 Formato de la Entrevista E Determinar y desarrollar los preguntas a abordar en la entrevista Lideres del proyecto 1,5 1 0,5 1,00 2,00
1.2.2 Entrevista Aplicada F Aplicar y recopilar las entrevistas Lideres del proyecto 10 5 3 5,50 8,00
1.2.3
Reporte del análisis de resultados de 
la entrevista
G Analizar y elaborar del Informe de resultados de la entrevista Lideres del proyecto 4 3 2 3,00 3,00
1.3
Nivel de madurez 
actual en gestión de 
proyectos 
1.3.1
Reporte del nivel de madurez 
teniendo en cuenta la metodologia 
OPM3
H
Analizar y estimar el nivel de madurez de acuerdo a los habilitadores 
organizacionales  y el cliclo de maduración en gestión de proyectos 
con metodologia OPM3
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
1.4.1
Análisis de las 4M con 
planteamiento de estrátegias de 
mejora
I
Identificar y describir las causas, los efectos, y las estrágias de 
mejora según el Metodo 4M (Maquinaria, Metódo, Mano de Obra, 
Medicíon) en una tabla.
Lideres del proyecto 10 8 6 8,00 7,00
1.4.2
Elaboración del Diagrama de Causas 
y Efectos
J Elaborar el diagrama a partir de las causas y efectos identificados Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
1.5.1
Reporte con la identificación  y 
ponderación de las debilidades, 
fortalezas, amenazas y 
oportunidades.
K
Identificar, describir y ponderar las caracteristicas internas y 
externas a partir del diagnostico de la organización realizado
Lideres del proyecto 4 3 2 3,00 2,00
1.5.2
Matriz DOFA Cruzada, 
estableciendo las estrategias.
L
Elaborar la Matriz de la DOFA Cruzada estableciendo las estrategias 
FO y FA;  DO y DA
Lideres del proyecto 4 3 2 3,00 2,00
1.6 Gestión de Cambios 1.6.1
Actualización del Reporte de 
diagnostico
M
Realizar los cambios según las recomendaciones del tutor y el 
patrocinador 
Lideres del proyecto 10 8 6 8,00 6,00
1.7
Finalizar el 
Diagnostico
1.7.1
Clausura del primer paquete de 
trabajo
N Finalizar el primer paquete de Trabajo Lideres del proyecto 0 0 0 0,00 0,00
Organización:
Nombre del proyecto:
Diseño de modelo para la implementación de la PMO con estandar PMBOOK para H2O CONSULTING SAS  Estimación del Tiempo
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME 
DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL 
Código:
Tiempo Real 
en Días
H2O CONSULTING SAS
1.4
Metódo de las 4M en 
la organización
1 Diagnostico
1.1
Encuesta de cultura 
y nivel de madurez 
en la gestión de 
proyectos
1.5 DOFA
1.2 Entrevista 
1.1.1 Formato de la Encuesta
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Enunciado 
del alcance
Código de 
la EDT
EDT
Código del 
Paquete 
de Trabajo 
 Paquete de 
trabajo
Código de 
la tarea
Entregable
Código de 
la actividad
Actividad Responsables
TP 
Pesimist
a
TA
Aceptabl
e
TO
Optimist
a
Tiempo 
Esperado 
en días
2.1.1 Selección del tipo de PMO Ñ Analizar, seleccionar y realizar el reporte del tipo de PMO Lideres del proyecto 1,5 1 0,5 1,00 1,00
2.1.2
Direccionamiento estratégico de la 
PMO 
O Definir su direccionamiento estratégico  y sus funciones Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 3,00
2.1.3
Metodología de gestión de proyectos 
para la empresa 
P
Proponer la metodologia de mejores practicas a implementar en la 
organización. 
Lideres del proyecto 1,5 1 0,5 1,00 1,00
2.1.4.1 Acta de Inicio Q Elaborar el acta de inicio del proyecto. Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 2,00
R
Identificación de los grupos de interesados de acuerdo sus roles y 
responsabilidades, sus expectativas, y su nivel de poder e interes en 
el proyecto
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 3,00
S
Elaborar la matriz de poder e interes, la tabla resumen de los grupos 
de interesados y describir cada uno de los grupos resultantes
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 2,00
2.1.4.3 Plan de Dirección del proyecto T
Establecer y elaborar el plan de dirección del proyecto teniendo en 
cuenta: las lineas bases  y cada uno de los planes de gestión: 
cambios, alcance, tiempo, costos, calidad, etc.
Lideres del proyecto 17 15 13 15,00 15,00
U Definir el alcance del proyecto Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
V Elaborar la estructura de desglose de trabajo - EDT y su diccionario Lideres del proyecto 12 10 8 10,00 12,00
W Desarrollar el Cronograma Lideres del proyecto 14 12 10 12,00 14,00
X Desarrollar la Ruta Critica Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.1.4.6 Plan de Gestión de los Costos Y Estimar y determinar el presupuesto del proyecto Lideres del proyecto 12 10 8 10,00 7,00
Z
Elaborar el plan la  gestión de la calidad teniendo en cuenta la Matriz 
del SIPOC y los requerimientos de calidad de los grupos de interes
LIderes del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
AA Generar el diagrama de flujo para el proceso de control de calidad Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.1.4.8
Plan de Gestión de Recursos 
Humanos
AB
Elaborar el plan de gestión de los recursos humanos y asignar las 
funciones según los roles y responsabilidades para la PMO
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.1.4.9
Plan de Gestión de  las 
Comunicaciones
AC
Elaborar la matriz de la gestión de las comunicaciones teniendo en 
cuenta los medios de comunicación dentro de la empresa
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.1.4.10. Plan de Gestión de los Riesgos AD
Elaborar la Matriz de Riesgos teniendo en cuenta el analisis 
cuantitativo y cualitativo y el plan de respuesta
Lideres del proyecto 8 6 4 6,00 5,00
2.1.4.11.
Plan de Gestión de las 
Adquisiciones
AE Elaborar el plan de adquisiciones del proyecto Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.1.4.12. Plan de Gestión de los Interesados AF Elaborar el plan de gestión de grupos de interes del proyecto Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
Diseño de modelo para la implementación de la PMO con estandar PMBOOK para H2O CONSULTING SAS  Estimación del Tiempo
Tiempo Real 
en Días
Método2.12
Propuesta de 
Implementación 
de la PMO
2.1.4.7 Plan de Gestión de la Calidad
2.1.4.2
Informe de la Identificación de los 
grupos de interes
2.1.4.5 Plan de Gestión del Tiempo
2.1.4.4. Plan de Gestión del Alcance
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Enunciado 
del alcance
Código de 
la EDT
EDT
Código del 
Paquete 
de Trabajo 
 Paquete de 
trabajo
Código de 
la tarea
Entregable
Código de 
la actividad
Actividad Responsables
TP 
Pesimist
a
TA
Aceptabl
e
TO
Optimist
a
Tiempo 
Esperado 
en días
2.2.1
Propuesta de Estructura 
Organizacional de la Empresa 
incluyendo la PMO
AG
Elaborar la Estructura Organizacional de la Empresael incluyendo la 
PMO
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.2.2 Organizacional de la  PMO AH
Elaborar el Organigrama acorde a los perfiles requeridos para la 
PMO
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.2.3 Recursos Humanos AI
Establecer los roles y responsabilidades del equipo de trabajo de la 
PMO
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.5.1
Plan de Gestión de control, 
seguimiento y mejora continua para 
los proyectos y la PMO
AJ
Elaborar el plan de gestión de control, seguimiento y mejora 
continua para los proyectos y la PMO
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.5.2 Indicadores de Gestión AK
Elaborar los indicadores de gestión para cada una de las áreas de 
conocimiento
Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.4.1 Plan de la Infraestructura AL Elaborar el plan para la gestión de la Infraestructura Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.4.2 Plan de Gestión de TIC´s AM Elaborar el plan para la gestión de TIC´s Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2,5 Concluisones 2.1.4.13.
Reporte de Conclusiones y 
Recomendaciones
AN Elaborar el reporte de conclusiones y recomendaciones Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 2,00
2.1.4.14. Acta de cierre del proyecto AÑ Elaborar el acta de cierre Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.1.4.15. Acta de Recibo del Proyecto AO Elaborar del acta de recibo del proyecto Lideres del proyecto 3 2 1 2,00 1,00
2.7
Gestión de 
Cambios
2.7.1
Actualización de la propuesta de 
Implementación
AP
Realizar los cambios según las recomendaciones del tutor y el 
patrocinador 
Lideres del proyecto 17 15 13 15,00 15,00
2.8
Finalizar el la 
propuesta de 
implementación
2.8.1
Clausura del segundo paquete de 
trabajo
AQ Finalizar el segundo paquete de Trabajo Lideres del proyecto 0 0 0 0,00 0,00
2.2 Mano de Obra
2.4 Maquinaria
Método2.1
Diseño de modelo para la implementación de la PMO con estandar PMBOOK para H2O CONSULTING SAS  Estimación del Tiempo
Tiempo Real 
en Días
Medición2.3
Propuesta de 
Implementación 
de la PMO
2
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Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
Enunciado 
del alcance
Código de 
la EDT
EDT
Código del 
Paquete 
de Trabajo 
 Paquete de 
trabajo
Código de 
la tarea
Entregable
Código de 
la actividad
Actividad Responsables
TP 
Pesimist
a
TA
Aceptabl
e
TO
Optimist
a
Tiempo 
Esperado 
en días
3.1.1
Aprobación de la  Propuesta a la 
Junta Directiva
AR Presentar la propuesta y recibir la aprobacion de la junta
Patrocinador y Directora 
Administrativa
6 5 4 5,00
AS Contratar al equipo del Trabajo Directora Administrativa 40 30 20 30,00
AT Elaborar el Plan de Trabajo Equipo del Proyecto 10 8 6 8,00
AU Generar las politicas y directrices de la PMO Equipo del Proyecto 18 16 14 16,00
AV Estandarizar los procesos de la organización Equipo del Proyecto 20 15 10 15,00
AW Capacitar al personal de la organización Equipo del Proyecto 17 15 13 15,00
AX
Gestionar e implementar el centro de informacion, consulta y 
lecciones aprendidas
Equipo del Proyecto 70 60 50 60,00
AY Implementar los mecanismos de control, medición y seguimiento Equipo del Proyecto 10 8 6 8,00
3.1.3 Proyección año 1 AZ Poner en funcionamiento la PMO Equipo del Proyecto 360 360 360 360
Conformación PMO3.1.2
Diseño de modelo para la implementación de la PMO con estandar PMBOOK para H2O CONSULTING SAS  Estimación del Tiempo
Tiempo Real 
en Días
3
Implementación 
de la PMO
Puesta en 
Marcha
3.1
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Anexo 10. Proceso de estimación de costos 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-COSTOS-
001-2018 
Nombre del 
proyecto: 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR 
PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
Siglas del 
proyecto: 
PMO-H2O 
Construcción Línea Base de Costos 
Fase:   
Tipo: Costos Fijos - Servicios de Personal   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
Salario Total / 
Honorarios 
Pesimista 
Salario Total / 
Honorarios 
Aceptable 
Salario Total / 
Honorarios 
Optimista 
Total Unitario 
Mes 
Costo Total  
              
Subtotal Costos Fijos             
Tipo: Muebles y Enseres   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo 
Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
              
Subtotal Muebles y Enseres              
Tipo: Equipos de Cómputo y software   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
  Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo 
Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
              
Subtotal Equipos de Computo             
Tipo: Otros Gastos   
Descripción Cantidad Costo Mensual 
Costo Unitario 
Pesimista 
Costo Unitario 
Aceptable 
Costo Unitario 
Optimista 
Costo 
Estimado 
Unitario Total  
Costo Total  
              
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 11. Proceso de Gestión de costos 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-COSTOS-001-
2018 
Nombre del proyecto: DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA CIVIL  
Siglas del 
proyecto: 
PMO-H2O 
Fase y/o tiempo: 
Enunciado del alcance Diseño de modelo para la implementación de 
la PMO con estándar PMBOOK para H2O 
CONSULTING SAS   
 
 
 
Duración 
Estimada 
 
Estimación del Costo 
 
 
 
Costo 
Ejecutado Código de la EDT  
EDT 
Código 
del 
Paquete 
de 
Trabajo  
 
 
Paquete 
de 
trabajo 
 
Responsables 
CP  
Pesimista 
CA 
Aceptable 
CO 
Optimista 
CE 
Esperado  
                      
SUBTOTAL PRESUPUESTO     
           
 ESTIMACIÓN DE CONTINGENCIAS - 15%      
           
TOTAL PRESUPUESTO     
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 12. Método de diagramación por precedencia 
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Fuente: elaboración propia 
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Anexo 13. Proceso gestión de la calidad 
  Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-CALIDAD-
001-2018 
  
Nombre del 
proyecto: 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING 
SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR 
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
 
Siglas del proyecto: 
   
PMO-H2O 
Plan de Gestión de la Calidad 
Matriz SIPOC Cumplimiento 
Si y No 
Responsable 
de aprobación 
criterios de 
aceptación 
Acción 
Correctiva ( 
C ) 
Preventiva ( 
P ) 
Nivel de 
Prioridad 
de 1 a 5 
Plan 
de 
acción 
Tiempo 
de la 
acción 
EDT Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes 
                        
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 13A: Plan de gestión de la calidad del proyecto 
 
 
 
Organización:
Nombre del 
proyecto:
EDT Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes
Lideres del 
proyecto
Encuesta de cultura y 
nivel de madures en la 
gestión de proyectos
Diagnostico
Informe de diagnostico sobre los 
resultados de la encuesta  
-Tutor del trabajo 
de grado
- Patrocinador
SI
Lideres de Proyecto
Tutor de Tesis
Patrocinador
N/A N/A N/A N/A
Lideres del 
proyecto
Entrevista de diagnostico Diagnostico
Informe de diagnostico sobre los 
resultados de la entrevista
-Tutor del trabajo 
de grado
- Patrocinador
SI
Lideres de Proyecto
Tutor de Tesis
Patrocinador
N/A N/A N/A N/A
Lideres del 
proyecto
Nivel de madurez en 
gestión de proyectos 
Diagnostico
Informe de diagnostico sobre el 
nivel actual de madurez en gestión 
de proyectos 
-Tutor del trabajo 
de grado
- Patrocinador
SI
Lideres de Proyecto
Tutor de Tesis
Patrocinador
N/A N/A N/A N/A
Lideres del 
proyecto
Metodo de las 4M Diagnostico
Informe de causas y efectos 
utilizando el metodo de las 4M
-Tutor del trabajo 
de grado
- Patrocinador
SI
Lideres de Proyecto
Tutor de Tesis
Patrocinador
N/A N/A N/A N/A
Lideres del 
proyecto
Matriz DOFA Diagnostico
Matriz DOFA con debilidades y 
fortalezas (Internas y Externas) 
incluyendo estrategias 
-Tutor del trabajo 
de grado
- Patrocinador
SI
Lideres de Proyecto
Tutor de Tesis
Patrocinador
N/A N/A N/A N/A
Responsable de 
aprobación criterios de 
aceptación
Diagnostico
Acción
Correctiva ( C ) 
Preventiva ( P )
Matriz SIPOC
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL 
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL 
Siglas del proyecto:
Plan de Gestión de la Calidad
Cumplimiento
Si y No
Plan de 
acción
Tiempo de 
la acción
H2O CONSULTING SAS
Nivel de 
Prioridad
de 1 a 5
PLG-CALIDAD-001-2018
PMO-H2O
Código:
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Fuente: elaboración propia 
 
EDT Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes
-Tutor del trabajo 
de grado
- Patrocinador SI
Lideres de Proyecto
Tutor de Tesis
Patrocinador
N/A N/A N/A N/A
Mano de Obra
Propuesta de estructura de 
estructura organizacional 
incluyendo la PMO y el 
organigrama de la PMO detallando 
las funciones del personal
Medición
Plan de gestión de medición, 
control y mejora continua e 
indicadores de gestión
Maquinaria
Planes de gestión de 
infraestructura y de TIC´s
Equipo del 
proyecto
Aprobación de la 
Propuesta
Implementació
n
Presentación y aprobación de la 
propuesta
- Gerente
- Junta de Socios
- Organización
- Equipo del 
Proyecto
Gerente
Junta de Socios
Equipo del 
proyecto
Conformación de la PMO
Implementació
n
Inicio y estructuración de la PMO
- Gerente
- Junta de Socios
- Organización
- Equipo del 
Proyecto
Gerente
Equipo del Proyecto
Equipo del 
proyecto
Proyección año 1 Ejecución Ejecución de la PMO
- Gerente
- Junta de Socios
- Organización
- Equipo del 
Proyecto
Gerente
Equipo del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
N/A N/A
Implementación de 
la PMO
Responsable de 
aprobación criterios de 
aceptación
Acción
Correctiva ( C ) 
Preventiva ( P )
Planeación
Diseño de los parametros de la 
PMO a implementar, selección del 
tipo de PMO y  metodologia de 
mejores practicas para la PMO
Informes de cada uno de los 
planes de gestión: plan de 
dirección del proyecto, acta de 
inicio, plan de gestión del alcance, 
plan de gestión del tiempo, plan 
de gestión de los costos, plan de 
gestión de la calidad, plan de 
gestión de recursos humanos, 
plan de gestión de las 
comunicaciones, plan de gestión 
de los riesgos, plan de gestión de 
las adquisiciones, plan de gestión 
de los interesados y plan de 
gestión del cambio, acta de cierre, 
y acta de entrega final del proyecto
Lideres de Proyecto
Tutor de Tesis
Patrocinador
N/A N/A
Matriz SIPOC
Método
Propuesta de 
Implementación
Lideres del 
proyecto
-Tutor del trabajo 
de grado
- Patrocinador
SI
Cumplimiento
Si y No
Plan de 
acción
Tiempo de 
la acción
Nivel de 
Prioridad
de 1 a 5
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Anexo 14. Proceso de gestión de los recursos humanos 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-RRHH-001-2018 
 
 
Nombre del proyecto: 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCIÓN, 
CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL      
 
 
Siglas del 
proyecto: 
 
 
PMO-H2O 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CARGO ROL PERFIL 
ACADEMICO 
PERFIL 
PROFESIONAL 
COMPETENCIAS MISIÓN FUNCIONES DEDICACIÓN NIVEL DE 
AUTORIDAD 
PERFIL PROFESIONAL 
DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
(Nivel 
Educativo) 
(Experiencia) (Habilidades)   Responsabili
dades 
Total Parcial De 1 a 5 SI No 
                        
                        
           
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 204 
 
Anexo 14A: Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
PERFIL ACADEMICO PERFIL PROFESIONAL COMPETENCIAS MISIÓN FUNCIONES
NIVEL DE 
AUTORIDAD
(Nivel Educativo) (Experiencia) (Habilidades) Responsabilidades Total Parcial De 1 a 5 SI No
Director de 
Proyectos PMO
Lider de la 
PMO
* Profesional en Ingenieria,  
administración de empresas o 
carreras afines.
* Magister en gestión de 
proyectos.
* Certificación PMP
* Experiencia general: 10 
años.
* Experiencia especifica en 
proyectos de consultoria en 
ingenieria civil: 08 años.
Experto en la gestión y 
evaluación de proyectos. 
Capacidad de liderazgo, 
trabajo en equipo, 
resolución de conflictos. 
Establecer las 
directrices y 
funcionamiento de la 
PMO de H2O Consulting 
SAS.
* Elaboración de los 
Estandares, planes y 
Métodologías de la PMO
* Elaboración de Políticas y 
directrices, plan 
estratégico, Proyectos e 
indicadores
* Seguimiento y Control
X 5 X
Director Técnico 
de Proyecto 
Lider Técnico 
del proyecto
"Profesional en Ingenieria civil o 
ambiental.
* Posgrado exigido de acuerdo 
a los terminos de referencia.
* Especialista en gestión de 
proyectos.
* Experiencia general: 20 
años.
* Experiencia especifica: De 
acuerdo a los terminos de 
referencia del proyecto
Dominio en la gestión de 
proyectos, Capacidad de 
liderazgo, trabajo en 
equipo, resolución de 
conflictos. 
Realizar la Dirección 
Tecnica del proyecto, 
acorde a las directrices 
de la PMO y a los 
terminos de referencia  
establecidos por el 
cliente del proyecto.
De acuerdo a los terminos 
de referenciaestablecidos 
por el cliente del proyecto.
X 5
Coordinador de 
Proyecto
Coordinador- 
Gestor
* Profesional en Ingenieria,  
administración de empresas o 
carreras afines.
* Magister en gestión de 
proyectos.
* Experiencia general: 05 
años.
* Experiencia especifica en 
proyectos de consultoria en 
ingenieria civil: 02 años.
Dominio en la gestión y 
evaluación de proyectos.  
trabajo en equipo y 
resolución de conflictos. 
Dominio en la gestión 
organizaciones, 
relaciones 
interpersonales y 
normatividad Estatal.
Coordinar las 
actividades de la PMO, 
acorde a las directrices 
establecidas
* Seguimiento a las 
Políticas y directrices, 
planes e indicadores
* Gestión administrativa y 
documental
* Capacitación , 
entrenamiento y cultura 
organizacional
X 3 X
Gestor de 
proyecto
Gestor- 
Analista
* Profesional en Ingenieria,  
administración de empresas o 
carreras afines.
* Especialista en gestión de 
proyectos.
* Experiencia general: 03 
años.
* Experiencia especifica en 
proyectos de consultoria en 
ingenieria civil: 01 año.
Dominio de la gestión y 
evaluación de proyectos, 
manejo de sistemas 
informaticos.
Gestionar las 
actividades del proyecto, 
acorde a las actividades 
establecidas por la PMO
* Apoyo a la Gestión 
administrativa y 
documental
* Seguimiento a los planes 
del proyecto
X 2 X
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-RRHH-001-2018
Nombre del proyecto:
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN 
EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL   
Siglas del 
proyecto:
PMO-H2O
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CARGO ROL
DEDICACIÓN
PERFIL PROFESIONAL 
DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN
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Anexo 15. Proceso de gestión de las comunicaciones 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
NIVEL DE 
AUTORIDAD 
Gerente 
General
Directores o 
Coordinadores 
de area
Profesionales 
del proyecto 
(en oficina)
Colaboradores 
del proyecto 
(en campo)
Supervisor del 
proyecto 
designado por 
el cliente
Contratistas a 
supervisar
Proveedores Otros
Escala 
De 1 a 5
Comunicación Informes Reunión E-mail  Fisica
De 1 a 3 
dias
Entre 4 y 6 
dias
Digital Fisico
Servidor 
(Proyecto)
1.
2.
3.
4.
Para el registro de comunicaciones con los interesados Internos, el metodo de comunicación siempre sera la comunicación interna, vía E-mail, de 1 a 3 dias, almacenada en digital.
Se efectuara reunion Para el registro de comunicaciones con los interesados Internos, solo cuando existan varios interesados.
Para el registro de comunicaciones con los interesados externos calificados en un nivel de autoridad entre 4 y 5,  el metodo de comunicación siempre sera el informe o reunión, vía fisica, de 1 a 3 dias, correspondencia almacenada en fisico.
Para el registro de comunicaciones con los interesados externos calificados en un nivel de autoridad entre 1 y 3,  el metodo de comunicación siempre sera la comunicación externa, vía fisica, de 1 a 3 dias, almacenada en fisico.
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
PAQUETE DE 
TRABAJO
RESPONSABLES 
DE LA PMO 
REGISTRO DE INTERESADOS
OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN
METODO DE COMUNICACIÓN Y 
FORMATOS ASOCIADOS
METODO DE 
DISTRIBUCIÓN Y/O 
NOTIFICACIÒN
TIEMPO DE 
ENTREGA
RECURSOS DE 
ALMACENAMIENTO
1. INTERNOS 2. EXTERNOS
NOTAS:
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-COMUNICACIONES-001-2018
Nombre del proyecto:
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
Siglas del proyecto: PMO-H2O
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Anexo 15A. Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
NIVEL DE 
AUTORIDAD 
Gerente 
General Otros
Escala 
De 1 a 5
Comunicación Informes Reunión E-mail  Fisica
De 1 a 3 
dias
Entre 4 y 6 
dias
Digital Fisico
Servidor 
(Proyecto)
1. Diagnostico
Lideres de 
Proyecto
X X 5
Mantener informado al 
patrocinador del 
proyecto y al tutor de la 
tesis sobre los 
avances pertinentes
X X X X X
2. Propuesta de 
Implementación de 
la PMO
Lideres de 
Proyecto
X X 5
Mantener informado al 
patrocinador del 
proyecto y al tutor de la 
tesis sobre los 
avances pertinentes
X X X X X
Director Lider de la 
PMO
Director Lider 
Técnico de 
Proyecto
Coordinador de la 
PMO
Gestor- Analista de 
la PMO
1.
2.
3.
4.
Para el registro de comunicaciones con los interesados externos calificados en un nivel de autoridad entre 4 y 5,  el metodo de comunicación 
siempre sera el informe o reunión, vía fisica, de 1 a 3 dias, correspondencia almacenada en fisico.
Para el registro de comunicaciones con los interesados externos calificados en un nivel de autoridad entre 1 y 3,  el metodo de comunicación 
siempre sera la comunicación externa, vía fisica, de 1 a 3 dias, almacenada en fisico.
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
PAQUETE DE 
TRABAJO
RESPONSABLES 
DE LA PMO 
REGISTRO DE INTERESADOS
OBJETO DE LA 
COMUNICACIÓN
METODO DE COMUNICACIÓN Y 
FORMATOS ASOCIADOS
METODO DE 
DISTRIBUCIÓN Y/O 
NOTIFICACIÒN
TIEMPO DE ENTREGA
RECURSOS DE 
ALMACENAMIENTO1. INTERNOS 2. EXTERNOS
3. Implementación 
y puesta en 
marcha de la PMO
NOTAS:
Para el registro de comunicaciones con los interesados internos, el metodo de comunicación siempre sera la comunicación interna, vía E-
mail, de 1 a 3 dias, almacenada en digital.
Se efectuara reunion para el registro de comunicaciones con los interesados Internos, solo cuando existan varios interesados.
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-COMUNICACIONES-001-2018
Nombre del proyecto:
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR 
PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
Siglas del proyecto: PMO-H2O
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Anexo 16. Proceso de gestión de los riesgos 
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-
RIESGOS-
001-2018 
Nombre del 
proyecto: 
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS (PMO) DE DIRECCIÓN, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, 
PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
CIVIL  
 
Siglas del 
proyecto: 
 
PMO-H2O 
Gestión de Riesgos 
Riesgos Identificados Descripción Probabilidad Impacto Nivel del 
Riesgo 
Color Estrategia Responsable Plan de 
acción 
                  
                  
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 16A: Gestión de los riesgos del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Código: PLG-RIESGOS-001-2018
Siglas del 
proyecto:
PMO-H2O
DESCRIPCIÓN Probabilidad Impacto
Nivel del 
Riesgo
Color Estrategia Responsable Plan de acción
Este riesgo representa la probabilidad que la 
propuesta no sea aceptada por parte de la 
gerencia y/o junta de socios, por inconformidad 
respecto a la misma, o la aceptación de otra 
propuesta como solución a las deficiencias en 
gestión de proyectos de la organización.
Moderado Alto Alto - Moderado Rojo Evitar
Lideres del 
Proyecto
Realizar control y seguimiento de la propuesta por parte de la gerencia con 
el fin que esta cumpla con sus expectativas y se adapte a los objetivos 
estrategicos organizacionales.
Una vez aceptada la propuesta, se puede 
presentar que el personal de la compañía no 
este conforme con los cambios sugeridos para 
promover la implementación de la PMO.
Moderado Moderado
Moderado - 
Moderado
Amarillo 
Oscuro
Mitigar
Lideres del 
proyecto y 
Encargado de la 
GR de la PMO 
La propuesta se debe elaborar con el acompañamiento de las diferentes 
áreas de la organización. De tal manera, que puedan expresar sus 
expectativas respecto a los cambios a desarrollar. 
La PMO debe hacer reuniones periodicas de socialización  y  capacitar a los 
empleados acerca de los nuevos procesos, politicas y directrices, entre 
La implementación de la PMO genera nuevos 
gastos, puede que la empresa no este 
dispuesta a asumirlos o no cuente con la 
disponibilidad. Ejemplo: inclusión de una 
plataforma en gestión de proyectos, adecuación 
de nuevo mobiliario, etc.
Moderado Alto Alto - Moderado Rojo Evitar
Lideres del 
proyecto, 
Encargado de la 
GR de la PMO, 
Gerencia
El presupuesto debe estar acorde a las necesidades de la organización, se 
debe consultar con el patrocinador y optimizar los recursos que ya se 
encuentren dentro de la organización.
La organización puede no tener el personal 
suficiente para la PMO, por lo que seria 
necesario contratar nuevo personal, realizar 
redistribución de funciones, etc.
Alto Moderado Moderado - Alto
Amarillo 
Oscuro
Mitigar
Encargado de la 
GR de la PMO 
Se debe hacer un análisis del personal sobre sus roles y 
responsabilidades. Asimismo, análizar las actividades diarias que estan 
realizando. Se busca determinar el personal que cuenta con disponibilidad 
de tiempo, redistribuir funciones, revisar el personal que se pueda transferer 
al nuevo cargo, y contratar a las vacantes faltantes.
Una vez aprobada la propuesta, puede que la 
organización no aplique la propuesta acorde a 
lo planeado e implemente cambios negativos a 
la misma.
Moderado Alto Alto - Moderado Rojo Evitar
Encargado de la 
GR de la PMO 
La PMO debe hacer control y seguimiento continuo a la propuesta y 
establecer planes de respuesta que permitan que la implementación se 
realice acorde a la planeación de la PMO y se minicen los cambios 
negativos que puedan darse  sobre la puesta en marcha.
La implementación de una PMO genera mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión de proyectos, 
generando mayores oportunidades en las 
convocatorias, abriendo nuevas líneas de 
negocio y optimizando los procesos.
Moderado Muy Alto
Muy Alto - 
Moderado
Rojo Explotar
Encargado de la 
GR de la PMO 
Estandarizar los procedimientos para los procesos de convocatoria con el fin 
de optimizar los resultados y tiempo de respuesta de las propuestas.
La implementación de una PMO optimiza los 
procesos, por lo que permite un mayor margen 
de cumplimiento respecto al tiempo, alcance, 
costo y calidad de los proyectos.
Alto Muy Alto Muy Alto - Alto Rojo Explotar
Encargado de la 
GR de la PMO 
La PMO debe hacer control y seguimiento continuo, estandarizar los 
procesos, gestionar el centro de información y lecciones aprendidas, entre 
otros funciones establecidas en su conformación. 
Implementación inadecuada de la 
propuesta 
Mayor aprobación en las 
convocatorias públicas de 
contratación
Mayor eficiencia y eficacia en la 
gestión de proyectos
Riesgos Identificados
Falta de recursos de personal para 
la implementación de la propuesta.
Rechazo de la propuesta por parte 
del patrocinador del proyecto 
(gerencia de la compañia)  y/o 
Junta de socios
Resistencia al cambio por parte de 
los colaboradores de la 
organización
Falta de recursos financieros 
disponibles para la 
implementación de la propuesta
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL 
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL 
Gestión de Riesgos
Organización:
Nombre del 
proyecto:
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Anexo 17. Proceso de gestión de las adquisiciones 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
CALIFICACION 
FINAL
OBSERVACIONES
A- Precio o 
Valor Inicial
B- Descuento 
o promociòn
C- Experiencia 
Certificada
D- Tiempo de 
Entrega
E- Plan de 
pagos
EDT EDT DE LA EDT (BIEN O SERVICIO)
DETALLES 
ESPECIFICOS
(BIEN O SERVICIO) 20% 20% 20% 20% 20%
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISIONES
PAQUETE DE 
TRABAJO
ACTIVIDAD RESPONSABLE REQUERIMIENTO 
 DESCRIPCION 
DETALLADA DEL 
REQUERIMIENTO
PROVEEDOR O 
CONTRATISTA
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-ADQUISICIONES-001-2018
Nombre del proyecto:
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, 
PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
CIVIL 
Siglas del proyecto: PMO-H2O
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Anexo 17A: Plan de gestión para las adquisiciones del proyecto 
 
 
 
A- Precio o 
Valor Inicial
B- Descuento 
o promoción
C- Experiencia 
Certificada
D- Tiempo 
de Entrega
E- Plan de 
pagos
EDT (BIEN O SERVICIO)
(BIEN O 
SERVICIO)
20% 20% 20% 20% 20%
PC con Herramientas de 
Officce
Lideres de 
Proyecto
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Los PC fueron aportados por las lideres 
del proyecto
Fotocopia Formato de 
Encuesta
Papeleria cerca 
de la universidad
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Se tomaron 20 copias cada una por 
valor de $100 para aplicación de la 
encuesta
PC con Herramientas de 
Officce
Lideres de 
Proyecto
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Los PC fueron aportados por las lideres 
del proyecto
Videograbadora
SmartPhone 
Lideres del 
Proyecto
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Smarphone aportado por las lideres del 
proyecto
1.3. Identificación del 
Nivel de Madurez 
Lideres del 
proyecto
PC con Herramientas de 
Officce
Lideres de 
Proyecto
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Los PC fueron aportados por las lideres 
del proyecto
1.4. Elaboración metodo 
de las 4M
Lideres del 
proyecto
PC con Herramientas de 
Officce
Lideres de 
Proyecto
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Los PC fueron aportados por las lideres 
del proyecto
1.5. Elaboración matriz 
DOFA
Lideres del 
proyecto
PC con Herramientas de 
Officce
Lideres de 
Proyecto
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Los PC fueron aportados por las lideres 
del proyecto
2. Propuesta de 
Implementación
2.1.Planeación de la 
PMO (Método, Mano de 
Obra, Medición, 
Maquinaria)
Lideres del 
proyecto
PC con Herramientas de 
Officce
Lideres de 
Proyecto
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Los PC fueron aportados por las lideres 
del proyecto
(Experiencia) (Habilidades)
* Experiencia 
genera de 10 
años.
* Experiencia 
especifica en 
proyectos de 
consultoria en 
ingenieria civil: 08 
Experto en la 
gestión y 
evaluación de 
proyectos. 
Capacidad de 
liderazgo, trabajo 
en equipo, 
resolución de 
conflictos. 
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-ADQUISICIONES-001-2018
Nombre del proyecto:
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA 
EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL  
Siglas del proyecto: PMO-H2O
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISIONES
PAQUETE DE 
TRABAJO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
S (Quien 
realiza el 
requerimiento)
REQUERIMIENTO 
 DESCRIPCION DETALLADA DEL 
REQUERIMIENTO
PROVEEDOR O 
CONTRATISTA 
SELECCIONADO
CRITERIOS DE SELECCIÓN
CALIFICACION 
FINAL
OBSERVACIONES
DETALLES ESPECIFICOS
PC con Herramientas de Officce 2010 
(Word, Excel, Power Point, Project)
N/A
1. Diagnostico 
1.1. Elaboración y 
aplicación de encuestas
Lideres del 
proyecto
PC con Herramientas de Officce 2010
 (Word para formato y Excel para 
tabulación)
1 copia de 1 hoja por ambos lados
1.2. Elaboración y 
aplicación de entrevistas
Lideres del 
proyecto
PC con Herramientas de Officce 2010  
(Word para formato y Excel para 
organización de resultados )
Dispositivo para grabación con camara y 
audio
PC con Herramientas de Officce 2010
 (Word para análisis de la información y 
Excel para tablas y matrices )
PC con Herramientas de Officce 2010
 (Excel para tablas y matrices )
PC con Herramientas de Officce 2010
 (Excel para tablas y matrices )
Lider de la PMO
Profesional en Ingenieria,  
administración de empresas 
o carreras afines, Magister 
en gestión de proyectos, 
Certificación PMP
Pendiente por 
seleccionar
3. Implementación- 
puesta en marcha 
PMO
3.1. Inicio- de la PMO
Gerencia de H2O 
Consulting SAS
N/A N/A N/A N/A N/A
La empresa deberá seleccionar al 
contratista, teniendo en cuenta la 
descripcion detallada del requerimiento, 
asi como los criterios de precio, 
descuento, experiencia certificada, 
tiempos de entrega, plan o forma de 
pagos.
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Fuente: elaboración propia 
 
A- Precio o 
Valor Inicial
B- Descuento 
o promoción
C- Experiencia 
Certificada
D- Tiempo 
de Entrega
E- Plan de 
pagos
EDT (BIEN O SERVICIO)
(BIEN O 
SERVICIO)
20% 20% 20% 20% 20%
(Experiencia) (Habilidades)
* Experiencia 
general: 20 años.
* Experiencia 
especifica: De 
acuerdo a los 
terminos de 
referencia del 
proyecto
Dominio en la 
gestión de 
proyectos, 
Capacidad de 
liderazgo, trabajo 
en equipo, 
resolución de 
conflictos. 
(Experiencia) (Habilidades)
* Experiencia 
genera de 10 
años.
* Experiencia 
especifica en 
proyectos de 
consultoria en 
ingenieria civil: 08 
años.
Experto en la 
gestión y 
evaluación de 
proyectos. 
Capacidad de 
liderazgo, trabajo 
en equipo, 
resolución de 
conflictos. 
(Experiencia) (Habilidades)
* Experiencia 
general: 03 años.
* Experiencia 
especifica en 
proyectos de 
consultoria en 
ingenieria civil: 01 
año.
Dominio de la 
gestión y 
evaluación de 
proyectos, manejo 
de sistemas 
informaticos.
Muebles y Enseres
Pendiente por 
seleccionar
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
La empresa deberá seleccionar al 
proveedor, teniendo en cuenta la 
descripcion detallada del 
requerimiento,su base de datos de 
proveedores de mobiliario,  asi como los 
criterios de precio, descuento, 
experiencia certificada, tiempos de 
entrega, plan o forma de pagos.
Equipos de Computo y 
Sotfware
Pendiente por 
seleccionar
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
La empresa deberá seleccionar al 
proveedor, teniendo en cuenta la 
descripcion detallada del 
requerimiento,su base de datos de 
proveedores de equipos de computo y 
sotfware,  asi como los criterios de 
precio, descuento, experiencia 
certificada, tiempos de entrega, plan o 
forma de pagos.
Papeleria 
Pendiente por 
seleccionar
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
La empresa deberá seleccionar al 
proveedor, teniendo en cuenta la 
descripcion detallada del 
requerimiento,su base de datos de 
proveedores de papeleria,  asi como los 
criterios de precio, descuento, 
experiencia certificada, tiempos de 
entrega, plan o forma de pagos.
Lider de la PMO
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISIONES
PAQUETE DE 
TRABAJO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
S (Quien 
realiza el 
requerimiento)
REQUERIMIENTO 
 DESCRIPCION DETALLADA DEL 
REQUERIMIENTO
PROVEEDOR O 
CONTRATISTA 
SELECCIONADO
CRITERIOS DE SELECCIÓN
CALIFICACION 
FINAL
OBSERVACIONES
DETALLES ESPECIFICOS
Lider Técnico del 
proyecto
Profesional en Ingenieria 
civil o ambiental,  
Especialista en gestión de 
proyectos.
Con posgrado exigido de 
acuerdo a los terminos de 
referencia.
Pendiente por 
seleccionar
N/A
Coordinador- Gestor
Profesional en Ingenieria,  
administración de empresas 
o carreras afines, Magister 
en gestión de proyectos.
3. Implementación- 
puesta en marcha 
PMO
3.2. Puesta en marcha 
de la PMO
La empresa deberá seleccionar al 
contratista, teniendo en cuenta la 
descripcion detallada del requerimiento, 
asi como los criterios de precio, 
descuento, experiencia certificada, 
tiempos de entrega, plan o forma de 
pagos.
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
La empresa deberá seleccionar al 
contratista, teniendo en cuenta la 
descripcion detallada del requerimiento, 
asi como los criterios de precio, 
descuento, experiencia certificada, 
tiempos de entrega, plan o forma de 
pagos.
Gestor- Analista
Profesional en Ingenieria,  
administración de empresas 
o carreras afines, 
Especialista en gestión de 
proyectos.
Pendiente por 
seleccionar
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pendiente por 
seleccionar
N/A N/A N/A N/A N/A
La empresa deberá seleccionar al 
contratista, teniendo en cuenta la 
descripcion detallada del requerimiento, 
asi como los criterios de precio, 
descuento, experiencia certificada, 
tiempos de entrega, plan o forma de 
pagos.
3 escritorios, 3 sillas tipo ejecutivo, tres 
sillas para visitantes y Kits de Oficina
3 Equipos de Computo todo incluido, 1 
impresora con scanner y 3 licencias de 
Office
Resmas de papel, esferos, tableros o 
programadores, etc
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Anexo 18. Proceso de gestión de los grupos de interesados 
 
Fuente: elaboración propia 
Organización:
Nombre del 
Proyecto: 
Desconocedor Reticente Neutral Partidario Lider
Requisitos de 
comunicación
Código:
Siglas del proyecto:
PLG-PLANDEINTERESADOS-
001-2018
PMO-H2O
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA 
H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
Tipo de 
Información a 
distribuir
Especificaci
ones
Nivel de 
impacto sobre 
los cambios
Plan de 
respuesta
PLAN DE GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERESADOS
Identificación 
de los grupos 
de interes
Descripción
Nombre del 
representante del 
grupo
Cargo Referencia Area
Nivel de participación esperado y actual
Bajo (B), Bajo Medio (BM), Medio (M), Medio Alto (MA), Alto (A). 
Interelaciones 
según 
Referencia
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Anexo 18A. Plan de gestión de los grupos de interesados del proyecto 
 
 
Organización: Código: PLG-PLANDEINTERESADOS-001-2018
Nombre del Proyecto: 
Siglas del 
proyecto:
PMO-H2O
Descono
cedor
Reticen
te
Neutral
Partida
rio
Lider
William Nivaldo Uscategui 
Ciendua
Gerente 
General
A 1. Dirección A ; M
B ; C ; D ; E ; F 
; G ; H ; I ; J ; K 
; L
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Avance de la 
propuesta de 
implementación de 
PMO: procesos, 
formatos, 
propuestas, 
informes, Etc
Información 
relevenate y 
espeficica
5
Hacer reportes periodicos sobre los avances de la 
propuesta. Asimismo,  consultar y obtener 
aprobaciones sobre temas relevantes debido que 
una inconformidad podría afectar el desarrollo del 
proyecto
Gloria Nelly Palacios
Coordinadora 
SGC
B 2.  Calidad M ; B
A ; C ; D ; E ; F ; 
G ; H ; I ; J ; K 
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Encuestas, 
entrevistas, 
reuniones de 
consulta en temas 
especificos de la 
propuesta, etc
Información 
espeficica
4
Es importante incluirlos en el proceso y contar con 
sus opiniones debido que pueden ayudar a la 
construcción de la propuesta por su conocimiento en 
los procesos de la oprganizaición. De igual manera, 
garantizaría la estabilidad al momento de la 
implementación generando menor reticencia al 
cambio.
Carolina Heredia Munar
Directora 
Administrativa
C 3. Recursos A ; A
A ; B; D ; E ; F ; 
G ; H ; I ; J ; K ; 
M
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Encuestas, 
entrevistas, 
reuniones de 
consulta en temas 
especificos de la 
propuesta, etc
Información 
espeficica
5
Es importante incluirlos en el proceso y contar con 
sus opiniones debido que pueden ayudar a la 
construcción de la propuesta por su conocimiento en 
los procesos de la oprganizaición. De igual manera, 
garantizaría la estabilidad al momento de la 
implementación generando menor reticencia al 
cambio.
Maria Ximena Silva Perdomo
Ingeniera de 
Proyectos
D 4. Comercial M ; B
A ; B;  C ; E ; F ; 
G ; H ; I ; J ; K 
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Encuestas, 
entrevistas, 
reuniones de 
consulta en temas 
especificos de la 
propuesta, etc
Información 
espeficica
4
Es importante incluirlos en el proceso y contar con 
sus opiniones debido que pueden ayudar a la 
construcción de la propuesta por su conocimiento en 
los procesos de la oprganizaición. De igual manera, 
garantizaría la estabilidad al momento de la 
implementación generando menor reticencia al 
cambio.
Jhon Sanchez Uribe
Director de 
Proyectos
E 5. Interventoria M ; B
A ; B;  C ; D ; F ; 
G ; H ; I ; J ; K 
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Encuestas, 
entrevistas, 
reuniones de 
consulta en temas 
especificos de la 
propuesta, etc
Información 
espeficica
4
Es importante incluirlos en el proceso y contar con 
sus opiniones debido que pueden ayudar a la 
construcción de la propuesta por su conocimiento en 
los procesos de la oprganizaición. De igual manera, 
garantizaría la estabilidad al momento de la 
implementación generando menor reticencia al 
cambio.
William Nivaldo Uscategui 
Ciendua
Director de 
Proyectos
F 6. Diseño M ; B
A ; B;  C ; D ; E 
; G ; H ; I ; J ; K 
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Encuestas, 
entrevistas, 
reuniones de 
consulta en temas 
especificos de la 
propuesta, etc
Información 
espeficica
4
Es importante incluirlos en el proceso y contar con 
sus opiniones debido que pueden ayudar a la 
construcción de la propuesta por su conocimiento en 
los procesos de la oprganizaición. De igual manera, 
garantizaría la estabilidad al momento de la 
implementación generando menor reticencia al 
cambio.
Plan de respuesta
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
Nivel de 
impacto 
sobre los 
cambios
Especificacione
s
Requisitos de comunicación
Interelaciones 
según 
Referencia
Nivel de participación esperado y actual
Bajo (B), Bajo Medio (BM), Medio (M), 
Medio Alto (MA), Alto (A). 
Tipo de Información  
a distribuir
Area o 
Departamento
PLAN DE GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERESADOS
Identificación de los 
grupos de interes
Descripción
Nombre del representante 
del grupo
Cargo Referencia
1. La Organización
Las 6 dependencias de 
H2O CONSULTING SAS
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 Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
Descono
cedor
Reticen
te
Neutral
Partida
rio
Lider
Carolina Heredia Carolina Heredia Munar
Lider de 
Proyecto
G Recursos
Ana María Barragán Ana María Barragán Santos
Lider de 
Proyecto
H Externo
3. El Patrocinador
Gerente H2O Consulting 
SAS - Wiliam Nivaldo 
Uscategui
William Nivaldo Uscategui 
Ciendua
Gerente 
General
I Dirección A ; M
B ; C ; D ; E ; F 
; G ; H ; I ; J ; K 
; L
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Avance de la 
propuesta de 
implementación de 
PMO: procesos, 
formatos, 
propuestas, 
informes, Etc
Información 
relevenate y 
espeficica
5
Hacer reportes periodicos sobre los avances de la 
propuesta. Asimismo,  consultar y obtener 
aprobaciones sobre temas relevantes debido que 
una inconformidad podría afectar el desarrollo del 
proyecto
4. Los Clientes
Las entidades u 
organizaciones para las 
cuales se desarrollan los 
proyectos en la 
organización.
* EAB SA- ESP
* FONADE
* EPC SA- ESP
* EMSERCHIA SA- ESP
* ASB SA-ESP
Entre Otros
Entidades 
Externas
J Externo B ; B
A ; B;  C ; D ; E  
; I ; K ; F
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
La propuesta final 
Información 
espeficica
1
Solo se da respuesta en caso que sea necesario, 
requerido y sobre un tema puntual que les impacte
5.  Los Consorcios y 
Uniones temporales
Organizaciones 
dependientes a las 
directrices de H2O 
Consulting SAS
* Consorcio Fabrica CYH 
009-2015
* Consorcio EH Zona 4
* Consorcio 1003 zona 2
* Consorcio Abraham MYH
* Consorcio Cundinamarca 
2017
Entidades 
Asociadas
K Externo B ; B
A ; B;  C ; D ; E 
; I ; J ; F
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
La propuesta final 
Debe estar 
aprobada por la 
Junta
Información 
relevante y 
especifica
3
Una vez aprobada la propuesta se les debe transmitir 
la nueva metodogolía, procesos y plantillas con el fin 
que se acojan a la nuevas directrices y politícas de 
las organizaicón
6. La Asamblea de 
Accionistas de H2O 
Consulting SAS
Miembros del comité de 
accionistas
Sociedad por Acciones 
Simplificada
Dirección L
Dirección - 
Accionistas
B ; B A
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
La propuesta final
Información 
relevante
5
Información referente a cambios organizaciones, 
politicas y directrices que afecten temas de 
gobernanza de la organización.
7. El Comité evaluador 
Universidad Externado 
de Colombia
Miembros del comité de 
evaluador de la maestria de 
Gestión y Evaluación de 
Proyectos de Inversión
Mikel Ibarra Fernandez Entidad Externa M Externo A ; M G ; H
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Avances del trabajo 
de grado: Propuesta 
de Implementación 
de PMO
Información 
general, 
relevenate y 
espeficica
2
Hacer reportes periodicos sobre los avances de la 
propuesta. Asimismo,  consultar  sobre temas 
relevantes debido que es el experto y sus opiniones 
tienen gran peso para conseguir el éxito en la 
propuesta y en su fase de implementación.
A ; A
A ; B;  C ; D ; E 
; F ; I ; M
5
Plan de respuesta
Nivel de 
impacto 
sobre los 
cambios
Especificacione
s
Requisitos de comunicación
Interelaciones 
según 
Referencia
Nivel de participación esperado y actual
Bajo (B), Bajo Medio (BM), Medio (M), 
Medio Alto (MA), Alto (A). 
Tipo de Información  
a distribuir
Area o 
Departamento
PLAN DE GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERESADOS
Comunicaciones Formales 
Email
Correspondencia en fisico
Autorizaciones, 
correciones, 
recomendaciones, 
etc
Información 
general, 
relevenate y 
espeficica
Identificación de los 
grupos de interes
Descripción
Nombre del representante 
del grupo
Cargo Referencia
2. Lideres del Proyecto
Estan en todos los procesos y temas referente a la 
propuesta de implementación debido que son las 
proponentes por lo que deben estar informadas de 
todos los cambios, actualizaciones, modificaciones, 
etc que requieran
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Anexo 19. Proceso de gestión de control integrado de cambios 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Código:
Siglas del 
proyecto:
EDT
Paquete de 
Trabajo
No. Soliciud 
Fecha de la 
solicitud
Solicitante
Concepto del 
cambio
Descripción del 
cambio
Tipo de 
acción
Estado
Fecha de 
actualización 
del estado
Responsable 
de aprobación
Área de 
conocimiento 
impactada
Procesos y/o 
entregables a 
mofificar
Procedimiento 
de aprobación
Gestión de Cambios
Organización: H2O CONSULTING SAS PLG-CAMBIOS-001-2018
Nombre del proyecto:
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, 
PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
CIVIL 
PMO-H2O
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Anexo 19A. Plan de gestión de control integrado de cambios para el proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Código:
Siglas del 
proyecto:
EDT
Paquete de 
Trabajo
No. 
Soliciud 
Fecha de la 
solicitud
Solicitante
Concepto del 
cambio
Descripción del cambio Tipo de acción Estado
Fecha de 
actualización 
del estado
Responsable de 
aprobación
Área de 
conocimiento 
impactada
Procesos y/o entregables a 
mofificar
Procedimiento de 
aprobación
Metodología 
de las 6M
1 2/04/2018 Tutor
Metodologia con 
solo 4M
Se requiere proponer la metodologia de 
las 4M, suprimiendo medio ambiente y 
materiales ya que estas ramas no aplican 
para nuestro caso de estudio.
Actualización Aprobado 9/04/2019 El tutor Alcance Diagnóstico 
Aprobación via e-
mail
Arbol de 
Causas y 
efectos
2 9/04/2018 Tutor
Cambios a las 
causas y 
problema central
Especificar los problemas identificados Actualización Aprobado 13/04/2018 El tutor Alcance Diagnóstico 
Aprobación via e-
mail
Diseño de la 
PMO 
requerida y 
Planeación
1 15/06/2017
Lideres del 
Proyecto
Alcance del 
Proyecto
El tipo de PMO a implementar: se 
proponia desarrollar una propuesta de 
PMO de Apoyo y de Control. Sin embargo, 
conforme a lo hayado en el diagnostico se 
determino que la organización necesitaba 
una PMO de Dirección
Actualización Aprobado 22/06/2017 El Patrocinador Alcance
Documento trabajo de grado: 
propuesta de implementación 
de PMO H2O Consulting SAS 
en los apartados:
Marco Teorico
Propuesta de PMO
Acta de Inicio
Reunión para la 
aprobación del 
cambio con el 
patroninador 
Documento trabajo de grado: 
propuesta de implementación 
de PMO H2O Consulting SAS 
en los apartados: propuesta de 
implementación la
 EDT y los planes de gestión
3. 
Implementación 
de la PMO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Solicitud vía email 
y Reunión para la 
aprobación del 
cambio con el 
patrocinador
2. Propuesta de 
Implementación 
de la PMO
2
1. Diagnostico
Actualización Aprobado   9/04/2018
Líderes del 
Proyecto y El 
Patrocinador
AlcanceEDT 19/03/2018 Tutor
Alcance del 
Proyecto
Se propuso el cambio con el fin de dar 
respuesta a las falencias encontradas en 
el diagnostico respecto de la 4M
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, 
CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL 
PLG-CAMBIOS-001-2018
PMO-H2O
Gestión de Cambios
Nombre del proyecto:
Organización:
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Anexo 20. Proceso de cierre del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Organización: Código: PLG-ACTADECIERRE-001-2018
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del proyecto: PMO-H2O
TUTOR:
LIDERES DEL PROYECTO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO:
SI NO
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE CIERRE
SECCIÓN III. APROBACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
FIRMA DEL PATROCINADOR: FIRMA DEL TUTOR:
FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 01: FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 02:
SECCIÓN II. APROBACIÓN PAQUETES DE TRABAJO
PAQUETES DE TRABAJO
CUMPLIMIENTO
PATROCINADOR
FECHA DE INICIO:
PRESUPUESTO: 
CLIENTE:
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA CIVIL 
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
SECCION I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
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Anexo 20A. Acta de cierre del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Organización: Código: PLG-ACTADECIERRE-001-2018
Nombre del Proyecto: Siglas del proyecto: PMO-H2O
TUTOR: MIKEL IBARRA FERNANDEZ
LIDERES DEL PROYECTO:
ANA MARIA BARRAGAN SANTOS
CAROLINA HEREDIA MUNAR
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2018
PLAZO: 13 MESES
SI NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAROLINA HEREDIA MUNAR ANA MARIA BARRAGAN SANTOS
Medición
MIKEL IBARRA FERNANDEZWILIAM NIVALDO USCATEGUI CIENDUA
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE CIERRE
CUMPLIMIENTO
FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 01: FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 02:
Mano de obra
Maquinaria
SECCIÓN III. APROBACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
FIRMA DEL PATROCINADOR: FIRMA DEL TUTOR:
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO
Método 
Nivel de Madurez en la Gestión de Proyectos 
Método de las 4M
DOFA
SECCIÓN II. APROBACIÓN PAQUETES DE TRABAJO
DIAGNOSTICO
Encuesta de Cultura y Nivel de Madurez en la gestión de proyectos
Entrevista de Diagnóstico
PATROCINADOR GERENCIA H2O CONSULTING SAS
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2017
PRESUPUESTO: 445.088.821                                                                  
CLIENTE:  H2O CONSULTING SAS
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON 
ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, 
PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL 
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
SECCION I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
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Anexo 21. Proceso de Entrega y Recibo final 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Organización: Código:
PLG-ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 
FINAL-001-2018
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del proyecto: PMO-H2O
TUTOR:
LIDERES DEL PROYECTO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO:
SI NO
FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 01: FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 02:
FECHA DE RECIBIDO
SECCIÓN III. OBSERVACIONES
SECCIÓN IV. FIRMAS DE RECIBIDO DE LOS PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
FIRMA DEL PATROCINADOR: FIRMA DEL TUTOR:
SECCIÓN II. ENTREGA Y RECIBO DE LOS PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
PAQUETE DE TRABAJO
RECIBIDO
PATROCINADOR
FECHA DE INICIO:
PRESUPUESTO: 
CLIENTE:
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON 
ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, 
PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL 
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
SECCION I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
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Anexo 21A. Acta de Entrega y Recibo final del proyecto 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Organización: Código:
PLG-ACTA DE ENTREGA Y 
RECIBO FINAL-001-2018
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del proyecto: PMO-H2O
TUTOR: MIKEL IBARRA FERNANDEZ
LIDERES DEL PROYECTO:
ANA MARIA BARRAGAN SANTOS
CAROLINA HEREDIA MUNAR
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DE 2018
PLAZO: 13 MESES
SI NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAROLINA HEREDIA MUNAR ANA MARIA BARRAGAN SANTOS
FECHA DE RECIBIDO
SECCIÓN III. OBSERVACIONES
Maquinaria
SECCIÓN IV. FIRMAS DE RECIBIDO DE LOS PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
FIRMA DEL PATROCINADOR: FIRMA DEL TUTOR:
FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 01: FIRMA LIDER DEL PROYECTO No 02:
WILIAM NIVALDO USCATEGUI CIENDUA MIKEL IBARRA FERNANDEZ
Medición
SECCIÓN II. ENTREGA Y RECIBO DE LOS PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
DIAGNOSTICO
RECIBIDO
Encuesta de Cultura y Nivel de Madurez en la gestión de proyectos
Entrevista de Diagnóstico
Nivel de Madurez en la Gestión de Proyectos 
Método de las 4M
DOFA
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO
Método 
Mano de obra
PATROCINADOR GERENCIA H2O CONSULTING SAS
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2017
PRESUPUESTO: 445.088.821                                                            
CLIENTE:  H2O CONSULTING SAS
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
(PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA 
H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
SECCION I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
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Anexo 22. Proceso de control, seguimiento y mejora continua 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Organización: Código:
PLG-CONTROL,  
SEGUIMIENTO Y MC -001-
2018
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del 
proyecto:
PMO-H2O
No de Contrato: Contratista:
Entidad 
Contratante:
Fecha de 
Reporte:
Áreas de Conocimiento Responsable Periodicidad
% Avace de 
Proyecto
Indicadores de 
Gestión
Resultado de los 
Indicadores
Cumplimiento
Observaciones y/o 
lecciones aprendidas
Integración
Alcance
Cronograma
Costos
Calidad
Recursos Humanos
Cominicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Gruopos de Interesados
CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROYECTOS
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, 
PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL 
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
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Anexo 22A. Plan de control, seguimiento y mejora continua  
  
Organización: H2O CONSULTING SAS Código: PLG-CSyMC-001-
2018 
Nombre del 
Proyecto:  
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCIÓN, CON 
ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE 
CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL.  
Siglas del 
proyecto: 
PMO-H2O 
PLAN DE GESTIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROYECTOS 
No de Contrato   Contratista   Entidad 
Contratante 
  Fecha de 
Reporte 
  
Áreas de Conocimiento Responsable Periodicidad % Avance 
de Proyecto 
Indicadores de 
Gestión 
Resultado de los 
Indicadores 
Cumplimiento Observaciones y/o 
lecciones 
aprendidas 
Integración Director 
Técnico 
Mensual           
Alcance Director 
Técnico 
Mensual           
Cronograma Director 
Técnico 
Mensual           
Costos Director 
Técnico 
Mensual           
Calidad Director 
Técnico 
Mensual           
Recursos Humanos Director 
Técnico 
Mensual           
Comunicaciones Director 
Técnico 
Mensual           
Riesgos Director 
Técnico 
Mensual           
Adquisiciones Director 
Técnico 
Mensual           
Grupos de Interesados Director 
Técnico 
Mensual           
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 23. Proceso Gestión de la Infraestructura 
 
Fuente: elaboración propia 
Organización: Código:
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del 
proyecto:
Tipo de Bien
Descripción 
del bien
Ubicación 
del bien 
Modelo, 
Referencia o
Serial
Marca del 
Bien
Estado
Responsable o 
usuario del 
bien
Código 
Serial del 
bien
Periodicidad de 
mantenimiento 
Revisión
Observaciones 
Oficina 
Principal
Oficina Satelite 
Oficina Interna
Parqueadero
Deposito
Automovil
Camioneta
Otros
Escritorio
Archivador
Silla Empleado
Silla Visitantes
Mesa auxiliar
Estante
Sala de Juntas
PC
Portatil
Impresora 
multifuncional
Scanner
Plotter
Servidor
Licencia
Estación
Nivel
Prisma
Bastón
Otros ET
Otros
PLAN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
H2O CONSULTING SAS PLG-INFRAESTRUCTURA-001-2018
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE 
DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O CONSULTING 
SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR 
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
PMO-H2O
A) Bienes Inmuebles- BI
B) Vehículos- VH
C) Mobiliario- MB
D) Equipos de computo y Software- ECySF
E) Equipos de Topografia-ET
F) Otros Bienes-OB
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Anexo 24. Proceso plan de Gestión de las TIC 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización: Código: PLG-TICS-001-2018
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del 
proyecto:
PMO-H2O
No de Contrato Contratista
Entidad 
Contratante
Fecha de Reporte
Paquete de 
información
Descripciòn
Documentacion 
Relacionada
Responsable de 
Proporcionar la 
información
Ubicación Digital Ubicación en fisico
Fecha de 
actualización
Observaciones 
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR PMI, PARA H2O 
CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA COLOMBIANA EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
PLAN DE GESTIÓN TICS
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Anexo 24A. Plan de Gestión de las TIC del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
Organización: Código: PLG-TICS-001-2018
Nombre del 
Proyecto: 
Siglas del 
proyecto:
PMO-H2O
No de Contrato Contratista
Entidad 
Contratante
Fecha de Reporte
Paquete de 
información
Descripciòn
Documentacion 
Relacionada
Responsable de 
Proporcionar la 
información
Ubicación 
Digital
Ubicación en 
fisico
Fecha de 
actualización
Observaciones 
Documentos 
contractuales
Documentos 
técnicos
Garantias de 
cumplimiento
Informes Periodicos
Formatos y 
plantillas
Indicadores de 
gestión 
Evidencias
Lecciones 
aprendidas
Comunicaciones
Actas de reuniones
H2O CONSULTING SAS
DISEÑO DE MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) DE DIRECCION, CON ESTÁNDAR 
PMI, PARA H2O CONSULTING SAS, PYME DE CONSULTORÍA 
COLOMBIANA EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 
PLAN DE GESTIÓN TICS
